

HRRP District Coordination Meeting Minutes

बैठकको उद्देश्य:	साँभेदार संस्थाहरुको समन्वय बैठक
बैठक मिति:	२०७४ साल आश्विन ३१ गते
बैठक समय:	१०:०० देखि १२:०० बजे सम्म
बैठक स्थान:	प्राधिकरण हल, विदुर, नुवाकोट
बैठक सहजकर्ता:	बद्रि प्याकुरेल / विदुर खडका DUDBC प्रमुख, बुद्ध सिंह ठकुरी
माईनुट लिने अधिकारी:	बद्रि प्याकुरेल

छलफल:

विषय:

१. परिचय र स्वागत
२. साँभेदार संस्थाहरुबाट अपडेट
३. सवाल र चुनौतीहरु
४. 4W सूचना श्रोतव्यक्तिका लागि
५. पुर्ननिर्माणका लागि श्रोत व्यक्ति

बैठक:

१. परिचय र स्वागत

बद्रि प्याकुरेलद्वारा HRRP को कार्यक्रम, यसको कार्यक्षेत्र र उद्देश्यबारे जानकारी गराउनुभयो ।

२. साँभेदार संस्थाहरुबाट अपडेट

साँभेदार संस्थाहरुले आवास क्षेत्रमा काम गरिरहेका र कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा भएको जानकारी भयो ।

क. Nepal Red Cross Society:

८ गाविसमा कार्यक्रम भएको । त्यसमध्येमा काहुले र बाल्चेमा आवास सहयोग कार्यक्रम भएको ।

हलसम्मको अपडेट

काहुले:

उपयुक्त लाभग्राही : ९५३
पहिलो किस्ता: ९२०
दास्रो किस्ता: २९६
तेस्रो किस्ता: २२७
चौथो किस्ता: १३५

बाल्चे:

उपयुक्त लाभग्राही : १००५
पहिलो किस्ता: ९९१
दास्रो किस्ता: ३७८
तेस्रो किस्ता: १७२

अन्य गाविसमा खोनेपानी सरसफाई स्वास्थ्य र जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम रहेको ।

ख. RSDC

चौघडा वडा नं. ४ मा आवास सहयोग कार्यक्रम भएको ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

छलफल:

उपयुक्त लाभग्राही : २५५

पहिलो किस्ता: १९३ + २

दास्रो किस्ता: ५३

तेस्रो किस्ता: ८

२२ घरधुरीले कार्यक्रम सम्पन्न गरेको। फरक गाविसहरूमा अन्य कार्यक्रमहरू संचालनमा रहेको।

ग. NSET

गाविस	उपयुक्त लाभग्राही	प्राविधिक सहयोग
विदुर	४१८०	११९
थानसिंग	१५८४	२७०
थानापाटी	६६९	५७
चतुरेल	७६१	६४
समुन्द्रदेवि	८५४	७१
महाकाली	९३६	१६०
लिखु	७०७	१५३
तलाखु	८१५	१६६
सिक्रे	४७९	८२
चाप	५४८	१०६

जम्मा तालिम प्राप्त (७ दिनका प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम) : २९८

सेप्टेम्बर सम्ममा ६६३ वटा सामुदायिक अभिमुखिकरण संचालन भएको

सहभागिहरू पुरुष : ८३४३ महिला: ६४२९

डकर्मी तालिम (७ दिन र ५० दिन) र ३९ कार्यक्षेत्रहरूमा OJT भईरहेको

घ. ICIMOD

चारघरे गाविसमा Resilient Mountain Village Program भएको। सामाजिक सर्भेक्षणबाट ९६ उपयुक्त लाभग्राहीहरू भएको। २ वटा CSEB सम्पन्न भएको र ३६ वटा संचालनमा रहेको। ५ वटा कंक्रीट ढलान संरचनाहरू सम्पन्न भएको १८ वटा संचालनमा रहेको।

ड. World Renew

मनकामना गाविसमा आवास सहयोग कार्यक्रम भएको।

उपयुक्त लाभग्राही : २८५+५

पहिलो किस्ता: २८८ र काम थालेका २८०

तेस्रो किस्ता: २५९

सम्पन्न भएका : १९२

२ वटा स्कूलमा स्कूल सहयोग कार्यक्रम रहेको र १ सामुदायिक भवनमा सहयोग भएको

३. सवाल र चुनौतीहरू:

क) प्राधिकरणबाट खटिएका प्राविधिकहरूलाई कार्यक्षेत्रमा नभेटिनु नै लाभग्राहीहरूको लागि मुख्य समस्या रहेको छ जसले गर्दा परिणाम हाशिल गर्न गाह्रो भएको।

ख) प्राधिकरणबाट आर्थिक प्रक्रियामा जारी हुने नीति नियमहरूमा परिवर्तन भईरहने भएकाले कार्यान्वयनमा दोधारपन देखिनु।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

छलफल:

ग) सरकारी संस्थाहरु जस्तै NRA, DUDBC, DLPIU र स्थानिय सरकार विच समन्वयको अभाव हुनु जसले गर्दा लाभग्राही र ईन्जिनियरहरुविच कार्यान्वयन प्रक्रियामा समस्या आउनु ।

४. श्रोतव्यक्तिका लागि 4W सूचना :

बुद्ध सिंह ठकुरी, HRRPका सूचना व्यवस्थापन अधिकृतले 4W बारे सहजीकरण गर्नुभयो । प्राय सबै संस्थाहरुले प्रयोगमा ल्याईसक्नुभएको पाईयो । सबै साँभेदार संस्थाहरुले अर्को बैठकमा शेयर गर्नेछन् ।

५. बिदुर खड्का, DUDBC प्रमुख :

ईन्जिनियरहरुको परिचालनमा सुधार हुने कुरामा आश्वस्त पार्नुभयो । उनीहरु भरखरै मात्र स्थानिय संरचनामा खटिएका छन् र प्राय गुनासोहरुको संवोधन भईसकेको छ । DUDBC समुहले आफ्नो सक्दो प्रयास गरेका छन् तर सरकारी निकाय जस्तै NRA, DLPIU, बैंकहरु एकैठाउमा नभएका र जनशक्तिको अभावका कारणले किस्ता वितरणमा सिधै समस्या परेको छ । तसर्थ, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव एक जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा रहेको छ यद्यपी स्थानिय स्तरमा त्यसको समस्या समाधान साँभेदार संस्थाहरुको समन्वय बैठकहरुबाट समाधान गर्ने प्रयत्न भएका छन् ।

पार्किङ्ग लट:

१. पुनर्निर्माणका लागि श्रोतव्यक्तिहरुको कन्फ्रमेशन

यस बारेमा अर्को बैठकमा छलफल हुनेछ ।

अन्य मिश्रित विषय:

१. अन्य विषयहरु जसले कार्यक्षेत्रमा असर पुऱ्याईरहेको बारे छलफल भयो ।

निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएका:

१. निर्वाचित संस्थाहरुको अपनत्व :

नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुले विकास कार्यक्रममा चासो राखेका छन् । त्यसैले अब आउने कार्यक्रमहरु स्थानिय सरकारको समन्वयमा गर्नुपर्ने हुन्छ र देखिएका सवाल र चुनौतीहरुबारे स्थानिय गाउँ/नगरपालिकाको बैठकमा छलफल गरिनेछन् ।

२. सामाजिक परिचालन :

लाभग्राहीहरुको लागि सुरक्षित आवासको सचेतना नहुनुले तेस्रो किस्ताको संख्यामा वृद्धि भएको छ। त्यसैले साँभेदार संस्थाहरु र ईन्जिनियरहरुले बलियो घर बारे सचेतना जगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

Next Steps: (Task, Assigned to, Checkpoint Date)	Person(s) Responsible	Due Date
[Insert next step]		
[Insert next step]		

Attendees	Organisation	Phone No.	Email
Bidur Khadka	DUDBC	9851240179	dlpiu.nuwakot@gmail.com
Sharada khatiwada	NRCS	9841707849	sharadkatiwada@gmail.com

HRRP District Coordination Meeting Minutes

Attendees	Organisation	Phone No.	Email
Sarita lama	RSDC	9843477325	sshyangwa@gmail.com
Surina Kayasta	NSET	9851171931	surinakayastha@nset.org.np
Manisha Maharjan	NSET	9841119071	manishamaharjan@nset.org.np
Ram Singh Tamang	WR	9801009667	Ramsingh.wr.nepal@gmail.com
Ram Kumar Tamang	ICIMOD	9849740929	ram.tamang@icimod.org
Sunil Tamang	ICIMOD	9861150570	sunil.tamang@icimod.org
Santosh Koirala	RSDC	9860686841	Santosh24@gmail.com
Rijan Gajurel	HRRP	9851114984	lm.rasuwa@hrrpnepal.org
Badri Pyakurel	HRRP	9851154281	dc.nuwakot@hrrpnepal.org
Buddha Singh Thakuri	HRRP	9841961829	lm.nuwakot@hrrpnepal.org