

आज मिति २०७७/१०/२९ गते ८:०० बजे बिहार बिहारको
दिर पुर्ननिर्माण जिल्ला समन्वय समितिमा अध्यक्ष एवं
जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख श्री सन्तमान ताम्राङ
ज्यूको अध्यक्षतामा मुख्य प्रभावित संरचना तथा निजी
आवास पुर्ननिर्माण कार्यलाई सहजिकरण गर्न पुर्ननिर्माण
जिल्ला समन्वय समिति को बैठक बसि तपस्वितमोजित
दुपस्थितिमा विभिन्न विषयमा कलफल गरि निम्न वमोजिम
निर्णय गरियो।

तपस्वितमोजित :-

१. श्री सन्तमान ताम्राङ - प्रमुख जि.ह.स. अध्यक्ष
२. श्री वेद प्रसाद आर्यल - स.प्र.वि.का - अध्यक्ष
३. श्री कृष्ण प्रसाद पन्थी - जिल्ला समन्वय अधिकारी - सदस्य
४. श्री पूर्ण बहादुर खड्का - जि.का.प्र.का.का. - सदस्य
५. श्री पद्मेश राज पोखरेल - प्र.तापी कार्यालय - सदस्य
६. श्री कामु कुमार साह - डडाई प्रमुख - DLPD/GMali
७. श्री हावायता जोशी - इन्जिनियर - DLPD-Building
८. श्री सदिप खड्का - स.इ. DLPD - Education
९. श्री सदिप लामिछाने - नेपाल बैङ्क लिमिटेड - प्र.इन्जिनियर

आमन्त्रित

१. श्री राम बहादुर सिस्वा - होरवा अधिकृत GMali
२. श्री युवराज बज्राई - वातावरण विज्ञ - GMali
३. श्री मिलात कुमार ठाकुर - स.इ. DLPD - Education
४. श्री सदिप लामिछाने - FMS - DLPD GMali
५. श्री रामचन्द्र खड्का - स.इ. DLPD GMali

प्रस्तावित

प्रस्तावहरु

१. समय सिमा सकिए पछी सम्झौता प्राप्त भएको सम्बन्धमा ।
२. पुनरावेदनको निर्णय ढिला भएको गुनासो सम्बन्धमा ।
३. साविककै स्थानमा बसोबास गर्न चाहनेको निर्णय जिल्ला पुनर्निर्माण समन्वय समितिबाट गराउने सम्बन्धमा ।
४. गुम्बा मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
५. निजि आवास पुनर्निर्माण सुरु गरि माघ मसान्त सम्म दोस्रो किस्ता लिन नसक्ने लाभग्राहीको सम्बन्धमा ।
६. गैरलाभग्राहीसंग गरिएको सम्झौता सम्बन्धमा ।
७. जोखिम वर्गको लाभग्राहीको लागि थप ५०,०००.०० (पचास हजार मात्र) उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ।

निर्णयहरु:

१. २०७७ मङ्सिर मसान्तसम्ममा सम्झौता गरेर पनि विभिन्न कारणबस DLPIU GMaLI, नुवाकोटमा पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता पत्र नबुझाएका र तोकिएको अन्तिम समयसीमा पश्चात मात्र GMaLI मा पेश भएको ७१ (एकहत्तर) वटा सम्झौता पत्रको सन्दर्भमा सम्बन्धित वडा कार्यालयको कारण सहितको सिफारिसमा किस्ता दिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।
२. पुनरावेदनको निर्णय प्रक्रिया ढिला भएको भनि गुनासो धेरै आएको हुँदा उक्त प्रक्रिया छिटो छरितो गरिदिनुहुन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
३. साविककै स्थानमा बसोबास गर्न चाहने भूमिहीन लाभग्राहीको हकमा संघिय संसद्को अध्यक्षतामा जिल्ला पुनर्निर्माण समन्वय समितिको बैठक बसी निर्णय गर्नुपर्ने भएको र हाल संसद बिघटन भएको अवस्थामा सो सम्बन्धि बैठक बस्न नसक्ने भएकोले यथासिघ्र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।
४. नुवाकोट जिल्लामा धेरै गुम्बा मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्नु पर्ने वर्गमा परेको भएतापनि थोरै संख्यामा मात्र बजेट तथा स्विकृति प्राप्त भएकोमा बाँकि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुचिमा परेका गुम्बाहरुको समेत पुनर्निर्माणको लागि बजेट सहित कार्यन्वयनको व्यवस्था गरिदिनुहुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

५. निजि आवास पुननिर्माण सुरु गरेको र २०७७ माघ मसान्त सम्म दोश्रो किस्ताको सिफारिस हुन नसक्ने लाभग्राहीको हकमा २०७८ बैसाख मसान्त सम्ममा आवास निर्माण सक्ने लिखित प्रतिबद्धता लिई दोश्रो किस्ताको समयसीमा २०७७ फाल्गुन मसान्त सम्मको लागि थप गरिदिनु हुन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने निर्णय गर्ने ।

६. बिदुर न. पा. वडा नं. -११ बस्ने राजकुमार न्यौपानेको श्रीमती अन्जना न्यौपाने (निस्सा नं ६१६८२०, सम्झौता नं ग-२८-२२-१-०-१०१) लाभग्राहीको नाममा सम्बन्धित वडा कार्यालयले सम्झौता गराउनुपर्नेमा गैरलाभग्राही अर्को राजकुमार न्यौपाने भन्ने व्यक्तिसंग सम्झौता गराई दोश्रो किस्ता समेत लिईसकेको सन्दर्भमा DLPIU GMaLI ले सम्बन्धित गैरलाभग्राहीसंग किस्ता रकम फिर्ता गराई पिडित लाभग्राहीसंग सम्झौता गराउनु भन्ने पत्राचार समेत गरिसकेकोमा हालसम्म किस्ता रकम फिर्ता नगरेकोले उक्त गैरलाभग्राहीसंग यथासिघ्र सम्झौता रद्द गरि किस्ता रकम फिर्ता गर्न लगाई वास्तविक पिडित लाभग्राहीसंग सम्झौता गर्न सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

७. राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको १३१ औं बैठकको निर्णय नं ७ को निर्णय बमोजिम जोखिम वर्गका लाभग्राहीहरुलाई थप ५०,०००.०० (पचास हजार मात्र) अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुसूची -६ बमोजिमको ढाँचामा सिफारिश भइ आएको स्थाई ठेगाना नुवाकोट जिल्ला तारकेश्वर गाउँपालिका वार्ड न-०१ निवासी एकल महिला हरिमाया तामाङ (सम्झौता न २८-२४-१-०-५९) को नाम जोखिम वर्गमा परेको बापत आउने थप ५०,०००.०० (पचास हजार मात्र) अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरियो ।



