

जिल्ला समन्वय बैठक, नुवाकोट

मिति: ३१ जेनुवरी, २०१७
समय: बिहानको १०:०० देखि १२:०० सम्म
स्थान: GIZ/RPN बैठक हल, बालमन्दिर
अध्यक्ष: विदुर खड्का, DUDBC प्रमुख
सहजकर्ता: सिद्धार्थ नरसिं शर्मा, HRRP जिल्ला संयोजक

सहभागीहरू:

- NRA
- DUDBC/ DLPIU
- DDRC
- Save The Children
- Samaritan's Purse
- DFID
- NSET
- RSDC
- OXFAM
- Nepal Red cross Society
- Habitat for Humanity
- GIZ/RPN/HRRP
- World Renew

एजेन्डा:

- स्वागत तथा परिचय
- नुवाकोटका साभेदार संस्थाहरूबाट चलिरहेका तथा योजनामा रहेका क्रियाकलापहरू
- DUDBC का इन्जिनियरहरूको लागी आवश्यक नाप्ने (इन्ची) टेप, कल्याल्कुलेटर र भोला बारे DUDBC ले साभेदार संस्थाहरूसँग गरेको अनुरोधको अवस्था
- नुवाकोटमा भइरहेको पुनर्निर्माणका क्रियाकलापहरूको अवस्था एवं नुवाकोट जिल्लाको गुनासो फछ्यौट सम्बन्धी प्राधिकरणको स्वीकृति
- साभेदार संस्थाहरूबाट गाविसहरूमा सन्चालन गरेको ६ प्राविधिक सहयोग (TA) अन्तर्गतको क्रियाकलापहरूको आधारमा अन्तर विश्लेषण
- एक दिने प्राविधिक कार्यशाला गोष्ठी
- अन्य

१. स्वागत तथा परिचय

जिल्ला संयोजक श्री सिद्धार्थ शर्माले बैठकका सभापति एवं DUDBC का प्रमुख श्री विदुर खड्का, प्राधिकरणका इन्जिनियर श्री वेद प्रसाद गौडेल एवं उपस्थित साभेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई यस बैठकमा स्वागत गर्दै छलफल अगाडी बढाउनु भयो । शर्माज्युले यस बैठकका एजेन्डाहरू उपस्थित सहभागीहरू माझ प्रस्तुत गर्नुभयो ।

२. नुवाकोटका साभेदार संस्थाहरूकबाट संचालन भइरहेका तथा योजनामा रहेका क्रियाकलापहरू

- नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नुवाकोटले दोस्रो किस्ता सकेसम्म छिटो बाँड्ने प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ ।
- Save the Children ले ३ वटा गाविसहरूमा घरदैलो प्राविधिक सहयोग एवं सामुदायिक अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै आएको छ । साथै, दाङसिङ गाविसमा नयाँ डकर्मीहरूको लागी व्यवसायिक तालिम दिइरहेको छ । टारूका गाविसमा पनि नयाँ डकर्मीहरूको लागी व्यवसायिक तालिम दिने निर्णय गरेको छ ।
- Habitat for Humanity ले टुप्चे गाविसको ६ र ८ वडामा हुन लागेको आवासीय तथा सामुदायिक अभिमुखीकरण तालिमको लागी आवश्यक सामग्रीहरू सहयोग गर्ने योजना बनाएको छ । साथै, अदक्ष डकर्मी तालिम माघ ९ गतेबाट प्रारम्भ गरिएको छ र साल्मे गाविसमा तालिमको माध्यमबाट नमुनाघर पनि बनाउने क्रम जारी छ ।
- प्राधिकरणले आफ्ना इन्जिनियरहरूका लागी आवश्यक मापन (इन्ची) टेप सम्बन्धी राखेको अनुरोधलाई Samaritan's Purse ले सहयोग गर्ने रूची देखाएको छ ।
- OXFAM ले ८ वटा गाविसहरूमा हेल्प डेस्क/प्राविधिक सहयोग केन्द्र राख्ने र एउटा गाविसमा नमुनाघर बनाउने निर्णय गरेको छ । उक्त संस्थाले हालसम्म कुनै पनि संस्थाहरूको उपस्थिती नदेखेको २ गाविसहरूमा (रालुकादेवी र शिखावेसी) ७ दिने डकर्मी तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- NSET ले ९ वटा गाविसहरूमा OJT र एउटा नगरपालिकामा नमुनाघर बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै, उक्त तालिम सञ्चालन नभएका अन्य गाविसहरूमा पनि कार्यक्रम बढाउने योजना छ तर यसको अन्तिम निर्णय केन्द्रबाट हुनेछ ।
- World Renew ले मनकामना गाविसको ३ वटा वडाहरूमा ६ वटा नमुनाघर सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त संस्थाले दोस्रो किस्ता पनि छिटो बाँड्ने छ ।
- RSDC नुवाकोटमा भर्खरै सुरु भएको संस्था हो र सो संस्थाले एउटा गाविसमा घरदैलो प्राविधिक सहयोग तथा अन्य तालिम दिने निर्णय गरेको छ ।
- GIZ/RPN ले एउटा गाविसमा नयाँ डकर्मीका लागी व्यवसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो संस्थाले हालै ५० दिने व्यवसायिक तालिम सम्पन्न गरेको छ र नमुनाघर निर्माण कार्य जारी छ ।

३. DUDBC का इन्जिनियरहरूको लागी आवश्यक नाने (इन्वी) टेप, कल्यालकुलेटर र भोला बारे DUDBC ले साभेदार संस्थाहसँग गरेएको अनुरोधको अवस्था

उपस्थित Samaritan's Purse, OXFAM, Nepal Red Cross Society, World Renew, Save The children, Habitat for Humanity र NSET साभेदार संस्थाहरूले DUDBC का प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई इन्जिनियर सम्बन्धी सामाग्रीहरू प्रदान गर्ने इच्छा जनाएका छन् । सबै साभेदार संस्थाहरूले प्राधिकरणको नुवाकोट शाखा तथा DUDBC बाट पत्र काट्न अनुरोध गरेका छन् ।

४. नुवाकोटमा भइरहेको पुनर्निर्माणका क्रियाकलापहरूको अवस्था एवं गुनासो फछ्यौट सम्बन्धी प्राधिकरणको स्वीकृति

प्राधिकरण र DUDBC/DLPIU ले जिल्लामा रहेका पुनर्निर्माण सम्बन्धी देखा परेका मुद्दा तथा चुनौतिहरूबारे छलफल गर्नुभयो । प्राधिकरणले विभिन्न गाविसहरूमा प्राधिकरणका इन्जिनियर तथा गाविस सचिवहरू बीच देखापरेको समन्वयको कमी एवं त्यसले पुनर्निर्माणमा पुर्‍याएको अवरोध तर्फ ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । पुनर्निर्माण भइरहेका घरहरूको निरिक्षण गर्ने क्रममा साभेदार संस्था एवं प्राधिकरणका इन्जिनियरहरू बीच हुनुपर्ने समन्वयबारे प्राधिकरणले जोड दिनुभयो । कहिलेकाहिँ एकै प्रकारको निरिक्षणमा पनि साभेदार संस्था र प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूबाट फरक फरक धारणा व्यक्त हुने गरेकोले लाभग्राहीहरू अस्पष्ट एवं दुविधामा परेको पाइएको छ । प्राधिकरणको अनुसार पहिलो किस्ता पाउने मध्ये करीब १२ प्रतिशतले मात्रै पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको छ । प्राधिकरण तथा DUDBC/DLPIU ले साभेदार संस्थाहरूलाई आ-आफ्ना क्षेत्रहरूमा बढी भन्दा बढी लाभग्राहीहरूलाई पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न प्रोत्साहन गर्न अनुरोध गरेको छ ।

गुनासो फछ्यौटको सम्बन्धमा प्राधिकरणको नुवाकोट शाखाले केन्द्रलाई तथ्यांक प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ, तर हालसम्म यो काम हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको नुवाकोट शाखाले तथ्यांक पाउने वित्तिकै खबर गर्ने जानकारी दिनु भएको छ ।

५. साभेदार संस्थाहरूबाट गाविसहरूमा सन्चालन गरेको ६ प्राविधिक सहयोग (TA) अन्तर्गतको क्रियाकलापहरूको आधारमा अन्तर विश्लेषण

६१ गाविसहरू मध्ये ४२ गाविसहरूमा साभेदार संस्थाहरूको उपस्थिति रहेका छ, तर केही गाविस बाहेक कुनै पनि गाविसमा सबै ६ वटा प्राविधिक सहयोग कार्यान्वयन भएको छैन । ४२ मध्येका १२ गाविसहरूमा ३ वटा साभेदार संस्थाहरूले कार्य गर्ने योजना बनाएको छ । तर अन्य १२ गाविसमा कुनै पनि प्राविधिक सहयोग पुगेको देखिदैन जसमध्ये २ गाविसमा Oxfam ले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण तथा DUDBC/DLPIU ले साभेदार संस्थाहरूका कामलाई प्रशंसा गर्दै छुटेका गाविसहरूमा पनि कार्यक्रम विस्तार गर्न एवं कार्यरत गाविसहरूमा प्राविधिक सहयोगको संख्या बढाउन आग्रह गर्नुभयो । पछिल्लो बैठकमा छलफल भए अनुसार HRRP नुवाकोटले DUDBC को प्रमुख एवं प्राधिकरणको प्रतिनिधिलाई साभेदार संस्थाहरूको कार्य प्रगति हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

६. एक दिने प्राविधिक कार्यशाला गोष्ठी

उक्त कार्यशाला गोष्ठी बारे HRRP नुवाकोटले विस्तृत रूपमा जानकारी दिए ।

- साभेदार संस्थाहरूबाट प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान

- मापदण्डयुक्त निरीक्षण प्रक्रिया (Inspection SOP), राष्ट्रिय भवन संहिता र प्राविधिक कार्यविधिका आधारमा पुनर्निर्माण गरिएका घरहरूको मूल्यांकन
- पुनर्निर्माण अन्तर्गत प्राविधिक सहयोगमा देखिएका चुनौतीहरू
- पुनर्निर्माणलाई चुस्त र मापदण्ड अनुसार बनाउन प्राविधिक सहयोगलाई सुदृढ गर्न आवश्यक सम्भावित अवधारणाहरू
- नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित दस्तावेजहरूको संक्षिप्त समीक्षा र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था

NSET को टोलीसँग समन्वय गर्दै उक्त कार्यशाला गोष्ठी GIZ को बैठक हलमा माघ २५ गते सम्पन्न गर्ने निर्णय भयो । उक्त कार्यशाला गोष्ठीको समयतालिका एवं विषयवस्तुबारे HRRP र NSET बीच पुनः छलफल हुनेछ । उक्त गोष्ठीमा प्रस्तुत गर्न सबै साभेदार संस्थाहरूलाई छोटो प्रस्तुती सामाग्री तयार गर्न आग्रह गरिएको छ ।

६. अन्य

साभेदार संस्थाहरूले आफ्ना इन्जिनियरहरूका लागी प्रशिक्षको तालिम प्रदान गर्न एवं प्राधिकरण र DUDBC/CLPIU को नेतृत्वमा साभेदार संस्था र प्राधिकरणको इन्जिनियरहरू बीच समन्वय बैठक गर्न प्रस्ताव राख्नुभयो । प्राधिकरण र DUDBC/CLPIU ले उक्त प्रस्तावलाई स्वागत गर्नुभयो र आगामी दिनमा सो को योजनाबारे खबर गर्ने वचन दिनुभयो ।

कार्य बुँदा:

- गाविस सचिव एवं प्राधिकरणका इन्जिनियरहरूबीच समन्वय हुन आवश्यक छ किनकी समन्वयको अभावमा पुनर्निर्माण कार्यमा बाधा खडा भइरहेका छ । साथै प्राधिकरणको इन्जिनियर एवं साभेदार संस्थाहरूका इन्जिनियरहरूले लाभग्राहीहरूमा ल्याएको अस्पष्टता एवं दोधारलाई न्यूनिकरण गर्न प्रभावकारी समन्वयको आवश्यकता देखिएको छ, जसलाई प्राधिकरण र DUDBC को नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्ने योजना भएको छ ।
- प्राधिकरणले बजारमा उपलब्ध निर्माण सामाग्रीहरूको गुणस्तर संकास्पद भएको जसको कारण पुनर्निर्मित घरहरू कम गुणस्तरको हुन सक्ने आशंका गरेको छ । यदपी ती घरहरू पछिका किस्ताहरूका लागी योग्य हुन सक्छन् । निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर कायम राख्न प्राधिकरणले उद्योग वाणिज्य संघ सँग आवश्यक समन्वय गर्ने योजना बनाएको छ ।
- Practical Action ले DUDBC/DLPIU लाई निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर मापक यन्त्र र गुणस्तर जाँच्ने ल्याब प्रदान गरी आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- साभेदार संस्थाहरूले सामूदायिक एवं घरदैलो अभिमुखीकरण तालिम बढाउनु पर्ने देखिन्छ । साथै प्रत्येक दिन २-३ वटा सत्रहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- प्राधिकरण र DUDBC/DLPIU ले साभेदार संस्थाहरूलाई प्राविधिक सहयोगको ६ वटै अंशहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
- DUDBC र प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेका गाविसहरूमा गाविस सचिव, राजनैतिक पार्टी, प्राधिकरणाका इन्जिनियरहरू र साभेदार संस्थाहरूबीच समन्वय हुन आवश्यक छ ।

- DUDBC/DLPIU ले साभेदार संस्थाबाट सञ्चालित प्रशिक्षक तालिमको लागी स्रोत व्यक्ति प्रदान गर्ने इच्छा रहेको बताएका छन् ।