

HRRP District Coordination Meeting Minutes



बैठकको उद्देश्य:	प्राधिकरण/एचआरआरपी समन्वय बैठक, काभ्रेपलाञ्चोक
बैठक मिति:	२०७४ माघ ८ गते
बैठक समय:	१०:३० देखि ११:३० बजे
बैठक स्थान:	प्राधिकरणको हल, धुलिखेल, काभ्रे
बैठक सहजकर्ता:	रेश्मा श्रेष्ठ
माईनुट लिने अधिकारी:	रेश्मा श्रेष्ठ

छलफल:

प्राधिकरण अपडेट

जिल्ला सहजिकरण समिति बैठक अपडेट

- रोशी गाउँपालिका, पनौति नगरपालिका र पाँचखाल नगरपालिकामा बाँकि रहेको सर्वेक्षण र पुनप्रमाणिकरणका लागि अनुरोध गरिनुपर्ने ।
- सबै गाउँपालिका/नगरपालिकाहरूलाई अति विपन्न तथा जोखिममा परेका लाभग्राहीहरूलाई चार प्रकारको सूचि अनुसार तयार पारी बुझाउन अनुरोध गरिएको छ ।
- दोस्रो किस्ताको लागि आवेदन दिने समयसिमा बढाइएको छैन । समयसिमा बढाउनको लागि अनुरोध आएको छ र सो अनुरोधलाई केन्द्रिय कार्यालयमा पठाइनेछ । तर हाललाई समयसिमाबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
- सबै स्थानिय तहमा प्राविधिक श्रोत (इन्जिनियर/सब-इन्जिनियर/सहायक सब-इन्जिनियर) सबैभन्दा प्रमुख चुनौतिको रुपमा रहेको छ । प्राविधिकहरूको अभावले प्राविधिक सहायतामा कठिनाई आएको र घरहरूको निरीक्षण गर्ने काममा ढिलाई भएको छ । केन्द्रिय तहबाट नयाँ प्राविधिकहरू परिचालन नभएसम्मका लागि स्थानिय तहमा भइरहेको प्राविधिकहरूलाई बढा स्तरीय रुपमा परिचालन नगरी आवश्यकता अनुरूप मात्र परिचालन गर्न निर्देशित गरिएको छ ।
- लाभग्राहीहरूले सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिए बमोजिम घरको पुननिर्माण गर्नुपर्नेछ । तर साँभसिमानाका केही विवादहरू भने प्राधिकरणको केन्द्रिय तहमा पठाइएको छ ।
- स्थानिय तहलाई भूमिहिन लाभग्राहीहरूको सूचि माघाभित्र पठाउन निर्देशन गरिएको छ ।
- पुनवासका सवालमा, लाभग्राहीहरूलाई उपयुक्त जग्गाको खोजि गरि सहयोग प्रक्रियालाई तिव्रता दिन निर्देशन दिइएको छ ।
- फिल्ड भ्रमणका दौडानमा, केही वासस्थानलाई अति जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा पाइएको छ जुन यस प्रकार छन् । फलाटे-७ का २४ घरधुरी, कोलाटेभुम्लु-६ का २९ घरधुरी, सापिङ्ग-१ का १८ घरधुरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका कारणले साभेदार संस्थाहरूलाई यी ३ वटा समुदायलाई सहयोगका अवसरहरूको खोजि गरि सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ । फलाटेमा लाभग्राहीहरूले खानेपानीको सहयोग र पुननिर्माणको लागि भण्डारण सहयोगको अनुरोध गरेका छन् ।
- MOFALD/DLPIUमा जनशक्तिको अभावले गर्दा फाइलहरू अगाडि बढाउन सकिएको छैन जसले गर्दा समयमै चेक निकास हुन सकेको छैन र यसले पुननिर्माण कार्यमा अवरोध सृजना गरेको छ । तसर्थ, साभेदार संस्थाहरूलाई अस्थाई रुपमा जनशक्तिको सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

MOFALD/DTO/DLPIU अपडेट :

- जिल्लामा ६५,७७३ लाभग्राहीहरूले प्रथम किस्ता, ११,३५० जनाले दोस्रो किस्ता र २,९९७ जनाले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् ।
- EMRP परियोजना अन्तर्गत, १० वटा गुम्बाहरूको विस्तृत अध्ययन भएको छ ।
- साभेदार संस्थाहरूलाई जनशक्तिको सहयोग छिटो भन्दा छिटो गर्न अनुरोध गरियो ।

DUDBC/DLPIU अपडेट :

- प्राधिकरणको किस्ताको समयसिमाले गलत बुझाइतिर लान सक्छ । रामेछाप जिल्लामा केही लाभग्राहीहरूले घरको फाउण्डेशन राम्रोसँग नबनाएर नै जगतहसम्म निर्माण गरेको पाइयो । जिल्लामा त्यस्तो किसिमको घटना दर्ता नभएतापनि इन्जिनियरहरूलाई राम्रोसँग निरीक्षण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

- किस्ता प्राप्त गर्नको लागि एक कोठे भवन निर्माण गर्ने लाभग्राहीहरूको सवाल पनि जटिल बन्दै गएको छ । प्राय अति जोखिमवर्गहरू जसलाई बडा कार्यालयले सिफारिस गरेपछि मात्र, उनीहरूले एक कोठे घर बनाउन सक्दछन् ।
- DUDBC/DLPIU ले सो समस्या समाधानको लागि डकर्मीहरूको तालिममा व्यापकता ल्याउँदैछ । संस्थाहरूलाई प्राधिकरणको फरम्याटमा तालिम तथा तालिम सहभागिहरूको समयमै अपडेट गराउन अनुरोध गरियो ।

आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धि अनुभव तथा चुनौति:

HELVETAS:

- १७२ वटा डकर्मी तालिम कार्यक्रममा, १,७२० डकर्मीहरूलाई तालिम प्रदान गरियो र ३० गाउँपालिकामा ३४४ घरहरू निर्माण गरियो ।
- DUDBC ले तालिम विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो ।

Habitat for Humanity /ASF:

- २५० लाभग्राहीलाई प्रथम किस्ता र १३३ लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ताले सहयोग गरियो । २०० घरहरू दोस्रो किस्ताको लागि निरीक्षण गरिएका छन् ।
- ४४७ लाभग्राहीहरूलाई थप सहूलियत (top up support) बाट सहयोग गरियो ।

Samaritan's Purse:

- वर्ष २०१८का लागि जिविकोपार्जन र खानेपानी तथा सरसफाईका कार्यक्रमहरू योजना तर्जुमा हुनेक्रममा छन् ।
- DUDBCले earth-bag house को विस्तृत लागत मूल्यको लागि अनुरोध गरेको छ ।

SJASK:

- मदनदेउपुर नगरपालिकामा बनेका ३८८ निर्मित घरहरूको अन्तिम प्रतिवेदन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नको लागि छिट्टै बुझाइनेछ ।

उज्यालो गाउँ निर्माण अभियान:

- १४३ लाभग्राहीहरूलाई प्रथम किस्ता र ३० जनालाई दोस्रो किस्ताले सहयोग गरियो ।
- ६४ घरहरूको निर्माण जग तह सम्म पुगेको छ भने ८ घरहरूको निर्माण काम सम्पन्न भएको छ ।
- ३० घरहरूलाई ३०,००० बराबरको श्रम सहयोग गरिएको छ ।
- DUDBC ले सुस्त गतिमा भइरहेको पुनर्निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन प्राविधिक सहायतामा वृद्धि गर्न अनुरोध गरेको छ ।

Caritas Nepal:

- बालथलीमा ५१६ लाभग्राहीहरूले प्रथम किस्ता, २५४ जनाले दोस्रो किस्ता र १२८ जनाले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । १६८ जनालाई सामाग्री ढुवानीमा सहयोग गरिएको छ ।
- चन्देनीमन्दनमा १०३३ लाभग्राहीहरूले प्रथम किस्ता, ५६९ जनाले दोस्रो किस्ता र २५७ जनाले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । ४९७ जनालाई सामाग्री ढुवानीमा सहयोग गरिएको छ ।
- सानोवागंथलीमा ५३ डकर्मी, माफिफेडामा ५६ जना, नाग्रेगर्गचेमा ८६ जना डकर्मीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । १९५ तालिम प्राप्त डकर्मीहरू मध्ये, १८५ जना निर्माण कार्यका सम्लग्न छन् । प्रत्येक ३ वटा गाउँपालिकामा २ वटा नमुना घरहरू बन्दछन् ।
- DUDBCले नमुना घर र तालिमको बारेमा जानकारी मागेको थियो ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

Arsow Nepal:

- ४वटा नमुना घर महाङ्गलचौर, च्यासिङ्खर्क, चालागणेशथान र च्यामरागवेशीमा निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । यी नमुना घरहरूको निर्माण पश्चात वडा कार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
- ११९ डकर्मीहरूलाई ७ दिने डकर्मी तालिम प्रदान गरिएको छ भने ६० जनालाई ५० दिनको कार्यस्थलगत तालिम (on the job training) प्रदान गरिएको छ ।
- **DUDBC**ले ५० दिनको कार्यस्थलगत तालिम (on the job training)को विस्तृत जानकारी मागेको छ ।

Navjyoti Center:

- Hollow Concrete Block बाट बनेका घरहरूको निरीक्षण गर्नेक्रम जारी छ ।
- कोशीदेख गाउँपालिकामा निरीक्षण गर्ने काम ढिला भएको कारणले समयसिमाको बारेमा दुविधा छ ।

HRRP अपडेट:

- Housing typology infographicहरू नयाँ स्थानिय संरचना अनुरूप तयार पारिएको छ जसलाई नियमित रुपमा अपडेट गर्नुका साथै वितरण गरिनेछ । साभेदार संस्थाहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बनेका घरहरूको फोटोहरू वा फिल्ड भ्रमण गएको बेलामा खिचिएका फोटोहरू एक आपसमा आदानप्रदान गर्न अनुरोध गरियो ।
- संस्थाहरूलाई डकर्मीहरूको पारिश्रमिक दरको विस्तृत विवरण पनि आदानप्रदान गर्न अनुरोध गरियो ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

S.N.	Attendees	Organization	Phone Number	Email
1	Dhruba Gaida	NRA Kavrepalanchok	9851206233	dgaida022@gmail.com
2	Lok Nath Regmi	MoFALD/DLPIU	9851146403	lok.reg@gmail.com
3	Ashok Adhikari	DUDBC/DLPIU	9841258878	adhikariashok@outlook.com
4	Krishna B.K	ASF Nepal	9851178789	bishwakarmakrishna@gmail.com
5	Rama Timalsina	HELVETAS	9841137724	rama.timalsina@helvetas.org
6	Madhav Raj Mainalee	ARSOW Nepal	9841005399	madhav.mainalee@gmail.com
7	Santosh Suwal	Caritas Nepal	9801317248	santoshkumarsuwal@gmail.com
8	Bhupendra Koirala	Caritas Nepal	9851177456	bhupendrakoira14@gmail.com
9	Geevan Gurung	Samaritans Purse	9849552030	ggurung@samaritan.org
10	Dil Prasad Magar	SJASK	9851185499	sjask1991@gmail.com
11	Subash Tripathi	Navjyoti Center	9808970005	chintankranti@gmail.com
12	Pushkar Singh	Navjyoti Center	9803638276	pushkarslove@gmail.com
13	Bunu Vaidya	Samaritans Purse	9851138534	bv@samaritan.org
14	Raju Mijar	Ujyalo Gaun Nirman Abhiyan	9803033835	bvbmpanchkhal@gmail.com
15	Ishor Neupane	Caritas Nepal	9849572020	lookmeishor@gmail.com
16	Reshma Shrestha	HRRP	9841264190	reshma@hrrpnepal.org