



नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई
(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार)
बबरमहल, काठमाण्डौ ।

पुनर्निर्माण जिल्ला सहजीकरण समितीको बैठक

१९ जेष्ठ, २०७६

निर्णय एवं प्रतिवेदन

परिचय:

यह मिति २०७६ साल जेष्ठ १९ गते जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार ववरमहल, काठमाडौंको आयोजनामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री शिवसुन्दर राजवैद्यज्यू को अध्यक्षतामा पुनर्निर्माण जिल्ला सहजिकरण समितिको प्रथम बैठक सम्पन्न भयो । उक्त बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिती, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवन, पुरातत्व, शिक्षा, GMALi, कोलेनिका, मालपोत, नापी कार्यालय, वैकका प्रमुख एवं प्रतिनिधी ज्यूहरुको उपस्थिती रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन, पुरातत्व, शिक्षा र अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार) का प्रमुख ज्यूहरुले हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । प्रस्तुतीकरण पश्चात जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुको प्रस्तुतिकरणमा सहभागीहरुबाट जिज्ञासा र छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

कार्यक्रमको उद्देश्य:

- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई अन्तर्गत (भवन, पुरातत्व, शिक्षा, GMALi,) रहेका जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरुको प्रगतिको समिक्षा गर्ने ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा देखिएका समस्या र चुनौतीको बारेमा विश्लेषण गर्दै निराकरणका उपायहरुको बारेमा निष्कर्ष निकाल्ने र उपयुक्त निर्णयहरु गर्ने ।
- आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहयोग र भूमिकाको बारेमा यकिन गर्ने ।
- श्रोतको परिचालन गर्दा मितव्ययी तवरले कसरी जान सकिन्छ सो सम्बन्धमा सरोकारवालाहरु बीच संयुक्त रुपमा कार्यक्रम निर्माण एवं अनुगमनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
- नीति, नियम, कार्यविधि कार्यान्वयन सम्बन्धमा केन्द्रस्तरमा पृष्ठपोषण दिने ।

प्रस्तुतिकरण सत्र

१. पुरातत्व:

१. जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई पुरातत्व काठमाडौं को प्रस्तुतीकरण ईन्जिनियर श्री गोपाल भट्टराईले गर्नुभएको थियो ।

भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त काठमाण्डौ जिल्लाका सम्पदाहरुको प्रगति विवरण

कानूनी आधार

- प्राचिन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३
- प्राचिन स्मारक संरक्षण नियमावली २०४६
- पुरातत्व विभागको कार्यविधि २०६१
- प्राचिन स्मारक संरक्षण कार्यविधि २०६४
- संरक्षित स्मारक क्षेत्रहरुमा घर भवन एवं निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड २०६४
- भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको पूनःनिर्माण सम्बन्धी निर्देशिका
- भुकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पूनःनिर्माण सम्बन्धि सार्वजनिक खरिद कार्यविधि २०७२
- UNESCO Convention concerning for the protection of World Cultural & Natural Heritage, 1972 .
- UNESCO Convention concerning on the Means of Prohibiting & Preventing the illicit Import, Export & Transfer of Ownership Cultural property, 1970 .

UNESCO, Declaration and Recommendation for the Protection of Cultural Heritage

भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाहरुको विवरण

- प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार भुकम्पबाट प्रभावित १४ जिल्लाको ७५३ वटा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरु क्षतिग्रस्त भएको ।
- थप १७ जिल्लाका ८४५ वटा सम्पदाहरु सहित संरक्षण तथा पुनर्निर्माण कार्य सञ्चालन भएका ४९५ वटा मध्ये हाल सम्म २३५ वटा सम्पन्न भएको र बाँकी सम्पदाहरु आ.व.२०७९/८० सम्ममा संरक्षण तथा पूनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको
- क्षति भएका सम्पदाहरु मध्ये २३५ वटा सम्पन्न भएको (नेपाल सरकारबाट १६६ र बैदेशीक संघसस्थाबाट ३५ वटा बाँकी पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट ।

काठमाण्डौ जिल्लाका क्षति भएका सम्पदाहरुको विवरण

- काठमाण्डौ जिल्लामा मात्र २१५ वटा सम्पदाहरु क्षति भएको मध्ये ४१ वटा पुर्ण रुपमा क्षति भएका छन् भने १७२ आंशिक क्षति भएको ।
- काठमाण्डौ जिल्लाको विश्व सम्पदा क्षेत्रका मात्र ११४ वटा सम्पदा क्षति भएको
- हनुमानढोका दरवार परिसर २९
- स्वयंम्भु १८
- पशुपतिनाथ क्षेत्र ६६

- बौद्धनाथ १
- हालसम्म काठमाण्डौ जिल्लाको १०८ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि समावेश गरिएको मा ३८ वटा सम्पन्न भएको
- चालु आ.व.मा ३८ वटा कार्यक्रम समावेश गरिएको ।

विश्व सम्पदा क्षेत्रका सम्पन्न भएका सम्पदाहरूको विवरण

- वशगोपाल मन्दिर (च्यासिंदेव)
- तलेजु मन्दिर
- नघराघर
- सरस्वती मन्दिर
- शिव मन्दिर
- लक्ष्मीनारायण मन्दिर
- गद्धीबैठक (Phase 1)
- पञ्चमुखी हनुमान
- गोहीटी
- मोहनकाली चोकको पश्चिमी मोहडा
- देगुतलेजु मन्दिर
- श्वेत भैरव
- मशानचोक मन्दिर

संरक्षण कार्य सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू बहुवर्षिय समेत

- त्रिपुरेश्वरमहादेव मन्दिरको चार कुनाको मन्दिर सत्तल संरक्षण
- काठमाडौं नागार्जुन न पा जमाचोस्थित पाटी संरक्षण गर्ने
- काठमाडौं नागार्जुन न पा ईचंगुनारायण स्थित सत्तल संरक्षण गर्ने
- लोहदेग मन्दिर संरक्षण गर्ने कीर्तिपुर ।
- शरण भद्रेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण इचंगुनारायण
- हनुमानढोकास्थित ताना देवी मन्दिर
- साँखुस्थित कृष्ण मन्दिर
- कीर्तिपुरस्थित याक फल्चा पूनःनिर्माण
- कीर्तिपुरस्थित चिलंचो चैत्य
- कीर्तिपुरस्थित गुत्पौ पाटी

- कीर्तिपुरस्थित दिखु फल्चा
- साँखुस्थित नर्वदेश्वर महादेव मन्दिर पुन निर्माण
- हनुमानढोका दरवार परिसरमा रहेको तलेजु मन्दिर संरक्षण गर्ने ।
- कीर्तिपुरस्थित ल्वहंदेग मन्दिर
- हाँडीगाउँस्थित नाट्येश्वरी मन्दिर
- स्वयंम्भुस्थित किमडोल गुम्वा
- स्वयंम्भुस्थित अनन्तपुर
- स्वयंम्भुस्थित प्रतापपुर
- टोखास्थित तलेजु मन्दिर
- हनुमानढोका दरवार परिसरको बंशगोपाल मन्दिर
- सतुंगलस्थित विष्णु देवी मन्दिर ।
- कीर्तिपुरस्थित जगतपाल महाविहार ।
- नैकापस्थित नैकाप सत्तल
- राष्ट्रिय संग्रहालय परिसरको शैनिक भवन र सुरक्षा पर्खाल
- दक्षिणकालीस्थित भञ्ज्यांग पाटी
- साँखुस्थित नारायण मन्दिर
- साँखुस्थित ज्योतिर्लिंगेश्वर मन्दिर
- कीर्तिपुन्य महाविहार, जैसीदेवल,कोहिटि (का.म.न.पा. बाट हुदैँ गरेको)
- कीर्तीपुरस्थित दिखु फल्चा
- कीर्तिपुरस्थित सोह्रखुट्टे पाटी
- दहचोकस्थित ईन्द्र दह
- दहचोकस्थित ईन्द्र ईन्द्रायणी मन्दिर
- दहचोकस्थित नारायण मन्दिर
- टेकुदोभानस्थित लक्ष्मेश्वर मन्दिर
- गोकर्णस्थित २ वटा हनुमान सत्तल
- गोकर्णस्थित ढुंगेधारा
- गोकर्णस्थित गणेश मन्दिर
- गोकर्णस्थित चण्डेश्वरी मन्दिर
- साँखु बज्रयोगिनी परिसरको सत्तल
- उत्तरवाहिनी गोकर्णस्थित ३ शिवालय
- मनकामना मन्दिर दहचोक

- कंकेश्वरी मन्दिर
- टुँडालदेवी मन्दिर परिसरको बाँकी कार्य पुरा गर्ने, काठमाण्डौ
- सुन्टोलको माईघर अगाडीको मन्दिर जीर्णोद्धार गर्ने साँखु ।
- विजेश्वरी मन्दिर संरक्षण गर्ने शोभा भगवती विजेश्वरी ।
- काठमाडौं शोभा भगवतीस्थित ईन्द्रायणी मन्दिर पूननिर्माण गर्ने ।
- भगवती बहाल शंकरकीर्ति महाविहार पूननिर्माण गर्ने ऽ नक्शाल काठमाडौं ।

काठमाण्डौ जिल्लाका सरक्षण गर्न बाँकी रहेका ११२ वटा सम्पदाका लागि अनुमानित रु १ अरब ६८ करोड आवश्यक रहेको ।

बहुवर्षिय कार्यक्रमहरु

- आ.व.०७२।०७३ देखि ०७४।०७५ सम्म काठमाण्डौ जिल्लाको ४६ वटा बहुवर्षिय कार्यक्रमहरु मध्ये १० वटा कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।
- नैकाप सत्तल
- सतुंगलस्थित विष्णुदेवी मन्दिर
- कीर्तिपुरस्थित जगतपाल महाविहार
- फर्पिगस्थित भञ्ज्यांगपाटी
- स्वयंभुस्थित किमडोल विहार
- स्वयंभुस्थित अनन्तपुर
- स्वयंभुस्थित प्रतापपुर
- राष्ट्रिय संग्रहालय परिसरको शैनिक आवास
- टोखास्थित तलेजु मन्दिर
- हनुमानढोकास्थित बंशगोपाल

आ.व.०७५।०७६ मा काठमाण्डौ जिल्लाको ४६ वटा बहुवर्षिय कार्यक्रमहरु मध्ये ६ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भएको ।

- कंकेश्वरी मन्दिर
- टुँडालदेवी मन्दिर परिसरको बाँकी कार्य पुरा गर्ने काठमाण्डौ
- सुन्टोलको माईघर अगाडीको मन्दिर जीर्णोद्धार गर्ने साँखु ।
- विजेश्वरी मन्दिर संरक्षण गर्ने शोभा भगवती विजेश्वरी
- काठमाडौं शोभा भगवतीस्थित ईन्द्रायणी मन्दिर पूननिर्माण गर्ने
- भगवती बहाल शंकरकीर्ति महाविहार पूननिर्माण गर्ने नक्शाल काठमाडौं ।

बैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरु

KVPT बाट सञ्चालन गरेको ३ वटा संरक्षण तथा पूनःनिर्माण कार्य सम्पन्न

- तलेजु मन्दिरको पश्चिमतर्फको शिव मन्दिर
- सरस्वती मन्दिर
- कालभैरव तर्फको लक्ष्मीनारायण मन्दिर

अमेरिकन एम्ब्यासडर फण्डबाट १ वटा संरक्षण कार्य सम्पन्न जसमध्ये

- हनुमानढोका दरवार परिसरको मोहनकालीचोकको पश्चिमी मोहडा

श्रीलंकन सरकारको सहयोगबाट सञ्चालन गरेको २ वटा कार्यक्रम मध्ये

- स्वयंम्भुको आनन्दकुटी विहारको पूनःनिर्माण कार्य सम्पन्न

चीन सरकारबाट सञ्चालन भएका १ वटा कार्यक्रमहरु मध्ये

- हनुमानढोका दरवारको नौतल्ले मन्दिर ललितपुर, र कीर्तीपुर टावरको कार्य भैरहेको ।

मियामोतो रिलिफबाट हनुमानढोकास्थित गद्धी बैठको (Phase 1 को) संरक्षण कार्य सम्पन्न ।

जापान सरकारको सहयोगबाट सञ्चालन हुने संरक्षण कार्य

हनुमानढोका दरवार परिसरको शिवमन्दिर र

भारत सरकारबाट

- नेपाल भाषा परिसद विल्डीङ्ग पुननिर्माण गर्ने काठमाडौं
- बुढानिलकण्ठ परिसरमा रहेको धर्मशाला संरक्षण गर्ने
- काठमाडौं सेतो मच्छिन्द्रनाथको पुननिर्माण गर्ने कामको Damage Assessment को काम परामर्शदाताहरुबाट भैरहेको
- बेलायतको दुरहाम विश्व विद्यालयको पहलमा अन्य अन्तराष्ट्रिय संघसस्थाबाट भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त विश्व सम्पदा स्थलका सम्पदाहरुको हालसम्म गरिएको Rescue Excavation
- काष्ठमण्डप, त्रैलोक्यमोहन, गोपीनाथ, जगन्नाथ, माजुदेग, जैशीदेवल ।

तत्काल छलफलको विषय रहेको सम्पदाहरु

- रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माण कार्य राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणद्वारा खरीद प्रक्रिया भैरहेको
- काष्ठमण्डप: काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको आवश्यक कार्य का.म.न.पा.बाट अगाडी बढेको
- धरहरा: धरहराको नयाँ निर्माण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सञ्चालन भएको ।

बाग दरवार

बाघ दरवारका सम्बन्धमा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको आदेश वमोजिम ३ जनाको स्वतन्त्र विशेषज्ञ टोली गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको ।

- काष्ठमण्डप: काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको आवश्यक कार्य का.म.न.पा.बाट अगाडी बढेको
- धरहरा: धरहराको नयाँ निर्माण राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सञ्चालन भएको ।

वर्तमान समस्या र चुनौति

- सम्पदा संरक्षण कार्य ज्यादै जटिल तथा चुनौतिपूर्ण कार्य भएको र संरक्षण कार्यमा आवश्यक पर्ने परम्परागत निर्माण सामाग्रीहरु सहज रुपमा नपाईने हुंदा कार्यमा ढिलाई हुने भएकोले सोलाई अन्य सरहको नियम लागु गर्न बाध्य बनाउन नहुने ।
- दक्ष जनशक्तिको अभाव ।
- स्थानीय निकायहरु र सरोकारवाला संघसंस्था विच समन्वयमा कमि
- भारतीय एक्जिम बैंकबाट सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरुका लागि जटिल प्रकृया
- बैदेशिक दातृनिकायबाट सञ्चालन गर्ने कार्यहरुमा ढिलाई हुनु ।



२. शिक्षा:

२. जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षा काठमाडौं को प्रस्तुतीकरण श्री अर्जुन रायमाझीले गर्नुभएको थियो ।

1. INTRODUCTION

Metropolitan City: 1

Municipality: 10

Total Schools: 281


- ▶ Total Secondary School: 167
- ▶ Total Primary Schools: 114
- Total Schools Damaged By Earthquake: 241(181+60)
- Reconstruction Completed: 55
- Undergoing Reconstruction: 75 (30+29+11+2+3)
- Need Reconstruction: 70(29+41)
- Need Retrofit: 69(Design Process)

2. LIST OF ORGANIZATION THAT HELPED IN SCHOOL RECONSTRUCTION


- WORLD VISION- 3
- SHANTI EDUCATION INITIATIVE, NEPAL
- RADHA SWOMI SATSANG BAAS , NEPAL
- PLAN INTERNATIONAL-2
- GHASI ADARSAH SAMAJ, NEPAL
- CHAUDARI FOUNDATION , NEPAL
- BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU CHI FOUNDATION
- GLOBAL SAFER-1
- GLOBAL ACTION-3
- MAITI NEPAL
- SAFA SUNAULO NEPAL-1
- ACTION AID NEPAL-1 Retrofit Proposed
- HOME NET NEPAL- 1 Retrofit

3. RECONSTRUCTION PROGRAM AND PROGRESS CONDITION

PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS OF 15 SCHOOLS CONSTRUCTED BY SMC UNDER FISCAL YEAR 2073-074




PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS OF 39-SCHOOLS CONSTRUCTED BY SMC UNDER FISCAL YEAR 2074-075





BHAGYODAYA SECONDARY SCHOOL

PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS OF SCHOOL CONSTRUCTED BY SMC FOR FISCAL YEAR 2075-076





WORK SCHEDULE OF KATHMANDU DISTRICT FOR POGAM-2075/76

S.No	Description of Work.	Jestha				Asadh				Shrawan				Bhadra				Ashwin				Kartik				Mangsir				Poush	
		Weeks																													
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Layout																														
2	Eathwork in Excavation																														
3	Eathwork in Filling																														
4	Footing works / Lower tie Beam																														
5	Brickwork in Foundation																														
6	Upper Tie Beam																														
7	Ground floor cover slab																														
8	First Floor Cover Slab																														
9	Stair Case cover Slab																														
10	Ground floor Brick Work																														
11	First floor Brick Work																														
12	Top Floor Brick Work																														
13	Plastering Work																														
14	Flooring Works																														
15	Painting works																														
16	Final Finishing																														

PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS OF SCHOOL CONSTRUCTED UNDER EEAP

PACKAGE No.	NAME OF SCHOOLS	PHYSICAL PROGRESS (89%)	FINANCIAL PROGRESS (83%)
EEAP/CLPIU/073/74/ KATHMANDU-01 (ADB)	Shree Janasewa Higher Secondary School at Panga, Kritipur,Kathmandu	89%	80%
	Shree Kunchipwakal Secondary School,Tarakeshwor-1,Kathmandu	74%	68%
	Shree Gyanodaya Higher Secondary School, Purano Kalanki-13,Kathmandu	97%	90%
	Shree ViswaNiketan Higher Secondary School, Tripureswar,Kathmandu	96%	94%

PACKAGE No.	NAME OF SCHOOLS	PHYSICAL PROGRESS (94%)	FINANCIAL PROGRESS (92%)
EEAP/CLPIU/073/74/K ATHMANDU-03 (ADB)	Shree Padmodaya Higher secondary school,Ram Shah Path	100%	100%
	Shree Ratna Rajya Higher Secondary School, Baneshwor	100%	100%
	Shree Sitapaila secondary School, Sitapaila V.D.C Kathmandu	83%	81%
	Shree Geetamata Higher Secondary School , Bijeshwori,Kathmandu	94%	83%

PACKAGE No.	NAME OF SCHOOLS	PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS	
EEAP/CLPIU/073/74/K ATHMANDU-02 (USAID)	Shree Sahayogi Higher Secondary School, Gokarna Kathmandu	84%	73%	84.5% & 76%
	Shree Nagarjun Thulogaun Higher secondary School, Jitpurfedi Kathmandu	85%	79%	
EEAP/CLPIU/073/74/K ATHMANDU-04 (ADB)	Shree Nepal Yubak Mavi, Paknajor, Kathmandu	96%	92%	93% & 90%
	Shree Narayan Jana secondary School Matchegaun, Chandragiri	94%	94%	
	Shree Sarada secondary school, Naglebhare, Ward No.8, Kathmandu	90%	84%	



1.Ratna Rajya S.S



2.Padmodaya S.S



3.Gyanodaya S.S



4.Geetamata S.S



5.Nepal Yubak S.S

PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS OF SCHOOL CONSTRUCTED UNDER DRSP

PACKAGE No.	NAME OF SCHOOLS	PHYSICAL PROGRESS (20%)
DRSP/CLPIU/074-75 Sindhu-Ktm-01	Kuleshwor Secondary School, Kuleshwor	15%
	Kavrasthali Secondary School, Kvrasthali	25%




1.Kavrasthali S.S



2.Kuleshwor S.S

PROBLEMS AND ITS SOLUTION


- ▶ Lack of Sufficient Land Required For Reconstruction.
- ▶ Land Ownership paper Missing
- ▶ Problem to shift the school during reconstruction



३. भवन

३. जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई भवन, काठमाडौं को प्रस्तुतीकरण श्री चन्द्र गुरुङ्गले गर्नुभएको थियो ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई काठमाडौंको कार्यक्षेत्र



जिल्हा आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रगति विवरण

आ.व.	जम्मा लाभग्राही	अनुदान समझौता लाभग्राही	पहिली किस्ता प्राप्त	दोस्रो किस्ता सिफारिस	तेस्रो किस्ता सिफारिस
आ.व. ०७३/७४	-	-	-	६४१	-
आ.व. ०७४/७५	-	-	-	९,७९८	६,४१६
आ.व. ०७५/७६	-	-	-	६,७४७	६,३७८
जम्मा	४७,६००	४१,४४९	४०,४०८	१६,७८४	१२,७९४

किस्ता	सिफारिस	CS Entry	% Digitized	कैफियत
पहिली	४०,४०८	-	-	-
दोस्रो	१६,७८४	११,२४९	६७ %	1 st Inspection Digitized Data
तेस्रो	१२,७९४	९,७२९	७४ %	2 nd Inspection Digitized Data
सम्पन्न		४,८३१	३७ %	3 rd Inspection Digitized Data

सि.न.	विवरण	मिति
१	प्राविधिकहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम संचालन	२०७५/१२/१७ र १८
२	स्थानिय तहका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई अभिमुखीकरण	२०७५/१२/२१
३	वडास्तरीय अभिमुखीकरण	२०७६/१२/२२

छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण प्रगति विवरण

क्र.स.	नगरपालिकाको नाम	रा.पु. प्रा.प्राप्त सूचे नयाँ गृनसो	जम्मा गृनसो	प्रगति	
१	बुढानिलकण्ठ नगरपालिका	२०	१९१	२११	२०
२	चन्दागिरी नगरपालिका	२१८	२५७	४७५	८
३	दक्षिणकाली नगरपालिका	२४९	१७२	४२१	१५
४	गोकर्णेश्वर नगरपालिका	५९	१७७	२३६	६०
५	कागेश्वरी मनहारा नगरपालिका	९३	१२७	२२०	३५
६	काठमाण्डौ महानगरपालिका	२५९	१०७	३६६	९५
७	कीर्तिपुर नगरपालिका	२६६	२१६	४८२	४२
८	नागार्जुन नगरपालिका	१५६	१३५	२९१	४०
९	शङ्खरापुर नगरपालिका	२७१	५२५	७९६	७३
१०	तारकेश्वर नगरपालिका	१०८	२३२	३४०	४०
११	टोखा नगरपालिका	३४	३०	६४	८
जम्मा		१७३३	२१६९	३९०२	४३६

सार्वजनिक भवन निर्माणतर्फ

- जम्मा सन्चालित कार्यक्रमहरु
 - ७ वटा (क्रमागत)
- आ व ०७५/७६
 - बिनियोजित बजेट: ५१ करोड ३९ लाख ४० हजार
 - खर्च: ४५ करोड ३२ लाख (८८.१८%)
 - भौतिक प्रगति: १ वटा सम्पन्न



सिंहदरबार वैद्यखाना औषधी स्टोर



महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय



समरजंगी कम्पनी कार्यालय



खानी तथा भुगर्भ विभाग
लैनचौर

Issues

- बहुस्वामित्व
 - भुकम्प लगतै बनिसकेका घरहरुको निरिक्षण तथा सुधार गर्न समस्या (प्राबिधिक पुग्नु अघि) ।
 - नक्सा पास (लालपुर्जा नभएको)
 - सम्पदा बस्ती (मापदण्ड)
 - Retrofittings
 - अन्तिम निरिक्षण
 - छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण
-लाभग्राहिको पहिचान असहज (नाम मात्रै)
- ३-४ जनाको छुट तथा पुनः

Way Forward

- बहुस्वामीत्व सम्बन्धि कार्यविधि (निर्माण सम्पन्न तथा नया निर्माण)
- अन्तिम निरिक्षण तस्रो किस्ता सिफारिस छाना राखेपछि
- तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण
- सर्वेक्षक तथा म्याद थप
- Social Mobilizer
- Retrofitting- Repair and New Construction
- स्थानिय निकाय - लालपुर्जा नभएको ।
- Core Area (Urban Area) मा निर्माण गरिने भवनलाई अन्य क्षेत्रमा बन्ने निजि आवास भन्दा फरक दृष्टिकोणले निर्माण हेरिनु पर्ने ।

४. अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार:

३. जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई GMALI, काठमाडौं को प्रस्तुतीकरण आयोजना व्यवस्थापक श्री हरि प्रसाद शर्माले गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौं जिल्लाको समग्र अनुदान वितरणको विवरण

व्यवस्थापिका	सुदको नाथबारी	मुनाबो भार वष	कुल नाथबारी	संगोछ %	पतिनी किस्सा %	दोषी किस्सा %	प्रेषी किस्सा %	प्रतिकरण पतिनी किस्सा
काबोरपै बजार	3216	462	3677	90	90	48	31	24
फाउन्डो बजार	6845	716	7561	80	79	19	15	35
फिदिपुर	2654	577	3227	77	77	29	24	16
बोकोरपुर	2637	302	2939	87	87	52	41	8
नन्दबिर्ष	4921	985	5906	83	80	24	21	46
रोसा	1596	153	1749	91	91	40	32	26
घारफेरपुर	5465	709	6174	84	84	34	28	32
दशगङ्गा	3331	756	4087	93	93	38	25	32
गवान्त	3860	587	4447	92	92	34	27	5
मुडागिरी	2565	129	2694	77	77	39	31	0
चंसरपुर	5409	693	6102	91	91	47	30	42
जम्मा	42499	6069	48568	86	85	35	26	266

काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत पुनर्निर्माणमा संलग्न गैह्र सरकारी संस्था

सि. नं.	संस्थाको नाम	कार्यक्षेत्र	कार्यको विवरण
१.	बुधराज (DWF)	शंखरापुर नपा १,१४,१५	२२० घर बनाउने संभौता । जलसम्प २०९ घरले पहिलो र दोस्रो फिस्ता वितरण गरेको र जल स्वह्न समाप्त भै बाँकि रहेको र दोस्रो फिस्ताका लागि नेपाल सरकारले दिने सम्बन्धमा पहल भइरहेको ।
२.	बुधराज	शंखरापुर नपा ९	११५ घर निर्माण गर्ने संभौता । जलसम्प ९९ घरले पहिलो ५ घरले-दोस्रो र ९ घरले दोस्रो फिस्ता प्राप्त गरेको । जल यस संस्थाको अवधि समाप्त भएको र बाँकी कार्य नेपाल सरकारले गर्ने गरि प्रक्रियामा रहेको ।
३.	नेपाल रेडक्रस	तारकेश्वर नपा १,२,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१५,१६, शंखरापुर नपा ५,६,७,८,९ र कामनपा १७ वडाहरूमा ।	Shelter, Health, Livelihood, Community Engagement and Accountability गस्ता कार्यक्रमसहित संचालन गरेको ।
४.	लोक नेट	फिरीपुर नपा १२	जनसेवा सा.वि.मा १० फोछामा प्रशिक्षण कार्य, विविधोपाय र स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम ।
५.	नेस्ट (NEST)	कागेश्वरी नपा १,२,३	बलिवो घर सम्बन्धी जनचेतना र प्रशिक्षण सम्बन्धी डफसी तालिम कार्यक्रम ।

Source: World Vision, Midwifery Society, Himalayan Conservation Group, Oxfam, Safe Schools Nepal, Int. Medical Corps etc.

वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण योजना कार्यान्वयन

सि. नं.	कार्यक्रमको नाम	कार्यक्षेत्र
१.	भु-क्षय तथा पहिरो नियन्त्रण	शंखरापुर न.पा.
२.	पानीको आपूर्ति	दक्षिणकाली र नागार्जुन न.पा.
३.	भग्नावशेषको व्यवस्थापन,	दक्षिणकाली न.पा.
४.	वृक्षारोपण/वायो-इन्जिनियरिङ्ग	शंखरापुर न.पा.
५.	फोहर व्यवस्थापन	कागेश्वरी र तारकेश्वर न.पा.
६.	सुधारिएको चुलो	गोकर्णेश्वर, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी र शंखरापुर न.पा.
७.	विद्यालय स्तरिय प्रशिक्षण कार्यक्रम (भूकम्पीय सुरक्षित संरचना र वायो इन्जिनियरिङ्ग)	गोकर्णेश्वर र नागार्जुन न.पा.

वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षण योजना कार्यान्वय

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	कार्यक्षेत्र
१.	भु-क्षय तथा पहिरो नियन्त्रण	शंखरापुर न.पा.
२.	पानीको आपूर्ति	दक्षिणकाली र नागार्जुन न.पा.
३.	भग्नावशेषको व्यवस्थापन,	दक्षिणकाली न.पा.
४.	वृक्षारोपण/वायो-इन्जिनियरिङ्ग	शंखरापुर न.पा.
५.	फोहर व्यवस्थापन	कागेश्वरी र तारकेश्वर न.पा.
६.	सुधारिएको चुलो	गोकर्णेश्वर, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी र शंखरापुर न.पा.
७.	विद्यालय स्तरिय प्रशिक्षण कार्यक्रम (भुकम्पीय सुरक्षित संरचना र वायो इन्जिनियरिङ्ग)	गोकर्णेश्वर र नागार्जुन न.पा.

पूर्वाधार तर्फ (सडक विस्तार एवं सुधार कार्यक्रम)

सि.नं.	सडक	सम्बाई	कुल लागत (हजारमा)
१.	साखु, पालुवारी सडक	१०.४६ कि.मी.	१८४८८४.
२.	तारेभीर, बालुवा सडक	१०.९१ कि.मी.	२३२६३१.
३.	नागढुङ.गा, बाणभञ्ज्याङ., भीमढुङ.गा, मुलढुङ.गा, रामकोट सडक	११.२३ कि.मी.	२३६७९०.

पुनर्निर्माणका समस्या र चुनौतीहरु

सवालहरू	स्थान
जग्गाको स्वामित्वको समस्या। स्ववासी, गुठी, मोहि, बहु-स्वामित्व, सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र ऐलानी, TU को जग्गा आदि।	कामचपा वडा २ सहरानगर क्षेत्रमा ४० जना स्ववासीको वडा ९ र ९ मा गुठी सम्बन्धी समस्या। फागेरघरी मनोहरा न.पा वडा नं.१,२,४,५,९ मा ६० जना सुकुम्बासीको फाई अगाडि नबढेको। मगानुन नपा मा १५२ जनाको जग्गाको प्रमाण नभएको। फिर्तिपुर नपा नैफाम वडा नं. १४ मा TU को जग्गा भएर नक्सा पास नभएको।
जोखिम बर्गको एफिन भै नसकेको अवस्था।	
बाटोको मापदण्डका कारण अनुदान रोकिन गएको।	का.न.न.पा को Core area- वडा १२ र २०। टेकु र बसन्तपुर। र वडा नं. १५ र १९ मा समस्या देखिएको।
लाभग्राहीत्वको घर भाकाउँदा गैर लाभग्राहीको घर भत्किने। १०० घर। फारगले हिलाई।	का.न.न.पा को core area- वडा १७ देखि २९ र वडा ३० अखन क्षेत्रमा १०० घर। फिर्तिपुर न.पा को Core area मा पनि यो समस्या
सम्पदा वस्ती, Land Pooling	कामचपा को Core area वडा नं. २६ मा सम्पदा वस्ती र चन्द्रागिरी वडा नं. ९ सम्प्रेगाउँमा ९९ घरधुरीको Land Pooling फाई प्रफुत्ता बधावत रहेको।
प्रतिकरणको दोषो फिस्ता अगाडि बढ्न नसकेको।	
वैकल्पिक तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्न हिलाई हुँदा तथ्याङ्क एकसमतामा समस्या।	
वैकल्पिक सहस्रवर्षीय ऋण सतत रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको।	

पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सहज गर्न DLPIU-Ktm. बाट गरिएका प्रयासहरु

- जग्गाको स्वामित्वको कारण। स्ववासी, गुठी, मोहि, बहुस्वामित्व, सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र ऐलानी। हिलाई हुन गएका लाभग्राही हरूका सम्बन्धमा सम्बन्धित न.पा.संग समन्वय गरि अनुदान वितरण र घर निर्माण गर्न सहजिकरण भै रहेको।
- काठमाडौं जिल्लामा पहिचान भएका १३५० जना जोखिम वर्गका लाभग्राहीको हकमा। (एकल महिला, नाबालक, जेष्ठ नागरिक, भिन्न क्षमता भएका) अन्तिम पटक तथ्याङ्क verification का लागि सबै नगरपालिका मा पठाइएको र सो प्राप्त भएपछि NRA मा पेश गरिने।
- बाटोको मापदण्डका नपुगेका कारण अनुदान रोकिन गएका लाभग्राहीहरुको हकमा सम्बन्धित निकाय संग समन्वय भैरहेको।
- लाभग्राहीहरुको घर भात्काउँदा गैर लाभग्राहीको घर भत्किने भएका निज समेत लाभग्राही हुने व्यवस्थामा सहजिकरण।
- पूर्ण क्षतिको आंशिक र आंशिकमा पर्ने लाभग्राही पूर्ण क्षतीमा परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा NRA बाट परिवर्तन पश्चात अनुदान वितरण कार्य भै रहेको।
- DLPIU ले सहस्रवर्षीय ऋण व्यवस्था गर्न बैंकहरु संग मिटिङ, गोष्ठी मार्फत सहजिकरण र समन्वय गरिरहेको।
- भुकम्प लगत्तै मापदण्ड नपुन्याड बनेका घरहरुका सम्बन्धमा सम्भव भए सम्म सुधार गराई अनुदान वितरण कार्य गरिएको।

पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई सहज गर्न DLPIU-Ktm. बाट गरिएका प्रयासहरू

- संसोधित नियम र कार्यविधिहरूको बारेमा स्थानीय स्तरमा सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी गराइने गरेको ।
- बैंकहरू बाट हुने अनुदान वितरण प्रक्रियाको बारेमा २८ वटा केन्द्रीय कार्यालय र ७२ वटा शाखा मा नियमित अनुगमन भ्रमण गरि तथ्याङ्कमा एकरूपताका लागि डाटाबेसमा प्रविष्ट गर्ने सघाउने कार्य भै रहेको ।
- जि.स.स.मा पुनर्निर्माण प्रक्रियामा देखिएका समस्याहरूको बारेमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बीच समन्वयत्मक बैठक गरि राय सुझावहरू लिने गरिएको ।
- नगरपालिकाहरूमा पुनर्निर्माणमा संलग्न रहेका इन्जिनियरहरू (Focal Person) संग नियमित मिटिङ. र समन्वय गर्ने गरिएको ।
- स्थानीय स्तरमा कार्यरत गै.स.स. हरूको कार्य अनुगमन तथा सहजिकरण गर्ने गरिएको ।
- NRA बाट प्राप्त सुचना एवं बैठकका निर्णय, निर्देशिका र प्रकाशनहरू स्थानीय तहमा वितरण गरी सहजिकरण गर्ने गरिएको ।

समाधानका उपाय

- जग्गाको स्वामीत्वको कारण (स्ववासी, गुठी, मोहि, बहुस्वामित्व, सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र ऐलानी) ढिलाई हुन गएका लाभग्राहीहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण र सम्बन्धित न.पा बाट ठोस रुपमा निर्णय गरिदिनु पर्ने ।
- सहूलियत ऋणका सम्बन्धमा अझै पनि बैंकहरू Motivate नभै रहेको अवस्थाले गर्दा NRA, Bankers Association लगायत सम्बन्धित पक्षहरू बाट तत्काल निर्णय गरि लागु समेत हुनपर्ने ।
- काठमाडौं जिल्लाको हकमा Core area/House, Land Pooling (कामनपा, चन्द्रागिरी, शंखरापुर, कागेश्वरी मनोहरा नपा) सम्बन्धमा NRA र सम्बन्धित पक्षहरू बीच समन्वय गरि छिटो निर्णय गरिनु पर्ने ।
- प्रबलिकरणको पहिलो किस्ता मात्रै गएको र दोश्रो किस्ता जान नसकेको सम्बन्धमा NRA, CL-PIU र Building, I/NGOs ले छिटो तालिम प्राप्त डकमी, Model घर लगायत व्यवस्थापन गरि कार्यप्रक्रिया अगाडि बढाइदिनु पर्ने ।

५. सहभागीहरुका बीच छलफल एवं जिज्ञासा

- काठमाडौं जिल्लाको हकमा विद्यालय भवन निर्माणको लागि पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नभएको ।
- अनुदान वितरणमा लाभग्राहीहरुलाई चेकको सट्टा E-Transfer को व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
- Core area को समस्याको सम्बन्धमा NRA र नपा संग छलफल गरि निचोड निकाल्नु पर्ने ।
- भुकम्पका लाभग्राहीको श्रेस्ता प्रमाणित हुन नसकेका कारण लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको र नेपाल अधिराज्यभर जग्गा नभएको एकिन गापा र नपा वाट प्राप्त हुने गरेको ।
- बैंकहरुले समयमै तथ्याड.क प्रविष्ट गरिदिनु पर्ने र सो कार्यलाइ प्राथमिकतामा राखिदिनु पर्ने ।
- किस्ता वितरण गर्दा दोहोरो भुक्तानी हुन सक्ने (गैसस र नेपाल सरकार) हुंदा तथ्याड.क verify गर्नुपर्ने ।

NRA वाट पाल्नु भएका कार्यकारी सदस्य श्री ध्रुव प्रसाद शर्माज्यू ले विषयगत रुपमा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।

- यस सहजिकरण समितिको बैठकबाट नै सहजिकरण गर्नसकिने कार्यहरु र NRA मा अनुरोध गर्नुपर्ने के के कार्यक्रमहरु छन त्यस कुरामा यस बैठकले निर्णय गर्दा राम्रो हुने ।
- सम्पदा निर्माण गर्दा तिनको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने र प्रभावकारी अनुगमन, मुल्याड.कन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

- शिक्षाको हकमा २४१ भवन क्षति भएकोमा ६० पूर्णरूपले क्षति भएको र अव वनाउनुपर्ने ७० वटामा ४१ वटा आगामी वर्षमा वनाउने योजना रहेछ तर २९ वटामा जग्गाको समस्या देखियो । जग्गाको समस्या सम्बन्धमा मालपोत संग मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- भवनको सम्बन्धमा PA digitization, Inspection digitization, M&E का लागि TAB दिने व्यवस्था भै रहेको जानकारी भयो
- अंशवण्डाको गुनासो सम्बन्धमा २०७२ साल वैशाख १२ अगावै छुट्टि भिन्न भएको मालपोतका प्रमाणित कागजात समेत समावेश हुनुपर्ने जानकारी गराइयो ।
- NRA मा प्राप्त लाभग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा गैर लाभग्राहीमा सूचिकृत भएका सबैको verification भै सकेको हुँदा तिनको पुनः survey गर्न जरुरी नभएको भनि स्थानीय तहमा जानकारी गराउने निर्णय गरियो ।
- इथार्थमा भुक्म्पीय victim छ भने त्यस्तो व्यक्ती नछुटोस । तर भुक्म्पले क्षती पुगेको घर नभत्काउने र सोही घर मर्मत गरि वस्ने अनि अनुदानवाट प्राप्त सुविधाले सानो घर वनाउने प्रकृयालाइ पूर्णरूपले निरुत्साहित गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सबैको सहमती भयो ।
- पुनः सर्भेक्षण सम्बन्धमा FM रेडियोमा प्रसारण गर्दा प्रभावकारी हुने कुराको जानकारी भयो ।
- इन्जिनियरहरुको समयसिमा र तालिमको सम्बन्धमा NRA मा छलफल गरिने जानकारी गराइयो ।
- सम्पदा वस्तीमा अतिरिक्त ५०,०००। दिने व्यवस्था रहेको र यदि सम्पदा वस्ती घोषणा गर्न पर्ने भएमा सम्पदा वस्ती सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ स्वीकृत भै सकेको छ जसमा पालिकाले सिफारिस गरि Board ले निर्णय गरेमा सम्पदा वस्ती घोषणा हुने जानकारी भयो । सम्पदा वस्ती हालसम्म सांखु, बुङ्गमती, खोकना, नुवाकोट, गोरखा लाइ घोषणा गरिएको छ ।
- एउटा घर भत्काउँदा अर्को घर भत्किने भएमा दुवै लाभग्राही हुने र वहुतले घरको सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै लाभग्राही हुन सक्ने तर Toilet र Kitchen अलग, अलग हुनुपर्ने ।
- जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा लालपुर्जा नभएका लाभग्राहीका सम्बन्धमा जुन स्थानमा वसोवास गरि आएको हो त्यहि स्थानमा जग्गाका स्वामीत्व नरहने गरि भवन निर्माण गर्न सकिने र अन्यत्र स्थानमा जग्गा छ भने पनि transfer को अनुमति दिएर घरवनाउन सकिन्छ ।
- नेपाल अधिराज्यभर जग्गा नभएको सम्बन्धमा जग्गा खरिदका लागि २ लाख उपलब्ध हुने र वसोवास अयोग्य भएमा अन्यत्र वस्ती निर्माण गरि लैजान पनि सकिन्छ ।
- लाभग्राहीको अनुदान वितरण सम्बन्धमा जति पनि चेकहरु तयार हुन्छन ति चेकहरु सबै अभिवच गरि लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने नत्र पैसा फ्रिज भै समस्या आउने कुराको जानकारी भयो ।
- भुक्म्पको कार्यलाई अझ बढि प्रभावकारी वनाउन जिसस काठमाडौले नेतृत्वदायी भूमिका गरिदिनुपर्ने । वनक्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, गुठी, मोही का समस्यालाइ सम्बन्धित पालिका संग समन्वय गरि अनुदान प्रकृयालाई सरलीकरण गर्न जिससले पहल गरिदिनका लागि अनुरोध गरियो ।

६. समापन मन्तव्य: शिवसुन्दर राज वैद्य (जि.स.स. प्रमुख एवं बैठकको अध्यक्ष)

भुकम्प पश्चात जिम्मेवारी लिने कुरामा जिसस र स्थानीय सरकारले अपेक्षकृत ध्यान दिन नसकेको अवस्था रह्यो । अहिले आएर सवैतिर अपनत्व लिनेक्रमले गर्दा अनुदान वितरणको कार्यमा वृद्धि भएको छ । Housing pooling र Land Pooling जस्तो चन्द्रागिरीको समस्या, एउटा घर भत्काउदा अर्को घर भत्किने समस्या देखिन्छ । बहुस्वामित्वको निर्देशिका आउन ठिलो भैसक्यो यो छिट्टै आओस । खास गरि जनप्रतिनिधीहरुलाई भुकम्प सम्बन्धि प्रकृयाका वारेमा स्पष्टता पार्नुपर्ने देखिन्छ र अनुदान वितरणको सम्बन्धमा बैंकहरु संग छुट्टै बैठक वस्तुपर्ने आवश्यकता देखियो र यो छिट्टै गरिने छ ।

यसरी आफ्नो भनाइ राख्दै कार्यक्रमका सहभागी सवैलाई सहभागिताको लागि धन्यवाद दिनुहुँदै बैठक समापन भएको जानकारी गराउनु भयो ।

बैठकका निर्णयहरु:

१. पुरातत्वको सम्पदा वस्ती निर्माण गर्ने क्रममा बहुवर्षिय खरिद योजनामा लैजानु पर्ने भए उक्त कार्यक्रमहरुको विस्तृत योजना सहित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई पुरातत्व ले NRA मा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
२. स्थानीय तहले विद्यालयको लागि जग्गा व्यवस्थापन गटरि दिनुपर्ने सम्बन्धमा विस्तृत विवरणहरु सहित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षाले तयार गरि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
३. बैंकहरुसंग देखिएको अनुदान वितरण एवं तथ्याङ्क मा एकरूपता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्न सवै बैंकहरु सम्मिलित एक गोष्ठिको आयोजना गर्ने जसमा GMALI काठमाडौंले पहल गर्ने निर्णय गरियो । साथै यस समितिले अनुदान वितरण कार्य एवं तथ्याङ्क प्रविष्ट गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गर्न अनुदान वितरणमा संलग्न सवै बैंकहरुलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।
४. पुनर्निर्माण संग सम्बन्धित कार्यालयहरुको कार्य प्रगतिको वारेमा फिल्ड स्तरमा संयुक्त अनुगमन एवं निरिक्षण भ्रमण गर्ने निर्णय गरियो ।
५. विगत लामो समय देखि हालसम्म पनि संभौता नगर्ने लाभग्राहीहरुको नामावली कट्टा गर्नको लागि नगरपालिकाले आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो ।
६. भूमिहिनको सम्बन्धमा तोकिए वमोजिमको जग्गा प्राप्तीका लागि स्थानीय तहबाट लगत संकलन गरि पुनर्निर्माण जिल्ला सहजिकरण समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।
७. बहुस्वामित्वको तथ्याङ्क संकलन गरि एकिन गर्ने निर्णय गरियो ।

८. निजी आवास अनुदान वितरण एवं तथ्याङ्क संकलन, डकुमेन्टेशन एवं सामाजिक, प्राविधिक लगायतका विषयमा जि.आ.का.इकाई लाई आवश्यक सहयोग गर्न सामाजिक परिचालक को आवश्यक व्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.न.	नाम थर	पद	कार्यालयको नाम	सम्पर्क नं.	दस्तखत
१	अध्यक्ष श्री शिवसुन्दर राजवैद्य	प्रमुख	जि.स.स, काठमाडौं		
२	सदस्य श्री ध्रुव प्रसाद शर्मा	का. सदस्य	NRA , काठमाडौं		
३	सदस्य श्री राम प्रसाद आचार्य	प्रजिअ	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं		
४	सदस्य श्री पिताम्बर अधिकारी	जिसअ	जिसस , काठमाडौं		
५	सदस्य श्री चन्द्र गुरुङ.	आ. प्रमुख	जि.आ.का.ई भवन		
६	सदस्य श्री अर्जुन रायमाझी	आ. प्रमुख	जि.आ.का.ई शिक्षा		
७	सदस्य श्री दामोदर गौतम	आ. प्रमुख	जि.आ.का.ई पुरातत्व		
८	सदस्य श्री राजेन्द्र ओझा	को. नि.	कोलेनिका, काठमाडौं		
९	सदस्य श्री रोशन शंकर घिमिरे	प्रमुख	मालपोत का साखु		
१०	सदस्य श्री छत्र बहादुर लुंगेली	प्रमुख	नापी का साखु		
११	सदस्य सचिव श्री हरि प्र. शर्मा	आ.प्रमुख	DLPIU GMALI, काठमाडौं		
१२	सदस्य श्री गौलोचन सैजु	स.प्र.जि.आ	काठमाडौं		
१३	अन्य आमन्त्रितहरु				

९. जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार, काठमाडौंवाट भै रहेको सडकको स्तरोन्नति कार्य अन्तर्गत नागदुङ्गा-वांडभन्ज्याङ्ग-भिमदुङ्गा-रामकोट र गोकर्णेश्वर-तारेभीर सडकको निर्माण कार्य भै रहेकोमा उक्त दुवै सडकको निर्माण स्थल प्राकृतिक रुपमा कमजोर भूवनोटका कारण निर्माण संझौतामा भएको आइटमहरुको परिमाणले मात्र सडकको दिगो निर्माण हुन नसक्ने भएकोले आयोजना कार्यालयले Variation order तयार गरि केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा पठाउने साथै स्थानीय न.पा. लाई समेत अपुग परिमाणको अवश्यक व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्ने र समितिवाट स्थलगत निरिक्षण गरि आवश्यक सुझाव दिने समेत निर्णय गरियो ।

सहभागीहरुको नामवली

वैठक्का तस्विरहरु:

