

बैठकको उद्देश्य:	प्राधिकरण/एचआरआरपी समन्वय बैठक, काभ्रेपलाञ्चोक
बैठक मिति:	२०७४ साल कार्तिक ३० गते
बैठक समय:	११:०० देखि १:३० बजे सम्म
बैठक स्थान:	प्राधिकरणको हल, धुलिखेल, काभ्रे
बैठक सहजकर्ता:	रेश्मा श्रेष्ठ
माईनुट लिने अधिकारी:	रेश्मा श्रेष्ठ

छलफल:

प्राधिकरण अपडेट

- जिल्लाको पुनःसर्वेक्षण तथा पुनःजाँच २१ कार्तिक २०७४ मा सकिएको छ। सर्वेक्षणमा नयाँ गुनासो समेत संकलन गरिएको थियो। पनौति, नमोबुद्ध (साविकको दाप्चा काँशखण्ड) र पाँचखालले नयाँ गुनासोहरूको सर्वेक्षण पुरा गर्न बाँकी छ। सर्वे टिम फिर्ता भइसकेको हुनाले यो सवाललाई प्राधिकरणको केन्द्रिय सचिवालयमा पठाइनेछ र समाधानका लागि उपाय खोजिनेछ।
- सल्ले भुम्लुको फिल्ड भ्रमणमा जादा २४ घरधुरी भएको एक दलित बस्ती निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पाईएकोले एकिकृत बस्ती बसोबासको लागि सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ। साभेदारसंस्थाहरूलाई पनि उक्त दलित समुदायलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको थियो।
- प्राधिकरणको केन्द्रिय सचिवालय मार्फत प्रत्येक प्राधिकरणको जिल्ला सचिवालयहरूका लागि केहि जिविकोपार्जन बजेट रकम छुट्याइनेछ। जिविकोपार्जन क्षेत्रमा काम गरिरहेका साभेदार संस्थाहरूलाई कार्य योजना बानाउन सम्पर्क गरिनेछ।
- साभेदारसंस्थाहरूलाई चुनाव आचार संहिताको पालना गर्दै पुनर्निर्माणका कामहरू गर्न अनुरोध गरियो।

MOFALD/DTO/DLPIU अपडेट

- जिल्लामा ६५,४२८ लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता, ८,४४७ ले दोस्रो किस्ता र १,५३० लाभग्राहीहरूले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन्।
- EMRP परियोजना अन्तर्गत पुनर्निर्माणका लागि पहिला छानिएका ८२ वटा गुम्बाहरूको पुनःसर्वेक्षणको काम विशेषज्ञ टोली मार्फत केही हप्ता भित्रमा गरिनेछ।

DCC अपडेट

- साभेदारसंस्थाहरूको पुनर्निर्माण कामको अनुगमन चुनाव सकिए लगत्तै गरिनेछ। साभेदारसंस्थाहरूको फिल्ड कार्यक्रमलाई सहजिकरण गर्न र अझ सरल बनाउन सम्भाव्य उपायहरूको खोजी गरिनेछ।

MoUD/CLPIU, M&E अपडेट

- कार्तिक महिना अवधिभरमा ८४७ फाइल दोस्रो किस्ताको लागि र ९६० फाइल तेस्रो किस्ताको लागि MoFALD/DLPIU मा पठाइएको छ।
- सबै प्राविधिकहरूलाई सार्वजनिक विदामा बाहेकका दिनहरूमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बस्न, लाभग्राहीहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न र पुनर्निर्माण कामलाई पौष महिनाको म्यादभित्र तीव्रता दिइ पुरा गर्न निर्देशन दिइएको छ।
- सबै साभेदारसंस्थाहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा DLPIU का इन्जिनियरहरूसँग समन्वय गर्दै सम्भव भएसम्म निरीक्षण फारम भर्नका लागि प्राविधिक सहायता विस्तार गर्न अनुरोध गरियो।

आवास पुनर्निर्माण र जिविकोपार्जन चूनीतीहरु/अनुभव आदानप्रदान

- HELVETAS: १७२ वटा डकमी तालिम कार्यक्रमका अवधिमा ३४४ घरहरूको निर्माण काम सम्पन्न भएको छ। तालिम पछि डकमीहरूले थप १०० घरहरूको निर्माण काम सम्पन्न गरेका छन् भने १६० घरहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छन्।
- १५ जना डकमीहरू प्रबलीकरण तथा मर्मतका लागि च्यामराङ्गबेशीमा ५० दिने व्यवसायिक तालिम OJT मा भर्ना भएका छन्। उक्त तालिम अवधिभर ३ वटा माटो जोडाइको ढुंगे गारोवाला घरहरूको प्रबलीकरण हुनेछ।
- यस्ता व्यवसायिक तालिमले भवनको मापदण्ड पुरा गर्नुका साथै उनीहरूको जिविकोपार्जनमा समेत टेवा पुग्ने हुँदा HELVETAS लाई

HRRP District Coordination Meeting Minutes

उक्त तालिमको योजना बनाई जिल्लामा विस्तार गर्न प्राधिकरणद्वारा अनुरोध गरियो । साथै, प्रबलीकरण क्रियाकलापहरू प्राधिकरणको नियमानुसार गर्न सुझाव दिइयो ।

- **Habitat for Humanity/ ASF :**

- २५० घरधुरीहरूले प्रथम किस्ता र ८३ घरधुरीहरूले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । थप ५० घरधुरीहरू दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्ने तयारी अवस्थामा छन् । प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता बमोजिम लाभग्राहीहरूलाई तेस्रो किस्ता प्राधिकरणद्वारा दिइनेछ । DTCO को सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले तेस्रो किस्ताको मात्र छुट्टै प्रत्यक्ष निकास गर्न नदिने भएको हुनाले यस संस्थाले सहयोग गरेका लाभग्राहीहरूलाई तेस्रो किस्ता निकास गर्न सफ्टवेयरको स्तरोन्नति गरिनु आवश्यक छ ।
- ५१० घरधुरी मध्ये २०० घरधुरीलाई जोखिमपूर्ण अवस्थाका लागि थप सहयोग (top up) रकम प्रदान गरिएको छ ।
- विपन्न तथा कमजोर घरधुरीहरूलाई (vulnerables) लागि ३२०० CSEB ब्लक सहयोग गरिएको छ । पाँचखालमा CSEB ब्लक हलो कंक्रीट ब्लकको तुलनामा ३ रुपैयाँले सस्तो छ ।
- ३७ घरहरू मध्ये ७ घरहरू अति विपन्न तथा कमजोर घरधुरीका लागि बनाइएको र उक्त घरहरूको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
- नगरपालिकाबाट अनुमतिका लागि चाहिने ब्लु प्रिन्ट निकाल्नका लागि जमिन सर्वेक्षण विभागले सबैभन्दा बढि समय लगाईदिन्छन् । प्राधिकरणले उक्त प्रक्रियालाई तीव्रता दिन घरधुरीहरूको नामा सूची दिन अनुरोध गरियो ।
- पहिचान भएका ४० घरधुरीहरूले हाई टेन्सन तार, सम्पत्ति सम्बन्धि विवाद, हराएका व्यक्ति आदि कारणले पुनर्निर्माण कार्य गर्न सक्ने छैन ।
- प्राधिकरणले यस संस्थालाई इच्छुक लाभग्राहीहरूको पहिचान गरी CSEB ब्लक उत्पादन गर्न अनुरोध गरियो ।

Samaritan's Purse:

- निर्माणाधिन ३१ Earth-bag घरहरूको निर्माण २९ मंसिर भित्र सकिने लक्ष्य राखिएको छ ।

SJASK:

- ३८१ घरधुरीहरूले घर निर्माण सम्पन्न गरेका छन् भने ७ घरधुरीहरू माथिल्लो तल्लामा पुगेका छन् ।
- ३२१ शौचालयको निर्माण काम सम्पन्न भएको छ भने ६७ वटा शौचालय निर्माणाधिन अवस्थामा छन् ।
- सल्लेभुम्लुका २४ विपन्न दलित घरधुरीलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरिनेछ ।

Rotary:

- ६९ घरधुरी मध्ये ६० घरधुरीले २ लाख बराबरको घर निर्माण गरिसकेका छन् र बाँकि किस्ता प्राप्त गर्नेछन् भने ९ जनाले गुनासो दर्ता गरेका छन् ।

Nangshal:

- जिल्लामा विद्यालय, विपद जोखिम न्यूनिकरण र सरसफाई क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ ।

SABAL:

- ३ वर्षदेखि विभिन्न तालिम तथा सुरक्षित घर निर्माण सम्बन्धि अभिमुखिकरण/जनचेतना क्रियाकलाप गरिरहेको छ । अब चौथो वर्षमा चाहि सबलले जिविकोपार्जन क्रियाकलाप मात्र संचालना गर्नेछ ।

UNDP अपडेट:

- पनौती नगरपालिकाले अनौपचारिक रुपमा साभेदारसंस्थाहरूलाई पनौतीमा अवस्थित ३ खण्डमा विभाजित ३०० मिटर लम्बाइ रहेको सिंचाइ कूलोको मर्मत गर्नका लागि सहयोग मागेको छ । उक्त सिंचाइ कुलोबाट १०,००० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने भई ५,००० घरधुरीहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

उज्यालो:

१४२ लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता, १२ लाभग्राहीहरूले दोस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् भने २५ जना थप लाभग्राहीहरू दोस्रो किस्ता पाउन तयारी अवस्थामा रहेका छन् । ४० लाभग्राहीहरूले जग सम्मको निर्माण सम्पन्न गरेका छन् ।

प्रेरणा : यस संस्था ३ वटा गा.वि.स. मा कार्यरत छ । पौष सम्म मात्र सिमथलि, सापिड र भुम्लुटार गा.वि.स.हरूमा विभिन्न जिविकोपार्जन सम्बन्धि सहयोग कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

Caritas Nepal:

- चाँदनीमण्डनमा ९४८ लाभग्राहीहरूले प्रथम किस्ता, २९० जनाले दोस्रो किस्ता र २९३ जनाले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । ५२० घरहरूले पुनर्निर्माण काम सम्पन्न गरेका छन् जुन चाहि जम्मा ५७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
- बालथलीमा ४७४ लाभग्राहीहरूले प्रथम किस्ता, १९० जनाले दोस्रो किस्ता र ११० जनाले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । २२५ घरहरूले पुनर्निर्माण काम सम्पन्न गरिएको छ जुन चाहि जम्मा ४७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
- ७ दिने डकमी तालिमको ३ वटा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ भने २ वटा कार्यक्रम कोशीपारी क्षेत्र (नाग्रेगर्गचे, माहीफेदा र सानोवाडथली) मा संचालन भइरहेका छन् ।

अपाङ्ग समाज:

- चालु पुनर्निर्माण कार्यक्रमले अपाङ्गता भएकाहरूलाई विरलै समावेश गर्ने गरेका छन् । त्यसैले साभेदारसंस्थाहरूलाई अपाङ्ग मैत्री पुनर्निर्माण कामहरू गर्न अनुरोध गरियो । साथै साभेदारसंस्था र प्राधिकरणलाई विपन्नता भए वापत थप सहयोग रकम दिन अनुरोध गरियो ।

सामुदायिक सारथी नेपाल:

- सेवा प्रदायक, संचारकर्मी र लाभग्राहीहरूलाई समावेश गराई पैरवी गर्ने कामहरू भइरहेको छ । पैरवी कार्यको समन्वय गर्नका लागि ग्रैह सरकारी संस्थाहरूको संजाल पनि बनाइएको छ ।

HRRP अपडेट:

- साभेदारसम्झौता पत्रहरूको सूचना प्रणालीमा ईन्ट्री गर्न र उक्त पत्रहरूको फोटोकपी गर्नको लागि ग्रामिण/नगर पालिकाबाट MoFALD को जिल्ला कार्यालयमा ल्याउन MOFALD/DLPIU बाट HRRP लाई अनुरोध आएको हुँदा साभेदारसंस्थाहरूलाई यस प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन अनुरोध गरियो । एचआरआरपीले उक्त कार्यको लागि साभेदारसंस्थाहरू र वडाका कर्मचारीहरूसँग समन्वय गर्नेछ ।
- प्राधिकरणले Hybrid (मिश्रित) संरचना सम्बन्धि पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ । यसमा मिश्रित संरचनाका परिभाषा, नक्शाका आवश्यकता, सामान्य Prototype र मिश्रित संरचनाहरूको नमूना निरीक्षण फारामहरू समावेश गरिएको छ । एचआरआरपीले यस सम्बन्धमा मंसिरको मध्यतिर आधा दिनको अभिमुखिकरण गर्ने योजना राखेको छ ।

बिबिध :

- प्राधिकरण/एचआरआरपीको बैठक सोमबारका दिन आयोजना गरिनेछ जसले गर्दा फिल्ड स्तरमा भएका साभेदार संस्थाहरूलाई सजिलो हुनेछ ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

S.N.	Attendees	Organization	Phone Number	Email
1	Dhruba Gaida	NRA Kavrepalanchok	9851206233	dgaida022@gmail.com
2	Lok Nath Regmi	MoFALD/DLPIU	9851146403	lok.reg@gmail.com
3	Maya Bade	DCC	9841247677	shresthamaya_363@hotmail.com
4	Roshan Kesari	M&E Specialist	9841640357	roshan_1369@yahoo.com
5	Raja Ram Gautam	Samudayik Sarathi Nepal	9841849191	rajaram@sarathinepal.org
6	Darpan Gautam	USAID SABAL	9851155406	darpan.gautam@savethechildren.org
7	Raju Adhikari	Ujyalo Gaun Nirman Abhiyan	9803033835	bvbmpanchkhal@gmail.com
8	Manish Gautam	UNDP	9851012133	manish.gautam@undp.org
9	Rama Timalina	HELVETAS	9841137724	rama.timalina@helvetas.org
10	Suwash Sapkota	Caritas Nepal	9801317227	suwash.caritas@gmail.com
11	Sagar K Tiwari	Caritas Nepal	9801317452	sagar@caritas.org.np
12	Krishna B.K	ASF Nepal	9851178789	bishwakarmakrishna@gmail.com
13	Dil Prasad Magar	SJASK	9851185499	ed.sjask@shantijanaadarsha.org.np
14	Ashok Shrestha	Rotary Club	9851122737	ashok.rotarydh@yahoo.com
15	Ganesh Kumar Lama	Samaritans Purse	9860686243	glama@samaritan.org
16	Manik Shrestha	Rotary Club Dhulikhel	9841298744	manik_ks@yahoo.com
17	Madhav Bhattarai	Prerana		prerana.erp@gmail.com
18	Chattra Chaudhary	HRRP	9815639002	im.kavrepalanchok@hrrpnepal.org
19	Reshma Shrestha	HRRP	9841264190	reshma@hrrpnepal.org