

आज मिति २०७६ मंसिर २६ गतेका दिन पुनर्निर्माण  
 जिल्ला सहजिकरण समितिबाट अध्ययन एवं जिल्ला  
 समन्वय समितिबाट प्रमुख श्री सन्तमाता तामाङ ज्यूको अध्यक्ष-  
 -तामा शुक्रपेवार प्रभावित संरचना तथा बिजो आवाह पुनर्निर्माण  
 कार्यलाई सहजिकरण गरि पुनर्निर्माण जिल्ला सहजिकरण  
 समितिबाटै वैठ्न बाहे तपस्विल वनेजिम्बो उपस्थितिमा विमान-  
 -तुलाका विषयमा छलफल गरि निर्णय गरियो।

### तपस्विल :

१. श्री सन्तमाता तामाङ - प्रमुख बिंस - अध्यक्ष *[Signature]*
२. श्री बद्रिनाथ जोशी - हि. प्र. डि. अ. - सदस्य *[Signature]*
३. श्री कृष्ण प्रसाद पन्थो - जि. स. अ. - सदस्य *[Signature]*
४. श्री दिनानाथ जोतम - DLPIU (Education) - सदस्य *[Signature]*
५. श्री वृद्धिनाथ ओछ - हि. का. प्र. (तपि) - सदस्य *[Signature]*
६. श्री शम्भु कुमार साह - हि. का. प्र. (GMAA) - सदस्य सचिव *[Signature]*
७. श्री जेन कुमार तामा - कोलो हि. अ. प्रतिनिधी - सदस्य *[Signature]*
८. श्री सुमन अधिकारी - बै. प्र. प्रतिनिधी - सदस्य *[Signature]*
९. श्री प्रभात कुमार शर्मा - DLPIU, Building - सदस्य *[Signature]*
१०. श्री राम पहाडा पौडेल - ले. अ. - *[Signature]*

### आमन्त्रित

१. श्री राजेन्द्र चिलुवाल - DGE-DLPIU-Building. *[Signature]*
२. श्री बद्रि पौडेल - HRRP *[Signature]*
३. श्री विनोद अधिकारी - DLPIU-GMAA *[Signature]*
४. श्री सन्दिप लाम्हाल - " " *[Signature]*
५. श्री सुवराज वनजारे - " " *[Signature]*
६. श्री शुभाङ्क कुमाल - " " *[Signature]*



## प्रस्ताव तथा निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १:- अनुदान रकम लिने म्याद सबिस्टाईस  
को प्रतिसिर्माई सम्बन्धि

प्रस्ताव नं. २:- एडिबुत वस्तो, जोरिक्न कर्, शुक्तिहिन,  
प्रबलिकरण तथा गुनासो द्वारा कायम हुने  
लाभग्राहीहरूको लागि समय सिमा सम्बन्धमा

प्रस्ताव नं. ३:- प्राधिकरणको स्थापना दिवस मसुदो  
सम्बन्धमा


प्रस्ताव नं. ४:- हाल सम्मको प्रगतिको सम्बन्धमा

## निर्णयहरू :-


निर्णय नं. १:- प्रस्ताव नं. १ मा बलफल गरि मिति २०७६/२/२०  
गते सम्म सर्वे भन्दा पहिलो Survey वाट प्रतिसिर्माई लाभग्राहीमा  
सुचिबुत भएडा लाभग्राहीको लागि २०७६/०२/२० सम्म पहिलो  
विस्ता किट्स सक्नु पर्ने भएतापनि विभिन्न कारणवस अनुदान  
सम्पर्कता नपारेडा लाभग्राहीका लागि उपयुक्त कारण सहित  
स्थानिय तहबाट प्राप्तको सिफारिसको आधारमा प्रतिसिर्माई  
जिल्ला साहजिकरण समितिको बैठकले मतसिक्न दानेमा  
पुष मसान्त सम्म २ दोस्रो डिस्ट्रिक्ट माथ मसान्त सम्म दिने  
निर्णय गरि DL-PTU कमाली लाई पहिलो किट्स <sup>२ फोटा डिस्ट्रिक्ट</sup> मसान्त  
दिने सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।


निर्णय नं. २:- प्रस्ताव नं. २ मा बलफल गरि एडिबुत  
वस्तो, जोरिक्न कर्, शुक्तिहिन, प्रबलिकरण तथा गुनासोका  
कायम भएडा लाभग्राहीको लागि स्थानिय तहको सिफारिसको  
साथ कुनै लिखतनामा लाई पहिलो विस्ता साहजिक प्रतिसिर्माई  
प्राधिकरणको समय अवधिमा (सिमा) उत्तरी गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णयको लागि जोर सहत



F







निर्धार नं. ३ :- प्रस्ताव नं. ३ का बलफल जारी २०७६ पैस वर  
 उन्हें मुख्य प्रशिक्षित सुवाकोट जिल्लामा जिल्ला सहजिवरत  
 सदितिउं अद्यक्षके अद्यक्षताका वा प्रमुख आतिथ्यताका जिल्ला  
 स्थित सर्वे स्वरुकारवालाको तहशापिताका औपचारिक कार्यक्रम  
 उन्हें निर्धार गरियो । उक्त कार्यक्रमको लागि पैस वर गतेडा दिने  
 संघिय कांसप, प्रदेश कांसप तथा वर वर स्थापित तहका  
 प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षको उपस्थितिमा औपचारिक कार्यक्रम  
 उन्हें तथा वर वर गतेडा दिने पनि विभिन्न कार्यक्रम जारी  
 पुरा निर्धार प्राविधिकको स्थापना दिने मन्त्रालय निर्धार  
 गरियो ।

निर्धार नं. ४ :- प्रस्ताव नं. ४ का बलफल जारी DLPAP -  
 GMPAP, भवन, २ शिक्षाका कार्यालय प्रमुख तथा प्रतिनिधि  
 - हकवाट हाल सम्मको प्रगति पैस जारी सीमा जारीयो ।

