

आज मिति ..2७7-9-9..... गते जिल्लास्तरीय पुननिर्माण सहजिकरण समितिका अध्यक्ष श्री शिवसुन्दर राज वैद्य तथा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) काठमाडौंका प्रमुख श्री हरि प्रसाद शर्मा सहितको उपस्थितिमा तपसिल वमोजिमका विषयमा छलफल तथा निर्णय गरियो ।

तपसिल :-

सि.नं.	नाम, थर	पद	कार्यालयको नाम	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
१	शिवसुन्दर राज वैद्य	निर्देशात्मक	जि.सं.सं.काठमाडौं	९८२९२३०२०	शिवसुन्दर राज वैद्य
२	शुक्लकुमारी श्रेष्ठ	उपप्रमुख, डाङ्गुरा न.पा.	डाङ्गुरा न.पा.कायस्थान	९८५१०६५८१२	शुक्लकुमारी श्रेष्ठ
३	हरि प्रसाद शर्मा	आयोजना प्रमुख	DLPID, DMO, L Rathmardu	९८५५०६५८१२	हरि प्रसाद शर्मा
४	देव कृष्ण के.सी	का-सहाय	शंकरापुर न.पा.कायस्थान	९८४९६६६६६६	देव कृष्ण के.सी
५	विष्णु प्रसाद चापगाई	अध्यक्ष	शंकरापुर न.पा.कायस्थान	९८२९२२३३०८	विष्णु प्रसाद चापगाई
६	सुमद्रा पुडासैनी	अध्यक्ष (सह)	डाङ्गुरा न.पा.	९८४८०९०३०९	सुमद्रा पुडासैनी
७	उज्वल चौलागाई	समाजिक परिचालक	शंकरापुर न.पा.	९८६९६१३३६१	उज्वल चौलागाई
८	रोहित कुमार आधिकारी	सामाजिक परिचालक	शंकरापुर न.पा.कायस्थान	९८६२७५२९२०	रोहित कुमार आधिकारी
९	भवनाथ आधिकारी	धुमती इकाई	।।	९८४९३९४४४४	भवनाथ आधिकारी
१०	राजेश चौलागाई	इन्जिनियर	शंकरापुर न.पा.	९८४९४४४४४४	राजेश चौलागाई
११	सरोज शर्मा	इन्जिनियर	शंकरापुर न.पा.	९८४९४४४४४४	सरोज शर्मा
१२	भरत बहादुर बहाल	सामाजिक परिचालक	शंकरापुर न.पा.कायस्थान	९८४०४४३९९२	भरत बहादुर बहाल
१३	गिता आधिकारी	धुमती इकाई	शंकरापुर न.पा.कायस्थान	९८६२२६६६६६	गिता आधिकारी
१४	जालकृष्ण शर्मा	इन्जिनियर	शंकरापुर न.पा.	९८४५५३६६६६	जालकृष्ण शर्मा
१५	सिता सिगापति	DTC	HRCP	९८६१७९५६५	सिता सिगापति

निर्णहरु :-

१. राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षताको निर्देशन अनुसार २०७७ मंसिर ५ गतेको निर्णय बमोजिम २०७७ पौष १५ सम्म पालीकास्तरीय बैठक गरी निजी आवास पुननिर्माणको समयसीमाको जानकारी तथा तोकिएको समयमा निजी आवास समन्वय गर्न कार्ययोजना बनाई कार्य गर्ने निर्णयको जानकारी तथा प्रतिबद्धता गरियो ।
२. जोखिम वर्गका लाभग्राही छुट भएको भए २०७७ पौष १२ गते भित्र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) काठमाडौंमा पठाउने ।
३. पुननिर्माणमा संलग्न ईन्जिनियर /सब.ईन्जिनियर /सामाजिक परिचालक /मोवाईल Mason लाई स्थानीयतहबाट आवश्यक कार्यवातावरणमा सहयोग गर्ने तथा उच्चतम परीचालन भए नभएको नियमित अनुगमन समेत गर्ने ।
४. लामो समयसम्म प्रकृयागतरूपमा समाधान नभएका कुनै विषयवस्तु(निजी आवास पुननिर्माणमा) भएमा ५ दिन भित्र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) काठमाडौंमा लेखी पठाउने र आवश्यकता अनुसार स्थानिय तहबाट समेत प्रभावकारी समन्वय गर्ने ।

