



यस जिल्ला प्रोफाइलले भूकम्प पश्चात घरधुरीबाट भएको पुनर्निर्माणको प्रगति तथा साझेदार संस्थाहरुले प्रदान गरेका क्रियाकलापहरुको चित्रण गर्दछ । यो प्रोफाइल आवासीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित पछिल्ला क्रियाकलापहरुबारे साझेदार संस्था, शहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त 4W एवं द्वितीय तथ्याङ्कमा आधारित छ । थप जानकारी एचआरआरपीको ड्यासबोर्ड (Dashboard) www.hrrpnepal.org बाट लिन सकिन्छ ।

पुनर्निर्माणको अवस्था

लाभग्राही सूची (गाविसहरुको प्रतिशत)



तालिम सम्पन्न (कुल आवश्यकता मध्ये)




पुनर्निर्माणमा संलग्न साझेदारहरु

Organisation	Implementing Partner(s)
ADRA	NA
ARSOW-N	
BC	ARSOW-N
CARITAS-N	
CDRA	-C-GGC
CL	VG
DUDBC	
GON	
HELVETAS	ALLIANCE-N, PTI, NETSA, JAYAN, AN
HFH	ASF
LWF	SJASK
NAVJYOTI	NC
NCRS	
NN	SAGARMATHA
NRCS	
NYF	
PIPALTAR	PSD-N
ROTARY	CC, CDRA
SABAL	
SP	
UNDP	CTEVT

साझेदार संस्था संख्या: २१
कार्यान्वयन साझेदार संस्था संख्या: १७

आवास सम्बन्धी क्रियाकलापहरु

प्रमुख सामाजिक-प्राविधिक सहायताहरु (गाविसहरुको प्रतिशत)



* १ देखि ७ सम्मका प्राविधिक सहायताका प्रकार बारे पृष्ठ २ मा व्याख्या गरिएको छ ।

आधारभूत तथ्याङ्क

जनसंख्या:

३८१,९३७^१

क्षतिको स्थिति - निजी संरचना



● क्षति तह (१-२)
● क्षति तह (३-५)
जम्मा

२०,०५६
७७,९६३
९८,०१९^२

गाउँपालिका संख्या: ७

नगरपालिका संख्या: ६

गारोको किसिम

काभ्रेपलान्चोक

राष्ट्रिय

माटो जोडाइको ईट्टा/ढुंगा गारो

८२%

४१%

सिमेन्ट जोडाइको ईट्टा/ढुंगा गारो

१४%

२९%

अन्य

४%

३०%

घर स्वामित्वमा भएका
घरधुरी प्रतिशत:

९१%

८५%

(जनगणना २०६८)^३

महत्वपूर्ण सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

जि.स.स. कार्यालय

प्राधिकरण जिल्ला सचिवालय

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई

श्री शिव सिमखडा

श्री कोमल धमला

श्री ध्रुव गैडा

श्री अशोक अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जिल्ला समन्वय अधिकारी

प्रमुख

कामु विभागिय प्रमुख

टेलिफोन: ०११-४९०१२३

टेलिफोन: ०११-४९०२४६

टेलिफोन: ०११-४९१००७

टेलिफोन: ०११-६६२८४२



अत्यावश्यक प्राविधिक सहायताहरू

सबै ७ क्रियाकलापहरू भएका वडा संख्या: ०
कुनै क्रियाकलाप नभएका वडा संख्या: ६४
घरदैलो प्राविधिक सहायता भएका वडा संख्या: ६

प्राविधिक सहायतालाई तल उल्लेखित ७ वटा क्रियाकलापहरूको (योजनामा रहेको र संचालन भईरहेको) आधारमा परिभाषित गरिएको छ र हाईलाईट गरेका वडाहरू संचालित क्रियाकलापहरूको सार हो भनी बझुनुपर्दछ ।

- क. एक भन्दा बढी सत्रको सामुदायिक/घरधुरी अभिमुखिकरण
- ख. निरन्तर घरदैलो प्राविधिक सहायता (घुम्ती प्राविधिक सहायता)
- ग. डकर्मीहरूको लागि अल्पकालिन तालिम (तोकिएको लक्ष्य प्राप्त भएको मात्रै)
- घ. व्यवसायिक तालिम (OJT) (तोकिएको लक्ष्य प्राप्त भएको मात्रै)
- ङ. हेल्पडेस्क/प्राविधिक सहायता केन्द्र
- च. नमुनाघर निर्माण
- छ. सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति

वडा स्तरमा प्राविधिक सहायताहरूको कुल संख्या



काभ्रेपलान्चोक