



विषय १ : जिल्ला कार्यपालना कार्यलयन उदाई
 सुरुवात कार्यक्रम तथा स्थानीय प्रयोग, मकसद
 पुरस्कार हास एभरेको यस मकसदपुर्ण गरी गणनालीको
 विषय भावाए पुनर्विभाषी कार्यलयनको प्रगती प्रस्तुत
 गरी रहे छन स्थिति गरियो ।

प्रस्ताव नं. २.

कार्यपालना सम्बन्धमा

विषय २. २.

राष्ट्रिय पुनर्विभाषी प्राधिकरण वरि विचारले गरियो
 विषय भावाए पुनर्विभाषीको कार्यपालना वमोजिम
 भावी कार्यपालना जिम्मेवारी रहे अनुसार एभरेको
 हरे पक्षले कार्यपालना गर्ने गरी निर्देश गरियो ।

३) जम्मा छरिद	सम्पन्न		लाभग्राही/DLPIUGMaLi	
८) PA संकलन	माघ १५ सम्म		प्राबिधिक कर्मचारी/स्थानीय तह /DLPIU GMaLi	
९) Action plan को प्रगति सम्बन्धमा Special Task Team को नेतृत्व मा अनुगमन गर्ने	१०/१०/२०७७	०१/३०/२०७८	Special Task Team and Joint Monitoring Team	
१०) बाँकी tranche वितरण को लागी डाटाबेस को तयारी	०९/०९/२०७७	०१/३०/२०७८	प्राबिधिक कर्मचारी/स्थानीय तह /DLPIU GMaLi	
११) किस्ता वितरण सम्बन्धमा सम्बन्धित निकाय संग समन्वय गर्ने	नियमित	०१/३०/२०७८	DLPIU GMaLi	
१२) समय सिमा को बारे सम्पूर्ण पालिका हरुमा स्पष्ट जानकारी गराउने	नियमित	०१/३०/२०७८	DLPIUs बिल्डिंग र GMaLi	
१३) दोहोरो किस्ता लिएका, घर निर्माण नगरेका लाभग्राही हरुको किस्ता फिर्ता गर्न लगाउने	नियमित	०२/२०/२०७८	प्राबिधिक कर्मचारी/स्थानीय तह /DLPIU GMaLi	
१४) जम्मा लाभग्राही को विवरण हरु यकिन गरी अन्तिम लाभग्राही हरु को सुम्मे तयार पार्ने	नियमित	०२/२०/२०७८	DLPIU GMaLi	

(Handwritten signatures and marks)

पुनर्निर्माण कार्य योजना तालिका (आ.बा.२०७७/७८)
चहेरा

मुक्या किराकलाप हरु	कार्य सम्पन्न हुने समय		कार्य सम्पादन हुने स्थान	उपलब्धि सूचक
	देखि	सम्म		
१) अनुदान किस्ता पुननिर्माण लाभग्राही				
सम्पन्नता सम्पन्न लाभग्राही संख्या	मंसिर मसान्त सम्म सम्पन्न		DLPIU Gmail	
पहिलो किस्ता भुक्तानी	पौष १५ सम्म सम्पन्न		DLPIU Gmail	
दोस्रो किस्ता भुक्तानी	गाथ मसान्त सम्म		स्थानीय तह/DLPIU भवन/Gmail	
तेस्रो किस्ता भुक्तानी	बैशाख मसान्त सम्म		स्थानीय तह/DLPIU भवन/Gmail	
२) अनुदान किस्ता प्रबलिकरण				
सम्पन्नता सम्पन्न	मंसिर मसान्त सम्म सम्पन्न		स्थानीय तह	
दोस्रो किस्ता भुक्तानी	२१ मंसिर मसान्त सम्म		स्थानीय तह/DLPIU भवन/Gmail	
३) जोखिम वर्ग लाभग्राही				
स्थानीय तह बाट प्रमाणीकरण भई सिफारिस	प्राधिकरणले तोकैको समय सिमा अनुसार		स्थानीय तह	
सिफारिस सहजीकरण समिति बाट प्रमाणित	सम्पन्न भईसकेको		DLPIU Gmail	
४) लाभग्राही परिवर्तन				
प्रबलिकरण लाभग्राहीबाट पुननिर्माण र पुननिर्माण लाभग्राही बाट प्रबलिकरण लाभग्राही परिवर्तनका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस	प्राधिकरणले तोकैको समय सिमा अनुसार		प्राबिधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह	
केन्द्रमा सिफारिस	प्राधिकरणले तोकैको समय सिमा अनुसार		DLPIU building/DLPIU Gmail	
प्रबलिकरण लाभग्राही बाट मर्मत वर्ग लाभग्राही परिवर्तनका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस	प्राधिकरणले तोकैको समय सिमा अनुसार		प्राबिधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह	
५) जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राही				
क्रममा खरिद बजेट ब्यबस्थापन	प्राधिकरणले तोकैको समय सिमा अनुसार		DLPIU Gmail	
क्रममा खरिद का लागि सिफारिस	प्राधिकरणले तोकैको समय सिमा अनुसार		प्राबिधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह	
क्रममा खरिद	प्राधिकरणले तोकैको समय सिमा अनुसार		लाभग्राही/DLPIU Gmail	
६) भूमिहीन लाभग्राही				
क्रममा खरिद बजेट ब्यबस्थापन	प्राधिकरणले तोकैको समय सिमा अनुसार		DLPIU/Gmail	
क्रममा खरिदका लागि सिफारिस	प्राधिकरणले तोकैको समय सिमा अनुसार		प्राबिधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह	

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)