

आज मिति २०६८ साल जेष्ठ २२ गतेको दिन हुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न न. जिल्ला समितिबाट अध्यक्ष एवम जिल्ला - समन्वय समिति तनहुँबाट प्रमुख श्री शान्तिमान ताम्ले ज्यूको अध्यक्षतामा देहायको समिति - सदस्यहरुको उपस्थितिमा बैठक बसी निम्नशुभलाको निर्णय गरियो ।

346211

1. श्री आनंद लाल, झांझार, जि. ह. ह. तहसील - 1
 2. श्री राम राज नौपाते, का. वि. जि. झ. का. इ. (अ. व. क. वि. वि.) - 1
 3. श्री सुविष लिवारी, लोनापात - 1
 4. श्री सुजन लिवारी, का. झ. - 1

निर्णय नं. १

यस अघी सर्भे भै भुकम्प लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश हुन छुटेका वा सर्भे नै नभएका भुकम्प पिडितहरुको गुनासो सुनुवाइका लागि मिति २०७५/१२/२० गतेबाट छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण कार्य शुरु भएको सन्दर्भमा सर्वेक्षण कार्यको हालसम्मको प्रगति अवस्थाको बारेमा जानकारी भयो ।

निर्णय नं. २

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सूचना व्यवस्थापन शाखाको च.नं. ११, मिति २०७६/२/२१ को पत्रानुसार तोकिएको समयमा छुट तथा पुन जाँच सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्न थप जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा हाय अनुसारको निर्णय गरियो ।

१. २०७४ मसिंर मसान्त सम्म दर्ता भएका गुनासोहरु फटयौट भइ बाँकी हुन आएका गुनासोको आधारमा सर्वेक्षणका लागि प्राविधिक खटाइएकोमा हाल स्थानीय तहमा संकलन भएका गुनासो संख्या बढ्न गै तोकिएको समयमा सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्न गुनासोको संख्या र हाल परिचालित जनशक्तिको विश्लेषण गरी गुनासो संख्याको आधारमा भानु न.पा., व्यास न.पा., शुक्लागण्डकी न.पा., म्याग्दे गा.पा र बन्दिपुर गा.पा.मा आवश्यक संख्यामा थप जनशक्ति परिचालन गर्ने ।
२. स्थानीय तहमा सर्वेक्षण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने थप जनशक्ति जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) ले उपलब्ध गराउने ।
३. थप गरिएका जनशक्तिलाई १ दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम २०७६/२/२४ गते संचालन गरि २०७६/२/२६ गतेबाट सर्वेक्षण कार्यमा खटाउने ।
४. २०७६ जेठ मसान्तभित्र सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गर्न सर्वेक्षण कार्यमा खटिएका प्राविधिकलाई निर्देशन दिने तथा उक्त कार्यको प्रत्यक्ष अनुगमन र निर्देशनका लागि स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने ।
५. जिल्ला स्तरबाट सर्वेक्षण कार्यमा नियमित अनुगमनका लागि छुट तथा पुन जाँच सर्वेक्षण संचालन जिल्ला समितिका पदाधिकारी सहितको कार्यदल गठन गरि तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।

निर्णय नं. ३

२०७६ जेठ मसान्तभित्र सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न हुन नसकेका स्थानीय तहहरुमा सर्वेक्षण कार्य २०७६ आषाढ मसान्तसम्म संचालनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

(Handwritten signatures and stamps)