

आज मिति २०७६ साल जेठ १२ गते आइतबारका दिने
राइनस नगरपालिकाको कार्यालयमा शहिय पुर्ननिर्माण
प्रचिडुरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान
तयारपत्र तथा स्थानिय पूर्वाधार) लम्जुङको आयोजनामा
पालिका जिल्ला पुर्ननिर्माण सहजिकरण समितिको बैठक नगरपालिका
को शाखा अधिकृत पुर्ण नेपाली ज्यूको अध्यक्षतामा
वसी लपडोसको उपस्थितिमा निम्न अनुसारको निर्णय
गरियो ।

उपस्थिते:

- १) राइनस न.पा. अधिकृत श्री पुर्ण नेपाली अध्यक्ष
- २) राइनस न.पा वडा अध्यक्ष श्री लक्ष्मण कुमार कुमाल
- ३) जि. अ. व. तथा स्थानिय पूर्वाधार श्री जगदिश प्रिय नि. आयोजना प्रमुख
- ४) " " श्री गोविन्द सापकाय लला अधिकृत
- ५) राइनस न.पा. मा अधिकृत श्री सिजन डेवकोटा
- ६) इन्जिनियर श्री त्रामातबु चौधरी Engineer
- ७) सव. इन्जिनियर श्री विमला डडाग्रे नि. आयोजना/ASE
- ८) " " श्री बुद्ध लामा
- ९) " " श्री तेजराज ओले
- १०) इन्जिनियर श्री उमेश डडाग्रे DSE
- ११) सव. इन्जिनियर श्री अमण खनाल
- १२) श्री रिजन गजुरेल HRRP
- १३) श्री विरेन्द्र शास्त्र, D.T.C., H.R.R.P.
- १४) श्री विनायक प्युडी G.Mali

हस्ताक्षरहरू

निर्णयहरू:-

- १) जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) वैश्वसद्वल अनुदान जिल्ला पालिको पुर्ननिर्माण सहजिकरण सहजिकरण समितिको बैठकमा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (जिमासि र भवन) को हालसम्मको प्रगति समीक्षा गरियो ।

२)