

HRRP District Coordination Meeting Minutes

वैठकको उद्देश्य:	एचआरआरपी जिल्ला समन्वय बैठक, काभ्रेपलान्चोक
वैठक मिति:	२०७३ साल जेठ १६ गते
वैठक समय:	दिउसोको ११:०० बजे देखि १२:३० सम्म
वैठक स्थान:	प्राधिकरणको बैठक हल, धुलिखेल, काभ्रे
वैठक सहजकर्ता:	रेश्मा श्रेष्ठ
माईनुट लिने अधिकारी:	रेश्मा श्रेष्ठ

छलफल :

प्राधिकरणबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी

- DLPIU का इन्जिनियर र नगरपालिकाका इन्जिनियर बीच रहेको मापदण्ड सम्बन्धी विवादबारे प्राप्त गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवाला बीच १ हप्ता भित्र बैठक हुने ।
- यस जिल्लामा देखिएका प्रमुख गुनासोहरू: गुठी जमिन, सार्वजनिक जमिन र लालपुर्जा नभएका जमिन । सावैजनिक जमिनको हकमा प्राधिकरणले कार्यविधि सार्वजनिक गरिसकेको छ तर जिल्लामा कार्यान्वयन भएको छैन । तर अन्य २ गुनासोको हकमा भने प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर बैठक बसेको छ र प्राधिकरणको कन्द्रीय सचिवालयबाट यी गुनासो सम्बोधन हुने प्रति आशा राखेको छ ।
- सार्वजनिक जमिन, वनको जमिन र सरकारी जमिनमा बसोबास गर्दै आएका र अन्य स्थानमा जमिन नभएका पीडितहरूको लागि सरकारले रु. २ लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
- प्राधिकरणले बैंक वा वित्तिय संस्थाबाट रु. ३ लाख सम्मको ऋण लिन सक्ने प्रावधानबारे कार्यविधि सार्वजनिक गरिसकेको छ । लाभग्राहीहरूले उक्त ऋणको लागि निवेदन गर्न सकिन्छ ।

DUDBC/DLPIU बाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी

- DLPIU का इन्जिनियरहरूले निरीक्षण भएका घरहरू मध्ये ५ प्रतिशतको नमुना परिक्षण सम्पन्न हुन लागेको छ । उक्त कार्यमा सबल, HfH Nepal र Caritas Nepal ले सामग्री सहयोग प्रदान गरेको छ । बाँकी रहेका गाविस/नगरपालिका : च्यालेभिर, धुलिखेल र कुशादेवी ।

DTO/DLPIU बाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी

- यस जिल्लामा दर्ता भएका २३,९०२ गुनासो मध्ये १९६३१ गुनासो सम्बोधन भएको छ जसको फलस्वरूप वर्तमान लाभग्राही संख्या ७२,२११ पुगेको छ ।
- दोस्रो किस्ताको लागि २,२२८ लाभग्राही स्वीकृत भएका छन् जस मध्ये २,२२१ वटा चेकहरू सम्बन्धित बैंकहरूमा पठाइसकेको छ ।
- प्रत्येक गाविस एवं नगरपालिकालाई सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति बनाउन अनुरोध गरिएतापनि जिल्लामा हालसम्म जम्मा ६४ वटा समितिहरू स्थापित भएका छन् ।

सुरक्षित घर, Build Change द्वारा सहयोगार्थ मोबाइल एप्प

- सो एप्प सबैलाई सुरक्षित निर्माण सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गर्ने लक्ष्यका साथ तयार गरिएको छ ।
- सो एप्प ब्लुटूथ वा अन्य प्रविधिबाट पनि सेयर गर्न सकिन्छ ।

आवासीय पुनर्निर्माणका चुनौती तथा अनुभव आदानप्रदान

HELVETAS: विभिन्न स्थानहरूमा मिश्रित संरचना (ढुङ्गे जग एवं ईटाको गारो), विभिन्न तहमा फरक फरक ब्यान्ड (प्रायः डिपीसी तहसम्म आरसिसि ढलान र अन्य ब्यान्डका लागि काठ) र अग्लो बुईगल पाइएको छ । DUDBC तथा जिल्लामा कार्यरत इन्जिनियरहरूले सो मुद्दालाई हालै सार्वजनिक गरिएको सुधारात्मक एवं अपवाद नियमावलीमा गरिएको छ भनी भन्नुभयो ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

छलफल :

Habitat for Humanity: पाँचखाल नगरपालिकामा इन्जिनियरको अभाव भएको कारण पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित निवेदन एवं डिजाइन स्वीकृतीको कार्यमा ढिलाई भइरहेको छ । हाल उक्त नगरपालिकामा जम्मा २ जना इन्जिनियरहरू नियुक्त भएका छन् । साथै नगरपालिकाको नियम अनुसार रोडको चौडाई न्यूनतम १२ फिटको हुनुपर्छ जुन सबै स्थानका लागि उपयुक्त देखिंदैन ।

CDRA/रोटरी: एप्रिल महिनामा महादेवस्थान गाविसमा ६९ वटा घरहरू लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण भएको छ । उक्त कार्यलाई औपचारिकता दिन प्राधिकरणसँग समन्वय गरिनेछ ।

Caritas Nepal: चन्देनीमन्दनमा DLPIU का इन्जिनियर उपस्थित नभएको हुनाले दोस्रो किस्ता वितरणमा ढिलाई भइरहेको छ । उक्त गाविसमा २३८ घरहरू पहिलो प्राविधिक निरीक्षणको लागि प्रतिक्षा गरिरहेका छन् ।

LWF: ३८७ घरधुरी मध्ये १० जनाको नाम सूचीकृत भएको छैन र उहाँहरूको गुनासो पनि सम्बोधन भएको छैन । कार्यरत गाविसहरूमा डकमी तालिम संचालन भएतापनि सो जनशक्ति पुनर्निर्माणमा संलग्न छैन । फलस्वरूप उक्त स्थानमा तालिमप्राप्त डकमीको अभाव रहेको छ । यदपी, सो घरधुरीहरूलाई निर्माण सामग्री प्रदान गरी सहयोग गरिएकोले पुनर्निर्माण कार्य अगाडी बढेको छ ।

उज्यालो गाउँ निर्माण अभियान: १२२ जना लाभग्राहीले पहिलो किस्ता र २ जनाले दास्रो किस्ता प्राप्त गरेका छन् । लाभग्राहीले पहिलो किस्ता धेरै अगाडी पाइसकेतापनि पुनर्निर्माण कार्य अगाडी बढेको छैन । यो एउटा ठलो चुनौतिको रूपमा देखा परेको छ । प्राधिकरणले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रेरणादायक सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सेल्टर DSA बाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी

- साभेदार संस्थाहरूलाई एक पानामा समेटिने गरी बासस्थान एवं अखाद्य सामग्री साथै वर्षायाम सम्बन्धी कार्ययोजनाबारे मासिक रूपमा अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरियो ।

HRRP बाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी

- प्राधिकरणले सुधार एवं अपवाद सम्बन्धी नियमावली सार्वजनिक गरेको छ । MoUD CLPIU ले उक्त विषयमा २ वटा Master TOT संचालन गरिरहेको छ जसमा एउटा तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त तालिम DLPIU का इन्जिनियरको लागि प्रत्येक जिल्लामा संचालन हुनेछ ।
- उक्त नियमावलीको आधारमा प्राविधिक निरीक्षण फारमहरू संशोधित भएको छ । नयाँ निरीक्षण फारममा परिरुद्ध गारोवाला घरलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
- प्राधिकरण तथा MoUD/CLPIU को वेबसाइटमा यी दस्तावेजहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ: डिजाइन क्याटलग दास्रो खण्ड, प्रबलिकरण सम्बन्धी कार्यविधि, न्यूनतम मापदण्ड अनुरूप नभएका आरसिसि संरचनाको समीक्षा र संशोधित प्राविधिक निरीक्षण फारम ।

निर्णय

१. गुनासो

प्राधिकरणको केन्द्रिय सचिवालयले सम्बोधन गरेका गुनासोहरूलाई गाविस स्तरमा MoFALD ले जानकारी दिनेछ ।

२. सुधार एवं अनवाद सम्बन्धी नियमावली

HRRP ले साभेदार संस्थाहरूलाई उक्त नियमावली बारे अद्यावधिक गर्नेछ ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

Attendees	Organization	Phone Number	Email
<i>Dhruba Gaida</i>	<i>NRA Kavrepalanchok</i>	<i>9851206233</i>	<i>dgaida022@gmail.com</i>
<i>Asta Lal Suwal</i>	<i>DUDBC, Kavrepalanchok</i>	<i>9751090249</i>	<i>dlpiu.kavre@gmail.com; dudbckavre@gmail.com</i>
<i>Maya Bade</i>	<i>DCC</i>	<i>9841247677</i>	<i>shresthamaya_869@hotmail.co m</i>
<i>Bidur Timalsina</i>	<i>MoFALD/DLPIU</i>	<i>9851017413</i>	<i>timalsina.bidur@gmail.com</i>
<i>Milan Shrestha</i>	<i>MoFALD/DLPIU</i>	<i>9841524047</i>	<i>milanosth@gmail.com</i>
<i>Bidhya Subedi</i>	<i>NRA Kavrepalanchok</i>	<i>9841152647</i>	<i>bidhya184@gmail.com</i>
<i>Sanjeev Prajapati</i>	<i>NRA Kavrepalanchok</i>	<i>9841429828</i>	<i>sanjeepra@yahoo.com</i>
<i>Suwash Sapkota</i>	<i>Caritas Nepal</i>	<i>9801317227</i>	<i>suwas.caritas@gmail.com</i>
<i>Anup Kumar Shrestha</i>	<i>CDRA Nepal</i>	<i>9841822671</i>	<i>sthaanup@yahoo.com</i>
<i>Reshma Shrestha</i>	<i>HRRP</i>	<i>9841264190</i>	<i>reshma@hrrpnepal.org</i>
<i>Kriti Rajkarnikar</i>	<i>Build Change</i>	<i>9861444410</i>	<i>kriti@buildchange.org</i>
<i>Khul B. Thapa</i>	<i>Helvetas, EF</i>	<i>9851232317</i>	<i>khul.thapa@helvetas.org</i>
<i>Noll Tufani</i>	<i>Build Change</i>		<i>noll@buildchange.org</i>
<i>Laxman Humagain</i>	<i>Rotary</i>	<i>9849870616</i>	<i>laxmanhumagain.hs@gmail.com</i>
<i>Hemraj Bimali</i>	<i>SJASK</i>	<i>9841798258</i>	<i>bimalihemraj@gmail.com</i>
<i>Jagadishwar Shrestha</i>	<i>LWF</i>	<i>9803946628</i>	<i>meal_perlrp@lwf.org.np</i>
<i>Dal B. Mijar</i>	<i>BUBM</i>	<i>9851136354</i>	<i>bubmpanchkhal@gmail.com</i>
<i>Prajwal Bhandari</i>	<i>Abari, ASF</i>	<i>9801115539</i>	<i>bhandari.prajwal@gmail.com</i>
<i>Santosh Gaire</i>	<i>HfHN</i>	<i>9801142029</i>	<i>santoshgaire@habitatnepal.org</i>
<i>Simraj Danuwar</i>	<i>HfHN</i>	<i>9801073679</i>	<i>simrajdanuwar@habitatnepal.org</i>
<i>Krishna B.K</i>	<i>ASF Nepal</i>	<i>9851178789</i>	<i>bishwakarmakrishna@gmail.com</i>
<i>Jit B. Tamang</i>	<i>Helvetas</i>	<i>9841754016</i>	<i>jit.tamang@helvetas.org</i>
<i>Madhav Raj Mainalee</i>	<i>Arsow Nepal</i>	<i>9841005399</i>	<i>madhav.mainalee@gmail.com</i>
<i>Govinda Koirala</i>	<i>Arsow Nepal</i>	<i>9851188859</i>	<i>koirala.govinda@gmail.com</i>