



भा.ज. मिति २०६६/०९/२९ गते का दिन मकवानपुर जिल्ला
 यस महासभा माउपालिका, सन्धिखर्क पुनर्निर्माण प्राधिकरण
 जिल्ला कार्यक्षेत्रता कार्यक्षेत्रता इन्डि प्रमुहान व्यवस्थापन
 तथा स्थानीय कृतीया मकवानपुर वार मिति भा.ज.स
 पुनर्निर्माण कार्यको क्रान्ति तथा भागी कार्यक्षेत्रता
 विषयमा यस माउपालिका मा १७ राज कुलेभुवन सहायतामा
 वसी देहाय वसोपिम्मा उपस्थितिमा निम्न वसोपिम्मा
 निर्णय गरियो ।

उपस्थिति

१. श्री १७ राज कुलेभुवन मा.पा. महेश्वर
२. श्री देव राज चौलागाई फ.फ.प.
३. श्री.शम्भु राज कुले देवराज, मनहरी
४. श्री.पुष्प शम्भु मनहरी ४ वडा अध्यक्ष
५. श्री तारामाया कामिमान सा. विकास विज्ञ १/१०
६. श्री.राजिनी सुवेदी (पोस्टल) सामाजिक परिचायक
७. श्री.आयुस माट (इन्जिनियर)
८. श्री.राज किरण चौधरी (इन्जिनियर)
९. श्री.विष्णु कुमार माट (इन्जिनियर)
१०. श्री.जय प्रकाश चौधरी (इन्जिनियर)
११. श्री.कामेश्वर माट (इन्जिनियर)
१२. श्री.विमल विक्रम देवी वि.डा.प.
१३. श्री.सन्तोष लामाल मा.इ.स.प.
१४. श्री.विमेश्वर देवता com. operator.
१५. श्री.कुमार देवता HRP
१६. श्री.राज कुलेभुवन (स.ग.म.प.)
१७. श्री.शिव देवता
- १८.

प्रस्ताव तथा निर्णयहरू:

प्रस्ताव १ : प्रगती समिष्टा सम्बन्धमा

निर्णय १ : जिल्ला कार्यक्षमता कार्यद्वयन इकाई
अनुसार व्यवस्थापन तथा स्थानिय पूर्वाधार मन्त्रालय
बाट हाल सम्पन्न यस गन्तव्य गाउँपालिका को निर्माण
आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमको प्रगती प्रस्तुत गरी
सो उपा समिष्टा गरियो ।

प्रस्ताव नं. २ : कार्यक्षमता सम्बन्धमा

निर्णय नं. २

रखिइ पुनर्निर्माण प्राविक्षण वरु निष्पत्ति गरिएका
निर्माण आवास पुनर्निर्माण को कार्यक्षमता बमोजिम
भावी कार्यक्षमता निर्माण गरी सो अनुसार सम्पन्न
सर्वे पत्रले कार्यक्षमता गर्ने गरी निर्णय गरियो ।

३) जग्गा खरिद	सम्पन्न	लाभग्राही/DLPIUGMaLi	
८) PA संकलन	माघ १५ सम्म	प्राविधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह /DLPIU GMaLi	
९) Action plan को प्रगति सम्बन्धमा Special Task Team को नेतृत्व मा अनुगमन गर्ने	१०/१०/२०७७	०१/३०/२०७८	Special Task Team and Joint Monitoring Team
१०) बाँकी tranche वितरण को लागी डाटाबेस को तयारी	०१/०१/२०७७	०१/३०/२०७८	प्राविधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह /DLPIU GMaLi
११) किस्ता वितरण सम्बन्धि सम्बन्धित निकाय संग समन्वय गर्ने	नियमित	०१/३०/२०७८	DLPIU GMaLi
१२) समय सिमा को बारे सम्पूर्ण पालिका हरूमा स्पष्ट जानकारी गराउने	नियमित	०१/३०/२०७८	DLPIUs बिल्लिंग र GMaLi
१३) दोहोरो किस्ता लिएका घर निर्माण नगरेका लाभग्राही हरूको किस्ता फिर्ता गर्न लगाउने	नियमित	०२/२०/२०७८	प्राविधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह /DLPIU GMaLi
१४) बच्चा लाभग्राही को विवरण हरू यकिन गरी अनिय लाभग्राही हरू को छुट्टी तयार पार्ने	नियमित	०२/२०/२०७८	DLPIU GMaLi

(Handwritten signatures and marks)

मनहरी गाउँपालिका

कार्य विवरण/कार्यको नाम	कार्य सम्पन्न हुने समय		कार्य सम्पादन हुने स्थान	उपलब्धि सूचक
	दिनांक	समय		
१) अनुदान किस्ता पुनर्निर्माण लाभग्राही				
१. अनुदान सम्पन्न (आवधिक) संस्था	मंसिर मसान्त सम्म सम्पन्न	DLPIU GMail		
२. अनुदान किस्ता भुक्तानी	पौष १५ सम्म सम्पन्न	DLPIU GMail		
३. अनुदान किस्ता भुक्तानी	माघ मसान्त सम्म	स्थानीय तह/DLPIU भवन/Gmail		
४. अनुदान किस्ता भुक्तानी	बैशाख मसान्त सम्म	स्थानीय तह/DLPIU भवन/Gmail		
२) अनुदान किस्ता प्रबलिकरण				
१. अनुदान सम्पन्न	मंसिर मसान्त सम्म सम्पन्न	स्थानीय तह		
२. अनुदान किस्ता भुक्तानी	बैशाख माघ मसान्त सम्म	स्थानीय तह/DLPIU भवन/Gmail		
३) जोखिम वर्ग लाभग्राही				
१. स्थानीय तह बाट प्रमाणीकरण भई सिफारिस	प्राधिकरणले तोकेको समय सिमा अनुसार	स्थानीय तह		
२. जिल्ला सहजीकरण समिति बाट प्रमाणित	सम्पन्न भईसकेको	DLPIU GMail		
४) लाभग्राही परिवर्तन				
१. प्रबलिकरण लाभग्राहीबाट पुनर्निर्माण र पुनर्निर्माण लाभग्राही बाट प्रबलिकरण लाभग्राही परिवर्तनक लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस	प्राधिकरणले तोकेको समय सिमा अनुसार	प्राबिधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह		
२. केन्द्रमा सिफारिस	प्राधिकरणले तोकेको समय सिमा अनुसार	DLPIU building/DLPIU GMail		
३. प्रबलिकरण लाभग्राही बाट मर्मत वर्ग लाभग्राही परिवर्तनका लागि स्थानीय तहबाट सिफारिस	प्राधिकरणले तोकेको समय सिमा अनुसार	प्राबिधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह		
५) जोखिमयुक्त बस्तीका लाभग्राही				
१. जग्गा खरिद बजेट ब्यबस्थापन	प्राधिकरणले तोकेको समय सिमा अनुसार	DLPIU GMail		
२. जग्गा खरिद का लागि सिफारिस	प्राधिकरणले तोकेको समय सिमा अनुसार	प्राबिधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह		
३. जग्गा खरिद	प्राधिकरणले तोकेको समय सिमा अनुसार	लाभग्राही/DLPIU GMail		
६) श्रमिणीन लाभग्राही				
१. जग्गा खरिद बजेट ब्यबस्थापन	प्राधिकरणले तोकेको समय सिमा अनुसार	DLPIU/GMail		
२. जग्गा खरिदका लागि सिफारिस	प्राधिकरणले तोकेको समय सिमा अनुसार	प्राबिधिक कर्मचारी/ स्थानीय तह		






