

आज मिति २०७७/११/२१ गते जिल्लास्तरीय पुननिर्माण सहजिकरण समितिका अध्यक्ष श्री शिवसुन्दर राज वैद्य तथा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) काठमाडौंका प्रमुख श्री हरि प्रसाद शर्मा सहितको उपस्थितिमा तपसिल वमोजिमका विषयमा छलफल तथा निर्णय गरियो ।

तपसिल :-

सि.नं.	नाम, थर	पद	कार्यालयको नाम	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
१	शिव शुद्ध राजवंध	प्रमुख	जि.स.स. माहाराष्ट्र	९८५१२७३०५०	शिव शुद्ध राजवंध
२	श्रीमान मोन	विभागीय प्रमुख	काठमाडौं नगरपालिका	९८५१०२५३७	
३	विष्णु प्रसाद जोशी	महाशाला प्रमुख	का.म.पा. विपद् व्यवस्थापन विभाग	९८५१०६८५२३	
४	हरिप्रसाद शर्मा	आयोजना प्रमुख	DLPIU, Kaskyandu	९८५१०६५७२	
५	अनुपा बस्नेत	FMS	DLPIU, G.N.M.I	९८६०५६८२६	
६	स्वेता बिजापति	JTC	HRKP	९८६१७६५६५	
७	कृति खत्री	KMC Er.	KMC	९८६५५५५३७	
८					
९					
१०					
११					
१२					
१३					
१४					
१५					

निर्णहरु :-

१. राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षताको निर्देशन अनुसार २०७७ मंसिर ५ गतेको निर्णय बमोजिम २०७७ पौष १५ सम्म पालीकास्तरीय बैठक गरी निजी आवास पुननिर्माणको समयसीमाको जानकारी तथा तोकिएको समयमा निजी आवास समन्वय गर्न कार्ययोजना बनाई कार्य गर्ने निर्णयको जानकारी तथा प्रतिबद्धता गरियो ।
२. जोखिम वर्गका लाभग्राही छुट भएको भए २०७७ पौष ~~१५~~^{२५} गते भित्र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) काठमाडौंमा पठाउने ।
३. पुननिर्माणमा संलग्न ईन्जिनियर /सब.ईन्जिनियर /सामाजिक परिचालक /मोवाईल Mason लाई स्थानीयतहबाट आवश्यक कार्यवातावरणमा सहयोग गर्ने तथा उच्चतम परीचालन भए नभएको नियमित अनुगमन समेत गर्ने ।
४. लामो समयसम्म प्रकृयागतरूपमा समाधान नभएका कुनै विषयवस्तु(निजी आवास पुननिर्माणमा) भएमा ५ दिन भित्र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) काठमाडौंमा लेखी पठाउने र आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहबाट समेत प्रभावकारी समन्वय गर्ने ।

