


ललितपुर महानगरपालिका

मिति: २०७५/०४/२१

Experiences Sharing on Key Issues and Challenges in Urban Reconstruction



ललितपुर:आवास पुननिर्माण अवस्था

लाभग्राही संख्या

ललितपुर उपमहानगरपालिका = ४९१८

गुनासो फर्छ्यौटबाट आएका लाभग्राही = ३०९

कार्यविनायक नगरपालिका = १४९३

गुनासो फर्छ्यौटबाट आएका लाभग्राही = ३७६

२०७५ श्रावणमा थप गुनासो फर्छ्यौट बाट आएका लाभग्राही

= २३० (पुननिर्माण)

= १४९ (प्रवर्तीकरण)

जम्मा = ३७९

(पुन निरीक्षण गराएका = १०६३)

(वैसोवास योग्य आर्को घर भएको विवरण आएको = १८०)

जम्मा लाभग्राही संख्या = ७४७५ (७२६७ पुननिर्माण)

ललितपुर:आवास पुननिर्माण अवस्था

पहिलो किस्ता

- ▶ सम्झौता गरेको लाभग्राहीको संख्या = ६१४९

दोस्रो किस्ता

- ▶ दोस्रो किस्ताको निरिक्षण भएको संख्या = १०१५
- ▶ दोस्रो किस्ताको सिफारिस संख्या = ९८९

तेश्रो किस्ता

- ▶ तेस्रो किस्ताको निरिक्षण भएको संख्या = ६५०
- ▶ तेस्रो किस्ताको सिफारिस संख्या = ५३३

गुनासो

- ▶ पुन निरीक्षणको लागि २०७४ मंसीर सम्म आवेदन दिएका=७४६

प्रवलीकरण

पुननिर्माण लाभग्राहीबाट प्रवलीकरणमा जान चाहने लाभग्राहिहरु
=३७० (संख्या बढ्न सक्ने)

दोश्रो/तेश्रो किस्ताको लागि सिफारिस हुन नसकेको कारणहरू

- स्वीकृत नक्सा अनुसार नभएर
- तल्ला संख्या बढी भएर
- सिल पट्टी/ लिन्टल पट्टी नभएर
- उचाइ कायम गरेको भएता पनि तला संख्या बढी भएर (सम्पदा क्षेत्र)
- सम्पदा क्षेत्रमा बनेका घरहरूमा लिन्टल/सिल पट्टी expose गर्न नपाइने हुँदा correction हुन नसकेको
- Building code अनुसार निर्माण कार्य नहुनु
- प्रवलीकरणको सन्दर्भमा प्रवलीकरणको ज्ञान नहुनु/प्रवलीकरणलाई मर्मत भनेर बुझ्नु
- न्युनतम क्षेत्रफल भन्दा कम क्षेत्रफल हुँदा नक्सा पास नभएर
- बस्न योग्य अर्को घर भएर

लाभग्राहीको आवास पुननिर्माणमा देखिएका समस्याहरू

- जग्गाको लालपुर्जा नभएर नक्साको प्रक्रियामा जान नसकेर

वार्ड नं.	संख्या
२१	१०९(४६+६३)
२८	६०
२९	६५

- कतिपय लाभग्राहीहरू सँग घर निर्माण गर्ने बजेट अभाव देखाउँदै निर्माण कार्य सुरु नगर्नु
- पेरानो घना बस्ती भएको क्षेत्रमा छिमेकिको घर भत्किने समस्याले कतिपय लाभग्राहीहरूले पुननिर्माण कार्य सुरु गर्न नसक्नु
- बजारमा निर्माण सामाग्री सहज नहुनु
- निर्माण सामाग्रीको मुल्य वृद्धि हुनु
- दक्ष डकर्मीको अभाव
- समयमा गुनासो सुनुवाइ नहुनु
- हालसम्म लाभग्राहि पहिचान हुन नसक्नु

Complication in construction




Building constructed in Heritage Site



Building constructed in Heritage Site



Non compliance issues



धन्यवाद