

HRRP District Coordination Meeting Minutes

बैठकको उद्देश्य:	एचआरआरपी जिल्ला समन्वय बैठक, काभ्रेपलान्चोक
बैठक मिति:	२०७४ साल श्रावण २ गते
बैठक समय:	११:०० देखि १२:०० बजे सम्म
बैठक स्थान:	प्राधिकरण भवन, धुलिखेल, काभ्रे
बैठक सहजकर्ता:	रेश्मा श्रेष्ठ
माईनुट लिने अधिकारी:	रेश्मा श्रेष्ठ

छलफल:

प्राधिकरण सम्बन्धी जानकारी

- पुनर्निर्माणमा अग्रसरता लिएको र प्रगति गरेकोमा काभ्रे जिल्लालाई प्राधिकरणको केन्द्रिय सचिवालयमा उदाहरणको रूपमा लिने जिल्ला बन्त सफल भएको छ । यस उदाहरणीय कार्यमा सहभागि सबै सरोकारवाला प्रति आभार प्रकट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- तथ्यांकलाई समयमै र सही रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकी यस कार्यमा ढिलाई भइरहेको छ । तसर्थ सबै जिम्मेवार पक्षले यस कार्यमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
- Helvetas, SABAL, Caritas Nepal, Habitat for Humanity ले आवश्यक पर्ने सामग्रीद्वारा सहयोग पुऱ्याएको हुनाले स्याम्पलिङ्ग सर्वेक्षण (Sampling Survey) कार्य द्रुत गतिमा भएको छ । तेस्रो किस्ताको लागि पनि प्राधिकरणले यस्तै प्रकारका सहयोगहरूको अपेक्षा गर्दछ ।

MoFALD/DLPIU बाट प्राप्त जानकारी

- प्राधिकरणको केन्द्रिय सचिवालयबाट सबै गुनासो फछ्यौट भइसकेको सूचना जारी भएतापनि यस जिल्लाको बाँकी ४,२८८ गुनासोबारे कुनै प्रतिवेदन आएको देखिँदैन ।
- यस जिल्लामा २,४१५ लाभग्राहीहरू प्रबलीकरण सूचीमा परेका छन् ।
- यस जिल्लामा दर्ता भएका २३,९०२ गुनासो मध्ये १९,६३१ गुनासो फछ्यौट भइसकेको छ जसको कारण पछिल्लो लाभग्राही संख्या ७२,२११ पुगेको छ ।
- यस जिल्लामा हालसम्म ६३,८७० लाभग्राहीले पहिला किस्ता, ५,२४६ ले दोस्रो किस्ता र ७९ ले तेस्रो किस्ता प्राप्त गरिसकेका छन् ।
- केही साभेदार संस्थाको आवासीय अनुदान सम्बन्धी तथ्यांक छुटेको हुनाले यथासिघ्र MoFALD DLPIU लाई अद्यावधिक गर्न आग्रह गरिन्छ ।

जिल्लामा मापदण्ड अनुरूप नबनेका घरहरूका मुद्दाहरू, जिल्ला सहायता इन्जिनियर

- गारोवाला:** केही साभ्हा मुद्दाहरू: क) मापदण्डभन्दा बढी तल्ला भएका, ख) ब्यान्ड (band) छुटेका, ग) बुईगलको उचाई ४ फुट भन्दा बढी भएका र घ) मिश्रित संरचना । यी मुद्दाहरू सुधार तथा अपवाद पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
- आरसिसि:** प्राप्त मुद्दाहरूको विश्लेषण भइरहेको छ र त्यस सम्बन्धी निर्णयहरू लिखित रूपमा घरधनीलाई प्रदान गरिएको छ । मापदण्ड अनुरूप नभएका आरसिसिका प्रमुख मुद्दाहरू:
 - घरको क्षेत्रफल १२.५ वर्ग मिटर भएको: केही नगरपालिकाले प्रत्येक दिशामा ४.५ मिटर लम्बाई भएको गारोलाई स्वीकृत गरेको छ । यस्ता मुद्दालाई संरचनात्मक विश्लेषण गर्नुपर्दछ । साथै, ३ तल्ला भन्दा २ तल्ला भएमा भवन सुरक्षित हुनेछ ।
 - एक नाले घर: Critical modelling को माध्यमले एक तल्ला घटाएको खण्डमा यस्ता घरहरू सुरक्षित हुनेछ ।
 - एल (L) आकारका घर: यस्ता घरहरू २ तल्लासम्म सुरक्षित हुनेछ ।
 - ९x१२ पिलर: यस्ता घर १ तल्ला सम्म बनाएको खण्डमा सुरक्षित हुनेछ ।
 - Semi Basement: यस्ता घर २ तल्ला सम्म बनाएको खण्डमा सुरक्षित हुनेछ ।
- केही प्रमुख मुद्दाहरू:** १.५ मिटर भन्दा बढीको छज्जा (cantilever), पिलरहरू एक लाइनमा नभएको, केन्द्रभन्दा बाहिर भएका हात्तिपाइले (eccentric footing), पिलरको केन्द्र देखि केन्द्रसम्मको दुरी २.१ मिटर भन्दा कम भएको ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

छलफल:

- सबै संरचनामा Critical modelling सम्भव छैन । तर ५० प्रतिशत मुद्दाहरू Critical modelling को माध्यमबाट समाधान गर्न सकिन्छ । जिल्ला सहायता इन्जिनियरले SAP तथा ETAB को अनुभवको आधारमा जिल्लाका सरकारी इन्जिनियरहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने योजना छ ।

आवासीय पुनर्निर्माणका चुनौति तथा अनुभवको आदानप्रदान

- Helvetas: CTEVT मा प्रबलीकरण सम्बन्धी कुनै पाठ्यक्रम नभएको हुनाले Helvetas ले Build Change सँग समन्वय गरी उक्त पाठ्यक्रम तयार पारिरहेको छ ।
- Habitat for Humanity/ASF: ६० लाभग्राहीलाई दास्रो किस्ता वितरण भइसकेको छ । र विपन्न तथा कमजोर वर्गका १०० परिवारलाई थप आर्थिक सहयोग (top up) प्रदान गरिएको छ ।
- Caritas Nepal: माझीफेदा, नाग्रेगार्चे र सानोवाडथलीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने हेतुले प्रारम्भिक अध्ययन तथा तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको छ । यी स्थानहरूमा प्राविधिक सहायता, ७ दिने डकमी तालिम र २ वटा नमुना घर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । साथै, Caritas Nepal ले हाल कार्यरत गाविसहरूमा ४ कोठो भवनको कार्यालय तथा सामुदायिक हल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । उक्त भवनको डिजाइन CLPIU लाई स्वीकृतीको लागि बुझाइसकेको छ तर उपयुक्त जमिन निर्धारण गर्न चुनौति बनेको छ । साथै, यही शुक्रवार अन्य साभेदार संस्थाका कार्यस्थलमा अवलोकन भ्रमण गर्ने योजना छ ।
- Samaritan's Purse: Earth bag घर निर्माण कार्यक्रमबाट २० जना लाभग्राहीले आफ्नो नाम निकालिसकेको छ । यस संस्थाले मेथिनकोटमा ५० घरहरू थप्ने योजना रहेको छ ।
- Arsow Nepal: एक हप्ताको लागि बनेपा नगरपालिकामा प्राविधिक सहयोग केन्द्र स्थापना हुनेछ । बनेपा यस जिल्लाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ र सबैलाई सहज/पायक हुने देखिन्छ । यस संस्थाले प्रबलीकरण कार्यलाई पनि तीव्र रूपमा अगाडी बढाउने योजना छ । हाललाई ९ वटा घरको प्रबलीकरण गर्ने लक्ष्य छ ।

एचआरआरपीबाट जारी जानकारी

- एचआरआरपीले भकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा बनेका विभिन्न अवासका प्रकारहरूको संग्रह तथा अभिलेखिकरण गरिरहेको छ । उक्त फोटोहरू [Flickr](#) को माध्यमबाट हेर्न सकिन्छ । साभेदार संस्थाहरूलाई सोही ढाँचामा फोटोहरू पठाउन आग्रह गरिएको छ । DUDBC/DLPIU ले हालै संचलान गरिएको Sampling Survey बाट संकलित फोटोहरू एचआरआरपीलाई प्रदान गरिसकेको छ ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

S.N.	Attendees	Organization	Phone Number	Email
1	Dhruba Gaida	NRA Kavrepalanchok	9851206233	dgaida022@gmail.com
2	Bidur Timalina	MoFALD/DLPIU	9851017413	timalina.bidur@gmail.com
3	Maya Bade	DCC	9841247677	shresthamaya_863@hotmail.com
4	Roshan Kesari	M&E, CLPIU	9841640357	roshan_1369@yahoo.com
5	Bidhya Subedi	DSE, NRA Kavrepalanchok	9841152647	bidhya184@gmail.com
6	Sanjeev Prajapati	DSE, NRA Kavrepalanchok	9841429828	sanjeepra@yahoo.com
7	Manish Gautam	UNDP	9851012133	manish.gautam@undp.org
8	Khul B. Thapa	Helvetas, EF	9851232317	khul.thapa@helvetas.org
9	Rama Timalina	Helvetas, EF	9751003146	rama.timalina@helvetas.org
10	Reshma Shrestha	HRRP	9841264190	reshma@hrrpnepal.org
11	Krishna B.K	ASF Nepal	9851178789	bishwakarmakrishna@gmail.com
12	Dal B. Mijar	BUBM	9851136354	bubmpanchkhal@gmail.com
13	Madhav Raj Mainalee	Arsow Nepal	9841005399	madhav.mainalee@gmail.com
14	Govinda Koirala	Arsow Nepal	9851188859	koirala.govinda@gmail.com
15	Nitesh Basukala	Caritas Nepal	9801317269	nitesh.caritas@gmail.com
16	Ganesh Kumar Lama	Samaritans Purse	9860686243	glama@samaritan.org