

Meeting Purpose:	District Facilitation meeting		
Meeting Date:	11/12/2019		
Meeting Time:	11 PM		
Meeting Location:	DCC,Meeting Hall		
Summary of participants:	Total: 36	Female:6	Male: 30

District Facilitation meeting held on 11 dec 2019 on DCC hall, Dhading organized by DLPIU-GMaLI .DLPIU-Building, GMaLI has presented progress of reconstruction and activities performed in the district. Various proposals have been presented regarding progress of reconstruction, last deadline to signed agreement, vulnerable beneficiary 50,000 topup, Provision of converting from retrofitting to reconstruction. Also decision was made to provide letter of appreciation on NRA day on 28th December 2019 to those wards where completion of reconstruction work exceeds 90%.



आज मिति २०७६ साल मंसिर २५ गते बिहान ९:०० बजे जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) धादिङको आयोजनामा पुनर्निर्माण सम्बन्धी जिल्ला सहजीकरण समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति धादिङका प्रमुख श्री जगन्नाथ नेपालज्यूको संयोजकत्वमा तपशिल बमोजिमको उपस्थितिमा जिल्ला सहजीकरण समितिको ५औं बैठक बसी तपसिलका प्रस्तावहरू माथि छलफल गरी निर्णय गरियो ।

तपशिल

संयोजक - श्री जगन्नाथ नेपाल, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, धादिङ

सदस्य - श्री अस्मान तामाङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, धादिङ

सदस्य - श्री लिला खतिवडा, आयोजना प्रमुख, DLPIU (Building), धादिङ

सदस्य - श्री युवराज बगाले, आयोजना प्रमुख, DLPIU (Education), धादिङ

सदस्य - श्री ^{उद्यराज शर्मा} शिवहरि कोइराला, प्रमुख कार्य नियन्त्रक, की. ले. नि. का., धादिङ

सदस्य - श्री पुरुषोत्तम भण्डारी, प्रमुख मालपोत अधिकृत

सदस्य - श्री ^{द्विराज कुमार राउत} शंकर हुसना, प्रमुख नम्पी अधिकृत ^{नापी कार्यालय, धादिङ}

सदस्य - श्री फणीन्द्र दाहाल, जिल्ला समन्वय अधिकारी, धादिङ

सदस्य - श्री ^{दिपक न्यौपाने} अमरकुमार उमाश्याय, शाखाप्रबन्धक, रा.वा. बैक, धादिङवेसी

सदस्य सचिव - श्री जयराम श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख, DLPIU (GMAI), धादिङ

आमन्त्रित

श्री विन्दा वरामु नेपाली, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, धादिङ

श्री भगवती खाँण, सामाजिक विकास विज्ञ, DLPIU (GMAI)

श्री दिपेन्द्र जेठेल, व्यवस्थापन प्रवर्तक, प्रणाली विकास, " "

श्री युमत बास्कोला, " " " " " "

श्री लक्ष्मी खेड, M&E specialist, " "

श्री कसन्त पुर्वे, लेखा अधिकृत, DLPIU (GMAI)

श्री बलराम प्रताप, ले. अ. DLPIU (अवन), धादिङ

श्री दिलीपराज खतिवडा, लेखापाल, DLPIU (GMAI), धादिङ

श्री जालिहराम खतिवडा, ना.सु., DLPIU (GMAI), धादिङ

क्रमांक	नाम	पद	हस्ताक्षर
२०	श्री मनिष क्षेत्र, बान्ति नेपाल	मन्त्री	
२१	श्री सुदन पाँडेल, हाथौ धा-पिन	मन्त्री	
२२	श्री शालिकराम घिमिरे, हाथौ धा-पिन	मन्त्री	
२३	श्री लामुबालु रिजाल, हाथौ धा-पिन	मन्त्री	
२४	श्री निशान्त खाननद ई. G.Mali.	मन्त्री	
२५	श्री विनोद कुमार, CSRL/BSII	मन्त्री	
२६	श्री मम कुमारी ड्यै Sakelhyam	मन्त्री	
२७	श्री किर्ति चन्द जोशी, HRRP	मन्त्री	
२८	श्री आर्जुन श्रेष्ठ, NSET	मन्त्री	
२९	श्री रज्जु कुमारी, NSET	मन्त्री	
३०	श्री पद्म सिंह कुमारी, Purnima Yashwanth	मन्त्री	
३१	श्री सुमन कुमारी, यशवन्त नेपाल	मन्त्री	
३२	श्री विमल कुमार, हाथौ धा-पिन	मन्त्री	
३३	श्री धाम वन्दुचाल मगर, वै.सं.सं.सं. वि.जी.ए.ए.	मन्त्री	
३४	श्री धाम बहादुर सापका	मन्त्री	
३५	श्री काल घले, G.MALI	मन्त्री	
३६	श्री लक्ष्मी सापका मगर	मन्त्री	
३७	श्री राम प्रसाद पाँडेल - Third party monitoring	मन्त्री	

प्रस्तावहरू:

- ❖ २०७६ कार्तिक मसान्तसम्मको प्रगति विवरण सम्बन्धमा
- ❖ समय सिमा सम्बन्धमा
- ❖ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा
- ❖ जग्गा प्राप्ती तथा आवास पुनर्निर्माण सहयोग सम्बन्धमा
- ❖ वास्तविक छुट लाभग्राही सम्बन्धमा
- ❖ जोखिम वर्गमा कायम गर्ने सम्बन्धमा
- ❖ सहुयित ऋण सम्बन्धमा
- ❖ प्रवलीकरण बाट पुनर्निर्माण निजी आवास निर्माण परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा
- ❖ विविध

निर्णय १

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाइ, (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार), धादिङ को २०७६ कार्तिक मसान्तसम्मको निजी आवास पुनर्निर्माण लगायत स्थानीय पूर्वाधार विकासको प्रगति विवरण प्रस्तुत भयो र सो बारेमा छलफल गरीयो ।

निर्णय २

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको मिति २०७६।०८।०५ को १२२औं बैठकको निर्णय नं. १० बमोजिम मिति २०७६ असार २१ सम्म सम्झौता नगरेका र असार मसान्त सम्म पहिलो किस्ता नलिई अनुदान वितरण स्थगन गरिएका र २०७६ कार्तिक मसान्त सम्म दोश्रो किस्ता नलिएका लाभग्राहीहरूले प्रतिबद्धता सहितको कबुलियतनामा र सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस भई आएमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन DLPIU, GMaLI लाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय ३

भूकम्पबाट प्रभावित जोखिम वस्तीका स्थानान्तरण परेका धादिङ जिल्लाका लाभग्राहीहरू मध्ये रुविभ्याली गापा वडा नं. ५ स्थित तिन्चेत र त्यान्चेतका १०२ घरधुरीको हकमा सोहि स्थानमा नै निजी आवास निर्माण गरि धेरैजसो लाभग्राहीले तेश्रो किस्ता समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा **Kaadoorie Agricultural Aid Association and British Gorkha's Nepal** संस्थाले जग्गा उपलब्ध भएमा निजी आवास निर्माण गरिदिन मिति २०७६।०८।१७ को पत्र बाट इच्छा प्रकट गरेको र सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरू समेतले जग्गा प्राप्तीको लागी अनुरोध गरेको हुदा उक्त १०२ लाभग्राहीहरूको जग्गा प्राप्तीको लागी अनुदानको व्यवस्था गर्न र निजी आवास निर्माण गर्ने जिम्मा कादूरी संस्थालाई दिन उपयुक्त देखिएकोले आवश्यक निर्णयको लागी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय ४

मिति २०७६ श्रावण २३ गते जिल्ला सहजीकरण समितिको बैठकको निर्णय नं. ४ बमोजिम गठित समितिको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा विभिन्न स्थानीय तह अन्तर्गतका वडाहरूबाट छुट भएका वास्तविक भूकम्प प्रभावितहरूको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागी सूचीकृत गरिदिन अनुरोध भई आएकोमा प्राप्त सिफारिसहरू उपर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा तपशिलमा

Omiaiaf.

उल्लेखित भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरुलाई निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पूर्णक्षति भएका वास्तविक लाभग्राही कायम गर्न उपयुक्त देखिएकोले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल:

क्र.सं.	भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरु	हालको ठेगाना	निस्सा नं.	कैफियत
१	दिपा रिमाल	थाक्रे गा.पा., वडा नं. ९	११३२२३५	पुनरावेदन दिएको
२	काजी राम तामाङ	थाक्रे १०	८४७२७४	
३	सीता अधिकारी	नेत्रावती डबजोड १	१५९७५५९	पुनरावेदन दिएको
४	मान कुमारी अधिकारी/ कल्याण अधिकारी	नेत्रावती डबजोड १	१५९७५५९	पुनरावेदन दिएको
५	खड्ग बहादुर बरुवाल	नेत्रावती डबजोड १	१५५७४६७	पुनरावेदन दिएको
६	मिना कुमारी कार्की	नेत्रावती डबजोड १	१५९७२६६	
७	भुवन कुमारी श्रेष्ठ	नीलकण्ठ ६	१७२२९९९	पुनरावेदन दिएको
८	लाल बहादुर साकी	नीलकण्ठ ६	१७२३९५७	पुनरावेदन दिएको
९	भव नाथ रिजाल	नीलकण्ठ ६	१७२३९५२	पुनरावेदन दिएको
१०	अर्जुन कुमार मगर/ सेती माया मगर	नीलकण्ठ १	९८५१२१९	पुनरावेदन नदिएको
११	हरि प्रसाद अर्याल	सिद्धलेक गापा, ३		

निर्णय ५

सहूलियत व्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भूमिहीन र जोखिम वस्तीमा परेका लाभग्राहीहरुको हकमा निजहरुले अनुदान रकमबाट खरिद गरेको जग्गा १० वर्षसम्म रोक्का रहने र उपरोक्त बमोजिमको ऋण ५ वर्षसम्ममा चुक्ता भइसक्नु पर्ने प्रावधान रहेकोमा सम्बन्धित लाभग्राहीहरुबाट ५ वर्षसम्ममा ऋण चुक्ता भइनसक्ने अवस्था आएमा बैकिङ प्रक्रियामा आउन सक्ने कठिनाई सम्बन्धमा लाभग्राहीहरुलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैकबाट सूचित गरेकोले सो सम्बन्धि अप्ठ्यारो फुकाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा लेखि पठाउने निर्णय गरियो ।

निर्णय ६

भूमिहीन लाभग्राही सूचीमा परेका केहि लाभग्राहीहरुले अन्य व्यक्तिको जग्गामा निजी आवास निर्माण गर्न मञ्जुरीनामा लिई सम्झौता गरि पहिलो किस्ता लिइसकेको हकमा नियमानुसार जग्गा प्राप्तीको कार्य अघि बढाउन DLPIU GMaLI लाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो ।

निर्णय ७

सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु तथा लाभग्राहीहरुको अनुरोध र अनुगमन समितिको स्थलगत अनुगमन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रतिवेदन बमोजिम तपशिलमा उल्लेखित लाभग्राहीहरुको घर पूर्ण क्षति भई हालसम्म पनि निजी आवास निर्माण गर्न नसकेको अवस्था भएको हुदा प्रवलीकरणबाट पुनर्निर्माण (पूर्ण क्षति) मा परिवर्तन गरि अनुदान व्यवस्थाको लागी सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो

तपशिल:

क्र.सं.	लाभग्राहीको नाम, ठेगाना	सम्झौता नं.	कैफियत
१	केशर बहादुर कार्की, नेत्रावती डबजोड १	R-30-10-1-0-0004	
२	पार्वती थापा, बेनीघाट रोराड गापा ९, पन्चलिङ	R-30-9-9-0032	

Gmawile

३	सिता राम पुरी, बेनीघाट रोराड गापा ९, ँवाड	R-30-18-6-0-001
---	---	-----------------

निर्णय ८

सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस तथा लाभग्राहीहरुको निवेदन र पेश भएका आवश्यक कागजातहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा तपशिलमा उल्लेखित लाभग्राहीहरु जोखिम वर्गमा समावेश गर्ने उपयुक्त देखिएकोले जोखिम वर्गको सूचीमा समावेश गरिदिन सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल:

क्र.सं.	लाभग्राहीको नाम, ठेगाना	सम्झौता नं.	नागरिकता जन्म मिति	कैफियत
१	लक्ष्मी लामिछाने, नीलकण्ठ नपा ५ (पति केदारनाथ लामिछानेको मिति २०५३।०८।०३ मा मृत्यु भएको)	G-30-2-5-0-0034	२००३।०२।०७	एकल महिला
२	मैया देवी खतिवडा, नीलकण्ठ नपा ४ (पति ध्रुव प्रसाद खतिवडा मिति २०३७ साल देखि घर छाडी सम्पर्क विहिन भएको)	30-35-2-0-270	२००६।०५।१८	एकल महिला
३	पार्वती थापा, बेनीघाट रोराड गापा ९, पन्चलिङ (पति राम काजी थापाको मिति २०७१।०९।१२ मा मृत्यु भएको र लाभग्राही पार्वती थापा अन्यत्र विवाह गरि गएको)	R-30-9-9-0-032	२०५९।०२।०८	अनुपा थापा (नावालक छोरी)
४	सिता राम पुरी, बेनीघाट रोराड गापा ९, ँवाड (लाभग्राही सिता राम पुरीको मिति २०६९।११।२७ मा मृत्यु भएको र पत्नी विनु पुरी विदेश गई सम्पर्क विहिन रहेको)	R-30-18-6-0-001	२०६९।१०।०४	सन्देश पुरी (नावालक छोरा)
५	यम बहादुर थापामगर (मिति २०७६।०७।०२ मा मृत्यु भएको, श्रीमति अपांग रहेको, एक छोरा, दुई छोरी नावालक रहेको)	30-42-1-0-54		लक्ष्मी थापामगर (अपांग)

निर्णय ९

रुवीभ्याली गा.पा. वडा नं. ४ स्थित हिन्दुड गाँउमा भूकम्पका कारणले ९८ घर क्षति भई हाल उक्त स्थानमा २० घरधुरीका लाभग्राहीहरुले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशन र पटक पटक निजी आवास निर्माण गरी सक्ने समय सिमा तोकिएको हुदा उक्त स्थानमा निजी आवास निर्माण गरि तेश्रो किस्ता अनुदान रकम समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा केन्द्रिय स्तरबाट आएका भौगर्भविद्को अध्ययनबाट हिन्दुड गाउँलाई जोखिम वस्ती कायम गरेकोले तपशिलका २० घरधुरीका लाभग्राहीहरुलाई स्थानान्तरणको लागी जग्गा प्राप्तीको व्यवस्था गर्न र नेपाल सरकार वा अन्य संघसस्था मार्फत निजी आवास निर्माण गर्ने व्यवस्थाको लागी निवेदन र वडाको सिफारिसको साथै आवश्यक कागजात पेश गरेको हुदा उक्त २० जना लाभग्राहीहरुको उचित व्यवस्थाको लागी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल:

Handwritten signature/initials

क्र.सं.	लाभग्राहीको नाम	सम्भौता क्र.सं.	कैफियत
१	Dhan Singh Tamang	30-45-9-0-24	
२	Budhu Tamang	30-45-9-0-18	
३	Sethu Tamang	30-45-9-0-10	
४	Siragman Tamang	30-45-9-0-21	
५	Lhakpa Tamang	30-45-9-0-23	
६	Seti Lama Tamang	30-45-9-0-12	
७	Tekcha Tamang	30-45-9-0-8	
८	Amar Tamang	30-45-9-0-13	
९	Mane Bahadur Tamang	30-45-9-0-9	
१०	Kal Man Tamng	30-45-9-0-2	
११	Suk Lama Tamnag	30-45-9-0-6	
१२	Kit Lama Tamng	30-45-9-0-3	
१३	Nurbu Tamang	30-45-9-0-5	
१४	Jiri lama Tamang	30-45-9-0-4	
१५	Dinesh Tamang	30-45-9-0-26	
१६	Mukuman Tamang	30-45-9-0-19	
१७	Mlangjom Tamang	30-45-9-0-22	
१८	Buddhi Lama Tamang	30-45-9-0-1	
१९	Phul bahadur Tamang	30-45-9-0-14	
२०	Duk bahadur Tamang	30-45-9-0-11	

निर्णय १०

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाको मिति २०७६।०४।०९ च.नं. ११ को प्राप्त पत्र अनुसार यस जिल्ला अन्तर्गत जोखिम वस्तीका लाभग्राहीहरूको नामावली पठाएकोमा तपशिल बमोजिमका लाभग्राहीहरूको सम्भौता क्रमांक नभएको हुदा सम्भौता क्रमांक कायम गरिदिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

तपशिल:

क्र.सं.	लाभग्राहीको नाम	ठेगाना	स्लीप नं.	कैफियत
१	Magar Kami Tamang	Sertung 9	254162	
२	Hidam Tamang	Sertung 9	254181	

निर्णय ११

Third Party Monitoring Team-Full Bright Consultancy (FBC-SITARA-DSC, JV, Sinamangal, Kathamandu) को नीलकण्ठ नगरपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिका का ३१५ भूकम्प प्रभावित निजी आवास निर्माण भएको घरधुरीहरूको Field Report अनुसार परिवार संख्याको तुलनामा कम कोठा संख्या भएको, धेरै घरहरूले उच्च व्याज दरमा ऋण लिएको हुँदा ऋणको बोझ भएको, भूकम्पको कारण भनी स्टोरको रुपमा प्रयोग गरेको, तेश्रो किस्ता लिए पछि तला थपगारि पुनः निर्माण गरेको, महँगो

Ganesh

सम्पन्न प्रयोग भएको, अधिकांस ठाउँमा स्वच्छ पानीको अभाव भएको, पुनर्निर्माणको कार्य Compliance को लागि सामाजिक Awareness Campaign को आवश्यकता देखिएको, उक्त स्थानमा प्राय एउटै ठेकेदारले धेरै घर निर्माणको जिम्मा लिँदा Quality मा कमी देखिएको र समय सम्पन्नको ख्याल नभएको, केही घरहरूको सम्झौता कार्ड आफ्नै नातागोता र परिवारले दुरुपयोग गरेको र उहाँको भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुँदा यसलाई न्यूनिकरण गर्न तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मापदण्ड अनुरूप पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न गराउन तत्काल जिल्ला स्तरीय अनुगमन गर्ने निर्णय गरियो ।

Ganesh

