

बैठकको उद्देश्य:	एचआरआरपी जिल्ला समन्वय बैठक, सिन्धुपाल्चोक
बैठक मिति:	२०७४ फागुन २३ गते
बैठक समय:	११:०० देखि १:०० बजे
बैठक स्थान:	इन्द्रावति गाउँपालिका
बैठक सहजकर्ता:	रोशन केशरी
माईनुट लिने अधिकारी:	मनिशा राई र आरजु बस्नेत

छलफल:

१. परिचय र स्वागत

केन्द्रिय परियोजना कार्यान्वयन इकाई अनुगमन तथा मूल्यांकन विशेषज्ञ श्री रोशन केशरीले सबै सहभागिहरूलाई स्वागत गर्नुभयो । इन्द्रावति गाउँपालिकाका प्रमुख, वडा प्रमुखहरु, जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन इकाईका फिल्ड इन्जिनियरहरु, एस ओ एस का कर्मचारीहरु र एचआरआरपीका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

२. प्रगतिको प्रस्तुतिकरण, अपडेट, प्रत्येक वडाका सवाल र चुनौतिहरु

प्रमुख सवाल र चुनौतीहरु :

१. सामग्री आपूर्तिमा ढिलाई, यातायातको असुविधा भएको कारणले र बाटो राम्रो नभएको र बजार पनि धेरै टाढा भएको कारणले सामग्री मूल्य एकदमै महंगो छ।
२. सिकमी, ज्यामीहरु लगायत डकमीहरुको अभाव रहेको ।
३. वडा स्तरमा गुनासो सुनवाईको कुनै अभिलेख छैन ।
४. बैँहहरुले नगद भुक्तानीमा ढिलाइ गरिरहेका छन् ।
५. जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन इकाईका इन्जिनियरहरुले वडा अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिइकन विदामा बस्ने ।
६. फाइलहरुमा नागरिकताको नम्बर र नाम गलत भएको कारणले गर्दा किस्ता प्राप्त गर्न कठिनाई भएको
७. लाभग्राही विदेशमा भएको वा मृत्यु भइसकेको अवस्थामा परिवारहरुलाई बैँकबाट किस्ता रकम लिन गाह्रो भएको ।
८. तालिम प्राप्त महिला डकमीहरुले गाउँघरमा काम नगरेको अवस्था ।
९. सुख्खा मौसममा पानीको अभाव भएको ।
१०. जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन इकाईका इन्जिनियरहरुलाई प्रत्येक महिनामा फाइलहरु जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयमा लग्न कठिनाई भएको। साभेदार संस्थाहरुलाई फाइलहरु पुर्याउन सहयोग गरिदिनलाई अनुरोध गर्ने ।।
११. जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन इकाई कार्यालयमा खटिएका इन्जिनियरहरुले दिने भनिएको भत्ता सुविधा र संचार खर्चको रकम नपाएको। सदरमुकाममा जादा थप यातायात सुविधा, होटलमा खर्च आदि सुविधा पनि नपाएको ।
१२. जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन इकाईका इन्जिनियरहरुलाई दिइएको टयाबलेट काम नगर्ने अवस्थामा भएको।
१३. केही स्थानमा पुनर्स्थापनाको चरणमा अमेरिकी संस्थाबाट बनाईएको अस्थाई ट्रेस घरलाई लाभग्राहीले स्थाई घरको रुपमा लिएका, त्यस्ता घरमा बसिरहेका लाभग्राहीहरुको अन्यत्र जमिन पनि नभएको र किस्ता प्राप्त गर्नलाई घर बनाउन नसके भएको कारणले किस्ताबाट वंचित भएको । त्यस किसिमको ट्रेस घरले न्युनतम मापदण्ड पुरा नगर्ने भएकोले सुधार तथा अपवाद उपाय अपनाउन गाउँपालिका प्रमुखबाट अनुरोध भएको ।
१४. कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने यापको पनि समस्या भएको छ । कुनैबेला सोधिएको प्रश्नको उत्तर नआएको खण्डमा अर्को प्रश्नमा जान सकिदैन ।
१५. वडा कार्यालयमा इन्टरनेटको सुविधा छैन ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

निर्णयहरू :

१. ट्रस नमुना घरको अध्ययन अवलोकन गर्ने र न्युनतम मापदण्ड पुरा गर्नको लागि सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिने ।
२. इन्जियरहरुको चुनौतिहरुको सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रिय परियोजना कार्यान्वयन इकाईमा समन्वय गर्ने ।
३. फिल्ड तहमा अवलोकन, अनुगमन र रिपोर्टिंग कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने ।



HRRP District Coordination Meeting Minutes

Housing Recovery and Reconstruction Platform(HRRP) Palika Level Meeting

Date: 7-Mar-18

Venu Indrawati Gaupalika, Sindhupalchok

S.N.	Name	Gender	Organization	Designation	Phone No.	Email-ID	Signature
1	Deepak Mishra	Male	4 DLPJU	Sub-engineer	9803204338	dipakmishra30@gmail.com	
2	Bhuvan C.C.	Male	4 DLPJU	ASSISTANT ENGINEER	9844705278	Bhuvanr3@gmail.com	
3	Sanjib Sapkota	"	5.6 "	Sub-Engineer	9807134536	sanjib.sapkota@gmail.com	
4	Sunil Giri	Male	5.6 DLPJU	Engineer	9801205758	linussunil43@gmail.com	
5	Navin Bhandari	"	5.6 "	ASSISTANT ENG	9812492246		
6	Ambar Bahadur Gissari	"	02 "	"	9848139128		
7	Kavant Bhatta	"	02 "	Engineer	9811625611	kavantbhatta57@gmail.com	
8	Maresh Bhandari	Male	Indrawati-4 DLPJU	Engineer	9803016311	myandeynts@gmail.com	
9	Raj KUMAR Pradel	male	Indrawati-3	ASSISTANT ENGINEER	981865585	RAJPG2@unimel.com	
10	Bikal Khanal	Male	Indrawati-3	Engineer	9808228361	bee.cali1013@gmail.com	
11	MURSA KUMAR SAHON	MALE	Indrawati-3	Sub-Engineer	9829608824	M.R.S.20729@gmail.com	
12	Bhakti Mani	male	2 No Sindhupalchok		9843594784		
13	Saukhagya Chaudhary	M	11,12 DLPJU	Engineer	984060137	saukhagya44@gmail.com	
14	Manisha Rai	F	HRRP	INFO	9842062006	m.sindhupalchok@gmail.com	
15	Prajel Bhandari	M	HRRP	INFO	9840557751	prajel75@gmail.com	

S.N.	Name	Gender	Organization	Designation	Phone No.	Email-ID	Signature
16	Ajaya Bhandari	F	HRRP	DTC	9851218254	teehand.saukhagya@gmail.com	
17	Ganesh Sedhai	M	SOS	Engineer	9845090501	ganeshsedhai@gmail.com	
18	Shyam Sundar Subedi	M	SOS Children's Village Nepal, Bhandara	Site Incharge	9858052933	shyamsundarsubedi@gmail.com	
19	BINOD Roka	M	Indrawati-3 Rural Municipality	Chief Officer	9851210813	binod.roka2020@gmail.com	
20	डा. वि. मण्ड		451 अर्थ - 2		9841746563		
21	डा. वि. मण्ड	M	451 अर्थ - 2		9852980532		
22	डा. वि. मण्ड		451 अर्थ - 2		9803060282		
23	Dev Prad Bhandari	M	Ward Chairman, 3		9851198019		
24	Bansha Lal Tamang	M	I Rural Municipality, Chaurpale		9851063490	MOUKAN.9@gmail.com	
25	डा. वि. मण्ड		BUTER		9808070820		
26	डा. वि. मण्ड	M	डा. वि. मण्ड	म. म. म. म.	9741622646		
27	Roshan K. Keshri	M	CLPU M/E	M/E specialist	9841640857		
28							
29							
30							
31							
32							
33							