

HRRP District Coordination Meeting Minutes

वैठकको उद्देश्य:	एचआरआरपी जिल्ला समन्वय बैठक
वैठक मिति:	२०७४ साल जेठ ९ गते
वैठक समय:	बिहानको ८:३० देखि १०:०० बजेसम्म
वैठक स्थान:	होटल गोरखा ईन्, गोरखा
वैठक सहजकर्ता:	मिनार थापा मगर
माईनुट लिने अधिकारी	केशव श्रेष्ठ / मिनार थापा मगर

छलफल

अध्यक्ष: श्री शिव पौडेल (प्राधिकरण)

एजेण्डा:

१. परिचय तथा स्वागत

- प्राधिकरणका गोरखा प्रमुख श्री शिव पौडेलले पुनर्निर्माणमा चुस्त समन्वय, प्रभावकारी तथ्याङ्क संकलन र निरन्तर रिपोर्टिङ्ग प्रणाली आवश्यक रहेको बताउँदै यस बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभयो ।

२. प्राधिकरणको पछिल्लो जानकारी तथा अनुरोध

- प्राधिकरणले साभेदार संस्थाहरूलाई गैर सरकारी संस्था परिचालन कार्यविधिको, २०७२, को [अनुसूची ३](#) मा दिए बमोजिम प्रत्येक महिना प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
- साभेदार संस्थाहरूले प्राधिकरण तथा अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई निरन्तर रूपमा कार्यप्रगति प्रतिवेदन तथा अन्य जानकारी पेश गर्नुपर्दछ ।
- साभेदार संस्थाका प्राविधिक कर्मचारीहरूले प्राविधिक सहायता तथा सुधार सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्न सक्छन् तर एकरूपता कायम हुन आवश्यक छ । सरकारी र संस्थाका इन्जिनियरहरू बीच पारस्परिक सम्बन्ध कायम राख्न समन्वय र सूचना आदानप्रदान अपरिहार्य छ ।
- सडकको अभावमा तथा कठिन भौगोलिक स्थानहरू भएका कारण सबै स्थानहरूमा प्राविधिक सहायता पुग्न नसकेको अवस्था छ । तसर्थ सूचना र प्राविधिक तालिममा एकरूपता हुन अति आवश्यक छ ।

एचआरआरपी

- एचआरआरपीका जिल्ला संयोजकका अनुसार यदि घरधनी प्ररित पुनर्निर्माणलाई सफल बनाउने हो भने सरकारले ल्याएका नीति, योजना, प्रक्रिया, प्राविधिक जानकारी तथा समष्ट पुनर्निर्माण प्रयास सम्बन्धी जानकारीलाई समुदायमा पुर्‍याउन अपरिहार्य छ ।
- एचआरआरपीले हाल समुदायहरू अनुदान वितरण प्रक्रिया, निरिक्षण प्रक्रिया बारे अस्पष्ट भएकोले सहभागी साभेदार संस्थाहरूलाई जानकारी सम्प्रेषणमा अझ जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
- साथै सरकारी, गैससं र समुदाय बीच प्रभावकारी रूपमा सूचना आदानप्रदान हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पुनर्निर्माणमा सही सूचना आदानप्रदानको खाडल एउटा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ ।
- यस जिल्लाका प्रत्येक गाविस तथा नगरपालिकामा संचालन हुन बाँकी [छोटो र व्यवसायिक तालिम](#) बारे एचआरआरपीले प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै साभेदार संस्थाहरूलाई तालिम सम्बन्धी जानकारी अद्यावधिक गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

एचआरआरपी प्रस्तुति ([यहाँ क्लिक गर्नुहोस्](#))

- एचआरआरपीले आपूर्ति व्यवस्थापन अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा सडक प्रतिको पहुँच, पुनर्निर्माणका सामग्रीप्रतिको माग बारे प्रस्तुति गर्नुभयो जुन देहाय बमोजिम छ:

सडक प्रतिको पहुँच (प्रतिशतमा):

गोरखा	शहरी क्षेत्र	अर्ध शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	जम्मा
पिच रोड	३३.३%	३.४%	०%	१२.२%

HRRP District Coordination Meeting Minutes

ग्राभल रोड	४२.९%	१०.३%	२२.२%	२५.२%
कच्ची रोड	२३.८%	८२.९%	३८.९%	४८.५%
रोड विहिन	०%	३.४%	३८.९%	१४.१%
जम्मा	१००%	१००%	१००%	१००%

स्थानिय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामाग्रीको मागः

सब क्लस्टर	ढुङ्गा (घन मिटरमा)	माटो (घन मिटरमा)	सालको काठ (घन मिटरमा)	बालुवा (घन मिटरमा)	समग्र (घन मिटरमा)
शहरी क्षेत्र	१६७५२.५	१४४९००	३८५१७.५२५	३८५२१.६६५	२९३२५
अर्ध शहरी क्षेत्र	२४६१७४०.४५	१७५९२९२.६	३५०३२८.१६९८	१७०९३६.५४३२	१४८३९६२.४१७
ग्रामीण क्षेत्र	३७४९३१.३६	२५६९२८	५१५९४.८१२८	२५७२६.७०५३२	१६९२९७.२
जम्मा	३००३८२४.३१	२९६९१२०.६	४४०४४०.५०७६	२३५१८४.९१३५	५३३८८२.९७५

- सो अध्ययनले स्थानिय स्तर उपलब्ध नभएका निर्माण सामाग्रीको माग तथा स्थानिय निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति अवस्थाबारे पनि जानकारी दिएको छ ।

स्थानिय स्तरमा उपलब्ध नभएका निर्माण सामाग्रीको मागः

सब क्लस्टर	CGI Sheet (Bundle)	Plain Sheet (R.m)	Cement (Bags)	Reinforcement (Kg)	Brick (Numbers)
शहरी क्षेत्र	873885	107295	56925	3253350	73664400
अर्ध शहरी क्षेत्र	851414.9	112193.1	56381.3	3012699.0	61077572
ग्रामीण क्षेत्र	160258.8	22527.1	10781.8	538172.4	5437651
जम्मा	1885558.7	242015.2	124088.1	6804221.4	140179623

स्थानिय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामाग्रीको आपूर्ति अवस्था

ढुङ्गा

८२.८ प्रतिशत ढुङ्गा गाविस स्तरबाटै उपलब्ध गर्न सकिन्छ । यसका प्रमुख स्रोत नदीनाला, खानी र निजी जमिन हुन ।

काठ

४७.५ प्रतिशत काठ गाविस स्तरबाटै उपलब्ध गर्ने सकिन्छ । प्रमुख स्रोतः सामूदायिक एवं निजी वन ।

ईटा

१२.८ प्रतिशत ईटा जिल्लास्तर बाटै उपलब्ध गर्न सकिन्छ । ईटाका डिलर पाइने मुख्य स्थान हेटौँडा नगरपालिका हो ।

बालुवा

३५.५ प्रतिशत बालुवा गाविस स्तरबाटै उपलब्ध गर्न सकिन्छ । प्रमुख स्रोतः नदी नाला र खानी ।

समग्रमा

५०.६ प्रतिशत निर्माण सामाग्री गाविस स्तर बाटै उपलब्ध गर्न सकिन्छ । प्रमुख स्रोत नदीनाला र खानी हुन ।

एचआरआरपीले यस जिल्लामा आपूर्ति व्यवस्थापन अध्ययन गर्न सहयोग गर्ने सबै साभेदार संस्था तथा सरकारी प्रतिनिधिलाई धन्यवाद दिदै यही महिना भित्र सम्पूर्ण तथ्याङ्क बुझाउन अनुरोध गर्नुभयो ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

१. नयाँ स्थानिय पुनःसंरचना र निर्वाचन (चनौति र अवसर)

- प्राधिकरणका जिल्ला प्रमुखले CEO को गोरखा भ्रमण बारे जानकारी दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सम्म पुनर्निर्माण सम्बन्धी सबै कार्य प्रक्रिया परिवर्तन नहुने बारे जानकारी पनि दिनुभयो ।
- नव निर्वाचित स्थानिय प्रतिनिधिहरूले संघसंस्था तथा सरकारी निकायलाई पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग गर्न आव्हान गर्नुभयो ।

NGO महासंघ, गोरखा

- महासंघका अध्यक्ष श्री सिताराम श्रेष्ठले नेपाल सरकारबाट साभेदार संस्था उपस्थित नभएका स्थानहरूमा नियुक्त इन्जिनियरको अभावका कारण आवासीय पुनर्निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ । उक्त स्थानका पीडितहरूले दास्रो र तेस्रो किस्ता पाउने सम्भावनाप्रति आशाहीन भएका छन् ।
- सरकारको परिवर्तन भइरहने नीति नियमका कारण पीडितले आफ्नै स्वविवेकमा घरहरू निर्माण गर्न थाले । जसले गर्दा धेरै घरहरू मापदण्ड अनुरूप भएका छैनन् ।
- प्राधिकरणले सुधार/अपवाद नियमावली सार्वजनिक गरेको छ तर त्यस बारे जिल्लाका सरकारी एवं संस्थाका कर्मचारी र जनतालाई सम्प्रेषण हुन आवश्यक छ ।
- एचआरआरपीलाई सो तालिम संचालन गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै साभेदार संस्थाहरूले यस कार्यमा सामग्री तथा अन्य स्तरबाट सहयोग गर्न तत्पर रहेको छ ।
- जिल्लाका सबै स्थानहरूमा अवलोकन गर्न भवन विभागका इन्जिनियरहरू पर्याप्त छैन । तसर्थ हामीले प्राधिकरणलाई साभेदार संस्थाका इन्जिनियरहरू बाट पनि सो कार्य गर्न सक्ने बारे जानकारी दिन चाहन्छौं ।

CARE Nepal

- CARE का प्रतिनिधिका अनुसार इन्जिनियरहरूले आफ्नो लाइसेन्सको प्रयोग गरी नगरपालिकामा घरको डिजाइन बनाउन सक्छन् जसले गर्दा पुनर्निर्माण अझ द्रुत गतिमा अगाडी बढेको छ ।
- उहाँको अनुसार केही गाविसमा सरकार र साभेदार संस्था बीचको समन्वय र संचार एकदमै राम्रो छ तर केही गाविसहरूमा यी दुई निकाय स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दै आएका छन् । तसर्थ यी दुई निकायले सूचना तथा मासिक प्रतिवेदनलाई एकरूपतामा ल्याउन पर्ने देखिन्छ ।
- उक्त संस्थाले प्राधिकरण र एचआरआरपी सँग यस जिल्लामा भएका भूमिहीनहरूको तथ्यांक प्रदान गर्न अनुरोध गर्नुभयो । पुनर्निर्माणमा भूमिहीन जनतालाई प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको छ ।
- OXFAM ले भूमिहीन तथा समुदाय स्तान्तरणको हकमा टिकाऊ समाधान आयोजना (Durable Solutions Project) बारे प्राधिकरणलाई अद्यावधिक गर्नुभयो । सो संस्थाले गोरखा र सिन्धुपाल्चोकका ५ वटा गाविसहरूबाट तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ ।

जाइका

- जाइले आफ्नो स्थलगत भ्रमण बारे जानकारी दिनुभयो । साथै सो संस्थाले पुनर्निर्माणको अवस्था बुझ्न विकास गरेको रिपोर्टिङ नमुना बारे जानकारी दिनुभयो । यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
- उक्त संस्थाका अनुसार धेरैजसो लाभग्राहीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् किनकी अन्य घरहरू मापदण्ड अनुरूप भएको छैन । तसर्थ ती लाभग्राहीहरू कसरी मापदण्ड अनुरूप नभएका घरहरू मापदण्ड अनुरूप हुनेछ भन्ने बुझ्न पर्खिरहेका छन् ।
- एउटा गाविसमा २ जना इन्जिनियर पर्याप्त छैन ।
- उहाँले छलफल अगाडी बढाउन प्राधिकरण र एचआरआरपीलाई प्राविधिक समन्वय बैठकको आयोजना गर्न सुझाव दिनुभयो ।
- एचआरआरपीले प्रत्येक महिना कम्तीमा एक पटक प्राविधिक समन्वय बैठक भइरहेको बारे जानकारी दियो ।
- जाइकाले यस पटकको सुधार एवं अपवाद नियमावली सम्बन्धी TOT मा सहयोग नगर्ने बारे जानकारी दिनुभयो । सो कार्य CLPIU /भवन विभागले गर्नेछ ।
- जाइकाले कार्यरत गाविसहरूमा तालिमप्राप्त दक्ष डकर्मीलाई पुनःतालिम र सामूदायिक पुनर्निर्माण समितिलाई एक दिने कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रम गर्ने बारे जानकारी दिनुभयो ।

२. प्रभावकारी समन्वय तथा संचार विधि

- एचआरआरपीले आरूअर्वाङ्ग, आरूछनाउते र ताङ्गाङ्ग गाविसहरूमा स्थलगत भ्रमणको प्रतिवेदन र CRS ले MoUD DLPIU, भवन विभाग, प्राधिकरण र एचआरआरपीको सहयोगमा ९ वटा गाविसहरूमा गाविस स्तरको समन्वय तथा संचार प्रणाली विकास गर्ने हेतु तयार गरिएको घरदैलो प्राविधिक सहायताबारे विचार र रणनीतिक योजनाको प्रतिवेदन बुझायो ।
- एचआरआरपीले प्राविधिक सहायतामा एकरूपता ल्याउन साभेदार संस्थाहरूलाई संयुक्त समन्वय तथा संचार कार्यक्रम आयोजना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

HRRP District Coordination Meeting Minutes

२. असुरक्षित समूह केन्द्रित अतिरिक्त अनुदान




- एचआरआरपीले सर्वसाधारणलाई जारी गरेको अपिल साभेदार संस्थाहरूलाई वितरण गर्दै सो कार्य सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
- एचआरआरपीले साभेदार संस्थाहरूलाई पूर्ण प्राविधिक सहायतालाई अन्य स्थानहरूमा विस्तार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
- साथै, एचआरआरपीले प्राधिकरण र साभेदार संस्थाहरूलाई सामूदायिक पुनर्निर्माण समितिको निर्माणमा ध्यानकेन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभयो । हालसम्म CRS ले ३५ वटा गाविस र गोरखा नगरपालिकामा उक्त समिति निर्माण गरिसकेको बारे जानकारी दिनुभयो । नक्शा हेर्न [यहाँ क्लिक गर्नुहोस्](#) ।
- सामूदायिक पुनर्निर्माण समिति सम्बन्धी कार्यविधिलाई हालै भएका स्थानिय पुनःसंरचना अनुरूप परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४. सुधार एवं अपवाद सम्बन्धी नियमावली, अद्यावधिक भएका प्राविधिक निरीक्षण फारम, मापदण्ड अनुरूप नभएका RCC डिजाइन

- एचआरआरपीले यी विषयहरूमा साभेदार संस्था तथा सरकारी निकायमा कर्मचारीहरूलाई छिट्टै अभिमुखीकरण तालिम संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

५. प्रस्तुति (Community Feedback Project)

- श्री पवन रानामगर ले यस जिल्लाका पुनर्निर्माण, खाद्य सुरक्षा, जीविकोपार्जन र संरक्षण विषयमा भएका अध्ययनको प्रस्तुति गर्नुभयो ।



अनुत्तरित एवं अर्को बैठकमा पुनःछलफल गरिने मुद्दाहरू:

- काठको व्यवस्थापन र त्यस सम्बन्धी साभेदार संस्थाबाट हुन सक्ने सहयोग (जिल्ला वन कार्यालय)
- मासिक प्रतिवेदनमा एकरूपता कायम गर्ने गराउने (प्राधिकरण एचआरआरपी)

HRRP District Coordination Meeting Minutes

निर्णय
- साभेदार संस्थाहरूले प्राधिकरणलाई मासिक प्रतिवेदन समयमै बुझाउने छन् । (साभेदार संस्था) - एचआरआरपीले घरदैलो सहायता कार्यक्रमका लागि केही संस्थाहरूले विकास गरेका सामाग्री र फारमहरू आगामी जिल्ला प्राविधिक समन्वय बैठकमा बाँड्नेछ । - एचआरआरपीले साभेदार संस्था तथा सरकारी निकायका कर्मचारीलाई एक महिना भित्र हालै प्रकाशित सुधार एवं अपवाद सम्बन्धी नियमावलीको अभिमुखीकरण तालिम सहजीकरण गर्नेछ ।

Attendees	Organization/Affiliation	Contact Detail	Email Address
Sita Ram Shrestha	NGO Federation, Gorkha	9856006152	gorkhassicdc@gmail.com
Shiva Poudel	NRA	9856040637	nragorkha@gmail.com
Pawan Rana Magar	UNRCO	9840103996	Pawan.magar@one.un.org
Bhupendra B. Basnet	EHRP	9851077927	bbasnet65@gmail.com
Sugandha Subedi	JICA(TPLS-ERP)	9851223133	Architecture.sugandha@gmail.com
Babu Ram K.C	JICA(EHRP)	9857620206	Kcbabu1@gmail.com
Rikma Basnet	ECO-Nepal	9844060162	eco.rikma@gmail.com
Nagendra Basnet	World Vision	9851190221	nagendra_basnet@wvi.org
Abhishek Shrestha	CRS	9851092992	abhishek.shrestha@crs.org
B.N Dhital	Unification Nepal	9841966989	bndhital@yahoo.com
Santosh Gyawali	Unification Nepal	9857057765	Er.santoshgyawali@yahoo.com
Lalit Bdr. Thapa	DCA	9851248041	lbth@dca.dk
Anil Baral	CARE	9819655128	anil.baral@care.org
Bibek Shrestha	CARE	9841731408	bibek.shrestha@care.org
Bibek Ghimire	OXFAM	9841620546	bghimire@oxfam.org.uk
Prakash Kandel	PHASE Nepal	9851065137	Prakash.k@phasenepal.org
Bibek Karki	NRCS	9843028635	erbibek.nrscs@gmail.com
Achyut Neupane	CN	9801317531	achyutneo@gmail.com
Bijaya Shrestha	Asal Chimekee Nepal	9813166203	bijayashrestha@acn.org.np
Pushpa Raj	Asal Chimekee Nepal	9846026361	pushparaj@acn.org.np
Minar Thapa Magar	HRRP	9841076869	minar@hrrpnepal.org
Keshab Shrestha	HRRP	9843264474	Im.gorkha@hrrpnepal.org