

आज मिति ...२०७७-११-०७ गते जिल्लास्तरीय पुननिर्माण सहजिकरण समितिका अध्यक्ष श्री शिवसुन्दर राज वैद्य तथा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) काठमाडौंका प्रमुख श्री हरि प्रसाद शर्मा सहितको उपस्थितीमा तपसिल बमोजिमका विषयमा छलफल तथा निर्णय गरियो ।

तपसिल :-

सि.नं.	नाम, थर	पद	कार्यालयको नाम	सम्पर्क नं.	हस्ताक्षर
१	शिवसुन्दर राजवैद्य	हिसाब-उमुख	जि.स.स. अठमार्गी	९८५१७७३०५०	शिवसुन्दर राजवैद्य
२	मोहन बस्नेत	नगर उमुख	दक्षिणमार्गी	९९५१६१५२६२	मोहन बस्नेत
३	प्रसाद शर्मा (दुर्गा)	नगर उमुख	१)	९८५१०७९८९३	प्रसाद शर्मा
४	गुलमी वसन्त शर्मा	प्र.प्र.अ	१)		गुलमी वसन्त शर्मा
५	हरि प्रसाद शर्मा	सि. डि. ५			हरि प्रसाद शर्मा
६	प्रियंका कुमारी (कुमारी)	प्र.प्र.अ	हानि जकाट	९८५११५७७५७	प्रियंका कुमारी
७	राजेश्वर नरपुष्प	स.ई			राजेश्वर नरपुष्प
८	अरुण व. शर्मा	अ.स.ई.			अरुण व. शर्मा
९	सुरेश्वर नरपुष्प	सि.प.			सुरेश्वर नरपुष्प
१०	सुरेश्वर नरपुष्प	सि.प.			सुरेश्वर नरपुष्प
११	विष्णु विजयपति	जि.प्र.सं.	नरपुष्प	९८६१७९६६५	विष्णु विजयपति
१२					
१३					
१४					
१५					

१. राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षताको २०७७ मंसिर ५ गतेको बैठकको निर्देशन बमोजिम पालिकास्तरीय बैठक गरी निजि आवास पुनर्निर्माणको समयसीमाको जानकारी तथा तोकिएको समयमा निजि आवास निर्माण समन्वय गर्न कार्य योजना बनाई कार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरीयो ।
२. पुनर्निर्माणमा संलग्न ईन्जिनियर, सबईन्जिनियर, सामाजिक परिचालक, मोबाइल मेशन लाई स्थानीय तहबाट आवश्यक कार्य बातावरणमा सहयोग गर्ने तथा उच्चतम परीचालन भए नभएको नियमित अनुगमन समेत गर्ने निर्णय गरीयो ।
३. लामो समय सम्म प्रकृयागत रुपमा समाधान नभएका निजि आवास पुनर्निर्माण संग सम्बन्धित कुनै बिषय बस्तुभएमा ७ दिन भित्र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाईमा लेखी पठाउने र आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहबाट समेत प्रभावकारी समन्वय गर्ने निर्णय गरीयो ।

